| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

| 1. TIPO DE INFORME | |
|---|---|
| INFORME PARCIAL [X] | INFORME FINAL [ ] |
| Cuota Número 01 | |

| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN | |
|---|---|
| Contrato No.: 4148.060.26.1.30 - 2025 | |
| Nombre completo del contratista: Fernando Enrique Pieschacón Aponte | |
| Documento de identificación: 80.424.687 | |
| Nombre del supervisor: JAIME ANDRES TENORIO TASCON | |
| Organismo: Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima | |
| Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales para realizar el taller de formación con dispositivos móviles "Cali en Vertical", dirigido a 40 personas con una duración de 50 horas en la Unidad Administrativa Especial Estudio de Grabación en el marco del Convenio Interadministrativo N°4148.010.27.1.0001-2025. Vigencia 2025. | |
| **3. INFORME JURÍDICO** | |
| Fecha de Inicio<br>05/May/2025 | Fecha terminación<br>30/Jun/2025 |
| Modificación(es) al contrato: N/A | |
| Suspensión: N/A | |
| Reanudación: N/A | |
| Cesión: N/A | |
| Terminación anticipada: N/A | |
| **4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO** | |
| Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 7.590.000). | |
| Adición: N/A | |
| Prórroga: N/A | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Información para Retención en la fuente:

| Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: | SI | NO |
|---|---|---|
| • Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. | | X |
| • Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. | | X |

Información:

| Valor Total del Contrato | Valor Cuota a cancelar | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |
|---|---|---|---|
| $ 7.590.000 | $ 3.795.000 | $ 0 | $ 3.795.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 7969146082 y 7973765676<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1514045011 y 1529147466<br>Operador: SOI<br>Fecha de Pago: 29/05/2025 y 04/06/2025<br>Periodo de pago de la seguridad social: MAYO de 2025 |

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista presentó planilla de pago de la seguridad social por el mes de Mayo de 2025 por valor de $ 405.800 y un ajuste de $ 34.900

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante este periodo el contratista ha realizado las siguientes actividades:

| No. | Obligación | Actividad realizada | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Brindar formación a un grupo de 40 personas en creación de contenidos audiovisuales con | Se le brindó la información sobre creación de contenidos audiovisuales con teléfonos celulares a las | El contratista presentó evidencias en el informe de |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | teléfonos celulares. | personas del listado provisto por Estudios Takeshima a través de Google Classroom. | actividades |
| 2 | La formación será llevada a cabo en 50 horas. | Hasta el 30 de Mayo se han brindado 24 horas de clase virtuales y 12 presenciales para un total de 36 horas. | El contratista presentó evidencias en el informe de actividades |
| 3 | Crear e implementar un plan de estudios y metodología para las clases y actividades para el trabajo autónomo de los participantes. | Se creó el plan de estudios, metodología y actividades para el trabajo autónomo de los participantes. | El contratista presentó evidencias en el informe de actividades |
| 4 | Entregar el material con los temas, plan, estructura e intensidad horaria a la UAE. | Se hace entrega del material con los temas, plan, estructura e intensidad horaria. | El contratista presentó evidencias en el informe de actividades |
| 5 | Las demás que por la naturaleza del servicio se deriven o se asignen acorde con el director de la Unidad Administrativa Especial. | No aplica para este período | N/A |

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTARON RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO.

## 7. FIRMAS RESPONSABLES

Jaime Tenorio

JAIME ANDRES TENORIO TASCON
Director técnico
Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: SANTIAGO DE CALI, Mayo 30 de 2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.