ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Jardín Botánico José Celestino Mutis	**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS** **GCT - GESTIÓN CONTRACTUAL** **Formato:** Informe final de supervisión o interventoría de contrato / convenio	BOGOTÁ JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ
	Código : GCT.PR.01.F.10 | **Versión:** 1	**Fecha:** 27/02/2023

Nota: El presente formato NO APLICA para contratos de prestación de servicios profesionales, artísticos o de apoyo a la gestión.

1. Datos Generales

Fecha Informe	16/06/2025		
Número de Contrato	JBB-CTO-1822-2024	**Fecha Suscripción Contrato**	5-nov-24
Valor Inicial del Contrato	$174.510.000,00	**Plazo de Ejecución Inicial**	2 Meses
Objeto	13-50005 - ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA NECESARIOS PARA LAS INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROYECTO SGR BPIN 2023000050005.		

2. Datos Contratista

Contratista	SIMURQ S.A.S	NIT 901016432-7

3. Plazo de Duración del Contrato

Fecha de Inicio:	30/12/2024	Fecha de terminación Inicial	26/02/2025
Prorroga N° 1		Prorrogado hasta cuándo	
Prorroga N° 2		Prorrogado hasta cuándo	
Fecha de terminación final	26/02/2025		
Suspensión	Fecha	Plazo Suspendido	

4. Valor del Contrato

Valor Inicial Contrato	$174.510.000,00	Valor Total del Contrato	$174.510.000,00

5. Datos Supervisor / Interventor

Cargo Supervisor JBB	SUBDIRECTOR CIENTÍFICO	Nombre del Supervisor / Interventor que conoció de la ejecución del contrato	JUAN FERNANDO PHILLIPS
Nombre Supervisor JJB para efectos de liquidación	JUAN FERNANDO PHILLIPS		

6. Información Relacionada con la Contratación Derivada de Convenios (NO APLICA)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). NO APLICA

7. Pagos Efectuados al Contratista

Hace parte integral del presente informe la relación de pagos efectuados al Contratista, expedidos por la Tesorería, las cuales se adjuntan en la carpeta de Q insitutucional de la oficina juridica: la cual se puede consultar en este enlace Q:\CONTRATOS_2024\JBB-CTO-1822-2024.

8. Reducciones al Valor

Fecha Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
NO APLICA.	**NO APLICA.**
NO APLICA.	**NO APLICA.**

9. Reintegros Efectuados o Rendimientos en caso de convenios

Fecha Reintegro	Concepto Reintegro
NO APLICA.	**NO APLICA.**
NO APLICA.	**NO APLICA.**

10. Resumen Ejecución Presupuestal

Valor Inicial del contrato	$174.510.000
Valor total de las adiciones	$ 0
Valor total de las reducciones	$ 0
Valor Total del contrato	**$174.510.000**
Valor total ejecutado	$174.510.000
Valor total pagado	$174.510.000
Valor pendiente de pago al contratista	$ 0
Saldo a Liberar favor del JBB	$ 0

11. Garantías

El supervisor deja constancia que la fecha de terminación del contrato, las garantías se encuentran en el siguiente estado:

NO. DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		
		INICIO	FIN	VALOR
14-46-101128208	CUMPLIMIENTO	17/12/2024	27/08/2025	17.451.000,00
14-46-101128208	CALIDAD	17/12/2024	27/08/2025	17.451.000,00

Nota: No obstante la presentación de este informe, el supervisor continuará realizando el seguimiento de las garantías hasta que finalice la vigencia de las mismas, fecha en la cual, se procederá a efectuar el cierre del expediente contractual en el Formato GCT.F-02

12. Sanciones

Al contratista se le impusieron las siguientes sanciones


Tipo de Sanción	Sanción Impuesta
Multa	
Cláusula Penal	
Caducidad	
Ninguna	

13. Constancias

El contratista cumplió con el objeto del contrato y sus obligaciones.

El contratista cumplió con los pagos de las obligaciones de seguridad social, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El Supervisor ha emitido toda la información producida con ocasión al contrato/ convenio a la Oficina Asesora Jurídica para que repose en el Expediente Contractual



Juan Fernando Phillips Bernal
Subdirector Científico