ACTA No 02-2025 **FECHA:** 26-05-2024

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ Contrato No. 273/25 Supervisor: ___SOP___

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto:

1. OBJETIVO

Revisión del proyecto y definición localización

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

El acta anterior fue la de Socialización y no hay observaciones.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)
No hay Compromisos pendientes	—	—

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

Se efectuo el recorrido de tavío del Sector La Maya y se determino que las coordenadas de inicio de la via son: 4°38'18.73" 73°54'17.727" y el fin son aproximadamente a los 116m en las coordenadas 4°38'18.415N con 73°54'21,39".

Se revisaron las condiciones del proyecto y de las vías de acceso, quedando de acuerdo con la comunidad que apartir del 6 de Junio se dejara la carretera cerrada si el clima ayuda a terminar las cosechas de tal forma que para esa fecha se pueda iniciar la conformación por parte de la alcaldía.

La valla informativa debera ser instalada por la JAC una vez la alcaldia entregue el diseño de la misma que fue solicitada al ICCU desde el 19 Mayo de 2025.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
Envio hoja de vida del profesional	JAC	03-06-2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veinti seis del mes de mayo del año 2025.

Programación próxima reunión: 09 Jun 2025.

6. PARTICIPANTES

Firma:
Nombre: Monica Lena Quevedo
Cargo: Profesional Universitario S.O.P.

Firma:
Nombre: Fernando Sostenes C
Cargo: Usuario de la via

Firma:
Nombre: Nolberto Raul Perez
Cargo: Presidente JAC

Firma:
Nombre: Luis Javier Garzon G
Cargo: Delegado JAC

Firma:
Nombre: Jose B. Avellaneda
Cargo: Ing de Obra

Firma:
Nombre: Raul Perez Perez
Cargo: Usuario - Veedor.