MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN (1) FILTROS. Longitud aproximada (639 metros)		10	TUBERIA DE PLASTICO TIPO_NORMA_DE DIAMETRO_MM (TUBERIA CORRUGADA DE 4")	ML

Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
TRAMO 3: CENTRAL DE MIELES	62,90			1,0	62,90
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 4					-57,00
TRAMO 4: PIO QUINTO (K6+120 - K6+297)	177,00			1	177,00
TRAMO 4: PIO QUINTO (K6+487 - K6+517)	30,00			1	30,00
TRAMO 4: PIO QUINTO (K6+790 - K6+850)	60,00			1	60,00
TRAMO 4: PIO QUINTO (K6+975 - K7+125)	150,00			1	150,00
TRAMO 4: EL CHORRO	28,70			1	28,70
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 1					-417,00
TRAMO 10: SECTOR 2 TOSTAO - SAN PABLO					
(K21+467.30 - K21+648.30)	181,00			1	181,00
(K21+414,30 - K21+467,30)	53,00			1	53,00
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 4					-234,00

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

TRAMO 11: SECTOR 3 TOSTAO - SAN PABLO					
FILTRO # 1	62,40			1	62,40
FILTRO # 2	378,80			1	378,80
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 4					-438,00
Pagado en Acta # 5					-37,80
OBRAS COMPLEMENARIAS					
PLACA HUELLA PUNTO 7 Tramo 11 (K22+420 - K22+465)	45,00			1	45,00
PLACA HUELLA Tramo 9	165,00			1	165,00
PLACA HUELLA Tramo 7	95,00			1	95,00
Subtotal:					**305,00**
TOTAL:					**305,00**

OBSERVACIONES:

Firma:

JEISON ALONZO CARDENAS ACOSTA
CONTRATISTA
R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023

Firma:

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
INTERVENTORÍA EXTERNA
R.L. CONSORCIO INTER - HUILA 2021