MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER - HUILA 2021	

CAPÍTULO:	**SUBCAPÍTULO:**	**ITEM:**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD:**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO Longitud aproximada 6069 metros		17	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 2: RECUBRIMIENTO ZN-5A1-MM	M3

Localización	**Dimensiones**			**AREA (M2)**	**VOLUMEN (M3)**
	LONG	**ALTO**	**ANCHO**		
TRAMO 4: PIOQUINTO - BARRIAL AMARILLO - EL CHORRO					
K5+200					
modulo 1	8,00	1,00	4,00	32,00	32,00
modulo 2	8,00	1,00	3,00	24,00	24,00
modulo 3	8,00	1,00	2,00	16,00	16,00
modulo 4	8,00	1,00	1,00	8,00	8,00
K5+982					
modulo 1	4,00	1,00	1,00	4,00	4,00
K5+610					
modulo 1	10,00	1,00	1,00	10,00	10,00
modulo 2	10,00	1,00	2,00	20,00	20,00
modulo 3	10,00	1,00	2,00	20,00	20,00
K6+920					
modulo 1	8,00	1,00	1,00	8,00	8,00
modulo 2	8,00	1,00	2,00	16,00	16,00
modulo 3	8,00	1,00	3,00	24,00	24,00
Extra					
modulo 1	4,00	1,00	1,00	4,00	4,00
modulo 2	4,00	1,00	2,00	8,00	8,00
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 5					-194,00
Subtotal:					**0,00**
TOTAL:					**0,00**

OBSERVACIONES:

Firma:

JEISON ALONZO CARDENAS ACOSTA
CONTRATISTA
R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023

Firma:

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
INTERVENTORÍA EXTERNA
R.L. CONSORCIO INTER - HUILA 2021