MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN (1) FILTROS. Longitud aproximada (639 metros)		9	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2

Localización	Dimensiones			Area (m2)	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
TRAMO 3: CENTRAL DE MIELES	62,90	1,90		119,5	119,51
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 4					-131,10
TRAMO 4: PIO QUINTO (K6+120 - K6+297)	177,00	2,30		1	407,10
TRAMO 4: PIO QUINTO (K6+487 - K6+517)	30,00	2,30		1	69,00
TRAMO 4: PIO QUINTO (K6+790 - K6+850)	60,00	2,30		1	138,00
TRAMO 4: PIO QUINTO (K6+975 - K7+125)	150,00	2,30		1	345,00
TRAMO 4: EL CHORRO	28,70	2,30		1	66,01
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 1					-959,10
TRAMO 10: SECTOR 2 TOSTAO - SAN PABLO					
(K21+467.30 - K21+648.30)	181,00	1,90		1	343,90
(K21+414,30 - K21+467,30)	53,00	1,90		1	100,70
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 4					-538,20

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

TRAMO 11: SECTOR 3 TOSTAO - SAN PABLO					
FILTRO # 1	62,40	1,90		1	118,56
FILTRO # 2	378,80	1,90		1	719,72
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 4					-1007,40
Pagado en Acta # 5					208,30
OBRAS COMPLEMENARIAS					
PLACA HUELLA PUNTO 7 Tramo 11 (K22+420 - K22+465)	45,00	2,20		1	99,00
PLACA HUELLA Tramo 9	165,00	2,20		1	363,00
PLACA HUELLA Tramo 7	95,00	2,20		1	209,00
Subtotal:					**671,00**
TOTAL:					**671,00**

OBSERVACIONES:

Firma:

JEISON ALONZO CARDENAS ACOSTA
CONTRATISTA
R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023

Firma:

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
INTERVENTORÍA EXTERNA
R.L. CONSORCIO INTER - HUILA 2021