I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO PRINCIPAL					
Contrato o Convenio	Contrato de Prestación de Servicios No. 87 de 2025 del 24 de abril de 2025				
Objeto	Prestación de servicios de operador logístico para la implementación de actividades técnicas, administrativas y de apoyo en la articulación interinstitucional en el territorio nacional del proyecto "*Fortalecimiento de la Capacidad del Sector Salud Colombiano y Acceso a Servicios de Salud para Migrantes en el Contexto de COVID-19*" Componente 1: "*Registro de migrantes regulares al Sistema General de Seguridad Social en Salud – Lote 03*"				
Valor inicial	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL TREINTA PESOS M/CTE $262.111.030				
Valor final incluidas las adiciones	N.A				
Plazo	59 días hasta el 30 de junio de 2025				
Fecha de inicio	2 de mayo de 2025				
Fecha de terminación incluidas las prorrogas	30 de junio de 2025				
Nombre Contratista o Conviniente	**PROFESIONALES EN LOGISTICA DEPORTES Y EVENTOS LTDA. (PRODEPORT LTDA.)**			**Nombre Representante Legal actual: JOSÉ FERNEY BAQUERO MIRANDA**	
II. TIPO DE SOLICITUD (marque con una X - puede ser más de un requerimiento)					
	1. Prórroga del plazo con adición en valor	**Hasta (tiempo)**	N.A.	**Valor a adicionar**	N.A.
				No. y fecha del CDP que ampara la adición	N.A.
X	**2. Prórroga del plazo sin adición valor**	**Hasta (tiempo)**	12 de julio de 2025		
	3. Adición en valor	**Valor a adicionar**	N.A.	**No. y fecha CDP que ampara la adición**	N.A.

	4. Suspensión	**Desde (fecha que inicia la suspensión)**	N.A.	**Hasta (echa que finaliza la suspensión)**	N.A.
	5. Ampliación, aclaración o modificación de obligaciones	N.A.			
	6. Cesión	N.A.			
	7. Otras	Indique cuál:			

III. JUSTIFICACIÓN DEL TRÁMITE CONTRACTUAL SOLICITADO

Se solicita prorrogar el plazo de ejecución contractual hasta el 12 de julio de 2025, de acuerdo con lo siguiente:

a) Balance general de la ejecución contractual, tanto técnica como financiera a la fecha en que se solicita la modificación:

A la fecha al proveedor no se le ha realizado desembolso alguno, quedando pendiente un saldo de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL TREINTA PESOS M/CTE. ($262,111,030).

Con respecto al balance técnico, al 30 de junio se ha realizado, de manera satisfactoria, una (1) jornada de atención en salud (Armenia) de acuerdo con lo definido en la Sección III. Especificaciones Técnicas de la Solicitud de Cotización FAESM-18-O-CP-2025, documento que hace parte integral del Contrato de Prestación de Servicios No. 87 de 2025; en este sentido se han realizado el **20%** de las jornadas de salud previstas (con la instalación y apoyo logísticos de los siguientes ítems:

SERVICIO	Cantidades requeridas
Carpas (alquiler)	9
Tablet con lapiz para firma (alquiler)	0
Computadores (alquiler)	2
Puntos de Internet	3
Puntos eléctricos (1 planta eléctrica y 15 accesorios)	10
Mesas	15
Sillas	39
Apoyo tecnico jornada (15 digitadores X 8 horas) (6 guias comunitarios)	11
Almuerzos (Personal apoyo durante las jornadas)	55
Refrigerios	55
Agua	100
Perifoneo 6 horas diarias.(perímetro urbano y maximo decibeles permitidos)	1

b) Razones en que se fundamenta la solicitud de la modificación:

Dentro de las actividades previstas en el Proyecto, se contempló la realización de jornadas de salud como estrategia que permiten acercar la oferta de atención del sector salud y otros sectores a la población migrante en lugares donde se concentra esta población. En una primera fase, se determinó realizar hasta 24 jornadas de salud en cinco regionales: Andina, Costa Atlántica, Eje Cafetero, Pacífico y Suroccidente. También se determinó la contratación -en seis territorios priorizados- de equipos de apoyo a la atención en salud (EAAS) de perfil salud y social, en las regionales Andina, Costa Atlántica y Suroccidente.

Por lo anterior, como resultado del proceso de adquisición y contratación, mediante la aplicación de las Políticas de Adquisiciones del BID GN-2349-15 al tratarse de recursos del Convenio, se evaluó, adjudicó y suscribió, para el **Lote 3. Región Eje Cafetero**, el Contrato de Prestación de Servicios No. 87 de 2025, con el proveedor **PROFESIONALES EN LOGISTICA DEPORTES Y EVENTOS LTDA. (PRODEPORT LTDA.)**, cuyo plazo de ejecución máximo se pactó para el 30 de junio de 2025.

Para esta fecha, a pesar de contar con un avance físico significativo, aún no se habrá alcanzado el número de jornadas de salud previstas ni la contratación de los EAAS, toda vez que se han presentado distintos factores exógenos no previstos ni inherentes al proveedor o a APC-Colombia que han dificultado la óptima ejecución contractual; por tal motivo, se solicita ampliar este plazo hasta el **12 de julio de 2025** a fin de avanzar en la ejecución física y financiera previstas para esta primera fase.

Para esta fecha se tiene previsto realizar la jornada de Manizales, por lo que la Secretaría de Salud requiere de más tiempo para la coordinación logística, en este sentido se requiere extensión en el plazo para cumplir con los objetivos previstos.

Por lo anterior, se requiere prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios No. 87 de 2025, dentro del actual plazo del Convenio con el BID, sin que esto requiera adición de recursos al valor original.

c) Las condiciones contractuales a modificar: Se requiere:

1- **PRORROGAR** la duración del Contrato de Prestación de Servicios No. 87 de 2025 hasta el 12 de julio de 2025; por lo tanto, el numeral 4. “PLAZO” quedará así:

	"**4. PLAZO** El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el **12 de julio de 2025** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución". **2-** Por lo anterior, en Calidad de Supervisora del Contrato recomiendo al Ordenador del Gasto aprobar la modificación solicitada a fin de asegurar la operación logística para el desarrollo de las jornadas de salud y la contratación de los EAAS definidos para la fase 1 del Proyecto. **3-** El contratista se encuentra de acuerdo con los términos de la presente solicitud de modificación
IV. Fecha de Solicitud	(24/06/2025)

SUPERVISORA DEL CONTRATO

FIRMA

GINA CAROLINA CASTELLANOS BAHOS
COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS Y DONACIONES EN ESPECIE

DIRECTOR DEL SOLICITANTE (Vo.Bo)

FIRMA

YAIR ALEXANDER VALDERRAMA PARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

E/Lucena Valencia G

E/ Luis Guillermo Aguirre M.