CONTRATO No:	065 DE 2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,JURIDICA,FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR:	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($45.917.816).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER POZOS SAHAGUN
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
PORCENTAJE ANTICIPO:	CUARENTA (30%)
VALOR DEL ANTICIPO:	TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($13.775.345)
FECHA DE INICIO:	22/01/2025
PRORROGA 1	1 MES - **HASTA 22 DE JUNIO DE 2025, DE FECHA DE 19 DE MAYO DE 2025**22/06/2025
FECHA PRESENTE ACTA:	24 DE JUNIO DE 2025

En Montería a los veintiún (24) días del mes de junio del 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: **EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA** identificado con CC. No. 78.734.804 de Chinu quien actúa como representante legal de la firma contratista

CONSORCIO INTER POZOS SAHAGUN en calidad de interventor; y **DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA** identificada con CC. No 25.914.124 quien actúa en calidad de supervisor de la CVS, con el fin de entregar y recibir respectivamente, de conformidad a los documentos adjuntos y de acuerdo al siguiente detalle:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 100 %.

2. Los productos recibidos a satisfacción por el supervisor, son los indicados a continuación:

   - ✓ Informe de interventoría No. 1.
   - ✓ Informe de interventoría No. 2.
   - ✓ Informe de interventoría No. 3.
   - ✓ Informe de interventoría No. 4.
   - ✓ Informe de interventoría No. 5.
   - ✓ Informe final de interventoría

3. El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

Concepto	Fechas	Valor Contrato	Anticipo	Valor Actas	Amortización anticipo	Anticipo por amortizar	Cuenta por pagar	Pagado	Saldo
Suscripción	30/12/2024	$ 45.917.816							$ 45.917.816
Anticipo	19/02/2025		$ 13.775.345			$ 13.775.345		$ 13.775.345	$ 45.917.816
Acta final	24/06/2025			$45.917.816	$ 13.775.345	$ 0.00	$32.142.471		
Total		$ 45.917.816	$ 13.775.345	$ 45.917.816	$ 13.775.345		$ 32.142.471	$ 13.775.345	00

El valor bruto acta final es de **CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS MONEDA LEGAL ($45.917.816).**

El valor y el porcentaje de amortización del anticipo **-(30%)** es **TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL ($13.775.345)**

El valor presente neto acta final a pagar es de **TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($32.142.471).**

Comentarios:

A la fecha de la presente acta, se tiene la garantía única o póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 53-44-101036239, por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, identificada con NIT 860.009.578-6, con las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR ASEGURADO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22/01/2025	22/01/2026	$13.775.344,80
Cumplimiento	22/01/2025	22/01/2026	$4.591.781,60
Prestaciones sociales	22/01/2025	22/07/2028	$4.591.781,60
Calidad del servicio	23/05/2025	23/05/2030	$9.183.563,20

Para constancia se firma la presente acta en Montería a los veinticuatro días (24) del mes de junio del año 2025.

EDUAR MONTIEL PERALTA
Representante Legal
CONSORCIO INTER POZOS SAHAGUN
Interventor

DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
Supervisor Contrato 065 de 2024