Outlook

Solicitud de prorroga y cotización de transporte contrato 1807-2023

Desde Walter David Isaza Aviles <walter.isaza@esap.edu.co>
Fecha Mar 24/06/2025 15:07
Para dismet distrubuciones <contratacion.dismet@hotmail.com>

Cordial saludo,

en atención a la información suministrada a la entidad de parte del municipio de montería, el cual informa que las instalaciones serán entregadas el día 28 de julio, y debido a la necesidad del traslado e instalación de los elementos en custodia, se solicita lo siguiente:

1. Prorroga del contrato 1807-2023 hasta el día 30 de septiembre de 2025, esto en concordancia con lo informado por el municipio y por ustedes en cuanto al tiempo de instalación de dos meses.
2. Se realizara adición al contrato en el cual se cubrirán los "gastos administrativos por almacenamiento y custodia" hasta el 30 de julio de 2025 mas el concepto por gastos de transporte desde la bodega hasta las instalación de la ESAP.
3. Se requiere el traslado de los elementos a mas tardar el 30 de julio de 2025
4. Debido a lo anterior se requiere la cotización de los gastos de transporte, la cual estará sujeta a aprobación por parte de la ESAP. en caso de ser aprobado el valor de la cotización este se sumara a los $ 8.550.000 de los "gastos administrativos por almacenamiento y custodia" del mes de julio.

de antemano agradezco la oportuna respuesta.

Ing. Walter Isaza Aviles
Grupo de Infraestructura y Mantenimiento

walter.isaza@esap.edu.co
www.esap.edu.co

Escuela Superior de Administración Pública
Comprometidos con el fortalecimiento de lo público