Cronograma Contrato de obra DTAM NACIÓN-CO No 006-2020 "Contrato de obra para llevar a cabo el mantenimiento de la sede de San José del Guaviare – Guaviare de la RNN NUKAK

ÍTEM	DETALLE	AGOSTO
1	REJA PARA VENTANA EN VARILLA CUADRADA DE 10MM	
2	REJA PARA VENTANA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2"	
3	CIELO RASO EN PVC	
4	RE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN	
5	ARREGLO DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO AL PATIO POSTERIOR	
6	CAMBIO DE CERRADURAS INTERNAS	
7	CAMBIO DE CERRADURAS EXTERNAS	
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE ARBÓREO DE PORTE BAJO	
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE ARBÓREO DE PORTE MEDIO	
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEGETACIÓN HIEDRA DE CUMPLIMIENTO DE SOBRE CAPA VEGETAL CON FLORACIÓN DE COLOR. DEBE SER UNA ESPECIE PROPIA DE LA REGIÓN	
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA TIPO BOLA REDONDA DE TAMAÑO PROMEDIO DE 1" PARA SER ESPARCIDA DE ACUERDO CON UN DISEÑO DE PAISAJISMO QUE SERÁ ELABORADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN	
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA QUE SE DEBE APLICAR EN EL PATIO CENTRAL	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

