CRONOGRAMA DE EJECUCION CONVENIO

CAICEDONIA - VALLE DEL CAUCA

CONVENIO: 681 - 2021

ACTIVIDADES A EJECUTAR	MAYO	JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
	1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
REVISION Y APROBACION DE REFORMULACION																					
REINICIO Y LEGALIZACION																					
EJECUCION DEL CONVENIO Y OBRA																					
ENTREGA FINAL DEL CONVENIO																					
FECHA FINAL EJECUCIÓN DEL CONVENIO:	NOVIEMBRE - 30 -2025																				

REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO	SUPERVISOR TECNICO DEL MUNICIPIO
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: LILIANA PATRICIA FERNANDEZ LUQUE	NOMBRE: TECN. SONIA MILENA BORREO HENAO
CARGO: ALCALDESA MUNICIPAL	CARGO: DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL
FECHA:27 DE MAYO DE 2025	FECHA: 27 DE MAYO DE 2025