ITEM	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Solo después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Ejecución	Económico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de los equipos biomédicos y mobiliario	Variación en los costos presupuestados	4	4	8	Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	4	4	8	Extremo	Si	Contratista	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	El sector privado cuenta con la capacidad y flexibilidad de definir la mayoría de los costos al inicio del contrato y puede hacer las negociaciones a que haya lugar para evitar la variación de los precios.	Mensual
4	Ejecución	Económico	Parcialmente, los efectos derivados en la variación de la inflación, en tanto la Retribución es indexada de acuerdo con las fórmulas establecidas en el Contrato.	Variación en los costos presupuestados	4	4	8	Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	4	4	8	Extremo	No	Contratista	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	El privado tiene acceso a medidas o instrumentos que puedan mitigar variaciones en la inflación que terminarán incidiendo en la retribución.	Mensual
5	Ejecución	Económico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, toda vez que la Retribución del Contratista, compensa todas las obligaciones y riesgos asumidos.	Variación en los costos presupuestados	4	4	8	Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	4	4	8	Extremo	No	Contratista	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	Los mecanismos de cálculo para la retribución y para los pagos de compensaciones al Contratista por riesgos contenidos en el contrato, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación contractual. Le corresponde al privado hacer sus propias investigaciones acerca de las posibilidades de variaciones en la rentabilidad del negocio y la obtención de utilidades, pérdidas, entre otros.	Mensual
6	Ejecución	Económico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones del valor del Peso con relación a cualquier otra moneda, incluyendo pero sin limitarse al Dólar.	Variación en los costos presupuestados	4	4	8	Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	4	4	8	Extremo	Si	Contratista	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	El privado tiene acceso a medidas o instrumentos que puedan mitigar variaciones del peso frente a otras monedas y que puedan influir, entre otros, en la adquisición de insumos, equipos, consumibles, bienes y/o servicios necesarios para la ejecución del contrato.	Mensual
7	Ejecución	Operacional	Al momento de la Instalación, desplazamiento, ingreso u otros asociados con los equipos biomédicos o bienes del mobiliario, el contratista deberá asumir las afectaciones o daños generados a la Infraestructura, el cableado u otro que haga parte de la Torre de Urgencias.	Variación en los costos presupuestados	2	2	4	Extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	1	1	2	Extremo	No	Contratista	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	El cotratista debe tener todas las medidas de prevención de daños en el traslado de los equipos y/o mobiliario	Mensual
9	Ejecución	Operacional	Los efectos favorables o desfavorables derivados del acaecimiento de eventos cubiertos por las pólizas previstas en el contrato	Variación en los costos presupuestados	1	1	2	Bajo	Contratista	Transferirlo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	En caso de que los daños sean asegurables, será el privado quién, mediante seguros, deba asumir este riesgo.	Mensual
10	Ejecución	Regulatorio	Los efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios en la normatividad relacionados con las Especificaciones Técnicas de los equipos, en los términos del contrato.	Variación en los costos presupuestados	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	Puesto que los contratos incorporan las normas vigentes al momento de su celebración, el Contrato deja a opción de la Subred la posibilidad de incorporar aquellas normas expedidas con posterioridad a la suscripción del Contrato y que generarían cambios en las especificaciones técnicas, asumiendo sus consecuencias.	Mensual
11	Ejecución	Económico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de la variación en el costo de las garantías incluidas en el contrato, así como del costo de la renovación de las mismas cuando ello sea procedente.	Variación de los costos presupuestados	4	4	8	Extremo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	Los mecanismos de cobertura mínimos obligatorios, es decir los seguros estipulados en el contrato, aseguran la infraestructura, dotación y servicios a cargo del Contratista. Por esta razón, el privado está en una mejor posición para negociar los precios de estas coberturas. Adicionalmente, podrá contratar coberturas adicionales si lo determina conveniente.	Mensual
12	Ejecución	Regulatorio	Los efectos favorables y desfavorables que se deriven del Cambio Tributario.	Variación de los costos presupuestados	1	1	2	Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	Dado que las modificaciones en materia tributaria aplican de manera general a todos los privados que se encuentren desarrollando negocios bajo normatividad colombiana, la posible materialización de este riesgo los afectaría a todos en el país	Mensual
13	Ejecución	Regulatorio	Los efectos de las modificaciones en la normatividad específica en los términos señalados en el contrato	Variación en los costos presupuestados	1	1	2	Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	Puesto que los contratos incorporan las normas vigentes al momento de su celebración, el Contrato deja a opción de la Subred la posibilidad de incorporar aquellas normas expedidas con posterioridad a la suscripción del Contrato y que generarían cambios en las especificaciones técnicas, asumiendo sus consecuencias.	Mensual
14	Selección	Operacional	Errores cometidos por los oferentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones.	• Propuestas con errores subsanables.	3	2	5	Medio	Oferente	• Participar en la Audiencia de Riesgos del proceso de selección. • Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas.	1	2	3	Bajo	NO	Proponente	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	• Subsanar los errores en la Propuesta.	Mensual
				• Propuestas rechazadas.	1	5	6	Alto	Oferente	• Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los PDC.	1	5	6	Alto	SI	Proponente	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	• Revisar la propuesta • Aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos.	Mensual
15	Ejecución	Operacional.	Errores cometidos en documentos (actas y/o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	• Demoras en la tramitación por correcciones.	2	3	5	Medio	Contratista	• Establecer, como acciones preventivas, mecanismos de revisión de los documentos generados, tanto por parte de la Interventoría como de la supervisión.	1	1	2	Bajo	ND	Interventor / Supervisor	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	• Revisión de requisitos de pago • Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas	Mensual
16	Ejecución	Económico	Pago inoportuno, por parte del contratista, a sus proveedores en relación con adquisiciones	• No disponer oportunamente de materiales y equipos. • Demandas.	2	4	6	Alto	Contratista	• Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los proveedores	1	3	4	Bajo	SI	Interventor	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	• Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los proveedores	Mensual
17	Ejecución	Operacional	Problemas Financieros, legales o abandono del contratista.	• Abandono del contrato • Sobrecostos	1	4	5	Medio	Contratista	• Revisar los procesos de selección del los contratistas, aplicar pólizas.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor / Interventor Contratante	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	• Seguimiento a los Procesos de Selección, revisión de pólizas actualizadas. • Revisión de suficiencia de garantías en valor y término.	Mensual
18	Ejecución	Social/Político	Medidas que al momento del inicio de la ejecución del contrato no hayan sido contempladas por las partes y sean adoptadas dentro del marco de la Emergencia Sanitaria con ocasión del COVID 19.	• Erogaciones adicionales al contrato celebrado. • Suspensión de la ejecución.	5	5	10	alto	Contratista / Contratante	• Acordar con el contratista los ajustes contractuales requeridos.	2	2	4	alto	SI	Entidad Estatal y Supervisión	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	• Evaluación del cumplimientos de los acuerdos y/o disposiciones que lo exijan.	Mensual
19	Ejecución	Social/Político	Dificultades económicas del contratista por la imposicion legal de nuevos impuestos relacionados con la actividad a contratar	Erogaciones adicionales a cargo del contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Aceptar el riesgo	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Fecha Acta de inicio	Liquidación efectiva del Contrato	La Subred realizara las deducciones legales	Mensual

MARCIA GREICY GUACANEME VALBUENA
Director -Jefa de Oficina Of. Desarrollo Institucional