ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 001 DEL 2025

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO NO. Y FECHA:	NO. 001 DE 2025
CONTRATISTA:	MARBAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	"OPTIMIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, VÁLVULAS DE CONTROL, EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($ 594.393.078) M/CTE
ANTICIPO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 297.196.539,00) M/CTE
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
SUPERVISOR:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P
FECHA DE INICIO:	06 DE MAYO DE 2025
DURACIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE JUNIO DE 2025
MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
OFICINA GESTORA	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P

BALANCE FINANCIERO

I	VALOR DEL CONTRATO	$ 594.393.078
II	PAGOS REALIZADOS ANTICIPO 50%	$ 297.196.539
III	VALOR ACTA FINAL DEL CONTRATO	$ 594.393.078
IV	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50%	$ 297.196.539
V	VALOR NETO A PAGAR EN ACTA FINAL N.1	$ 297.196.539
VIII	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00

RELACION DE POLIZAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 47-44-101031175				
AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	05/05/2025	19/10/2025	$ 118,878,615.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		05/05/2025	19/10/2025	$ 297,196,539.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		19/06/2025	19/06/2030	$ 59,439,307.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		05/05/2025	19/06/2028	$ 59,439,307.80

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 47-40-101009620				
AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	05/05/2025	19/09/2025	$ 178,317,923.40
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		05/05/2025	19/09/2025	$ 178,317,923.40
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		05/05/2025	19/09/2025	$ 178,317,923.40

*Pólizas generadas con la suscripción del contrato.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 47-44-101031175				
AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	06/05/2025	20/10/2025	$ 118,878,615.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		06/05/2025	20/10/2025	$ 297,196,539.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		20/06/2025	20/06/2030	$ 59,439,307.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		06/05/2025	20/06/2028	$ 59,439,307.80

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 47-40-101009620				
AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	06/05/2025	20/09/2025	$ 178,317,923.40
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		06/05/2025	20/09/2025	$ 178,317,923.40
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		06/05/2025	20/09/2025	$ 178,317,923.40

*Pólizas generadas con la suscripción del acta de inicio.

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.	CODIGO	PC-GSC-FR-02
		VERSION	1
	ACTA DE RECIBO	FECHA	17/09/2020

AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	06/05/2025	20/10/2025	$ 118,878,615.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		06/05/2025	20/10/2025	$ 297,196,539.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		06/05/2025	20/06/2028	$ 59,439,307.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		19/06/2025	19/06/2030	$ 59,439,307.80

AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	06/05/2025	20/09/2025	$ 178,317,923.40
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		06/05/2025	20/09/2025	$ 178,317,923.40
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		06/05/2025	20/09/2025	$ 178,317,923.40

*Pólizas generadas con el acta de terminación del contrato

RELACION DE ACTAS SUSCRITAS

TIPO DE ACTA	FECHA	DESCRIPCION
Acta de inicio	06 de mayo de 2025	Se suscribió acta de inicio de obra el 06 de mayo de 2025, una vez realizado el perfeccionamiento del contrato de obra y aprobada las pólizas.
Actas de vecindad	Mayo de 2025	Se adelantaron las actas de vecindad a partir del inicio de la ejecución de la obra
Acta de terminación de obras	19 de junio del 2025	Se suscribió acta de terminación de la obra, debido a que ya culminaron a satisfacción todas las actividades establecidas en el contrato

PRODUCTOS QUE SE RECIBEN

Durante la ejecución en el término establecido en el contrato, se ejecutaron las actividades proyectadas y programadas, en una ejecución total de 100%, de este modo se ha logrado la meta y objetivos propuesto para tal fin con esta obra, tal como se demuestra en el siguiente cuadro.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	**PRELIMINARES**		
1.1	TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	ML	369,84
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ACUEDUCTO DE DIÁMETRO 3" Y 6". INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M3	174,71
1.3	RELLENO SELECCIONADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	169,18
2	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS**		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN DE PVC DIÁMETRO 3". RDE 21	ML	89,30

2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN DE PVC DIÁMETRO 6". RDE 21	ML	280,54
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD 3"	UND	1,00
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD 8X6"	UND	1,00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ HD 6X3"	UND	1,00
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 3"	UND	19,00
2.7	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VÁLVULA 3"	UND	19,00
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 6"	UND	1,00
2.9	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VÁLVULA 6"	UND	1,00
2.10	RETIRO Y LIMPIEZA DE SOBRANTES	M3	174,71
3	**CORTE Y REPOSICION DE CONCRETO (ANDENES Y PAVIMENTO RIGIDO)**		
3.1	CORTE DE CALZADA EN CONCRETO	ML	739,68
3.2	DEMOLICIÓN MECANICA DE PAVIMENTO RÍGIDO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	258,89
3.3	CONCRETO MR 40 PARA CALZADA DE 0,17 MT. INCL ACERO CORRUGADO DE 1/2"	M2	258,89
3.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE ANDENES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	184,92
3.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES, ESPESOR 0,07 MTS	M2	184,92
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	184,92
3.7.	BORDILLOS SECCION 0.15X 0.15M EN CONCRETO RIGIDO DE 3000 PSI.INCLUYE REFUERZO.	ML	369,84
4	**LECHO FILTRANTE**		
4.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTRACITA PARA LECHO FILTRANTE.	M3	36,09
4.2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA LECHO FILTRANTE.	M3	18,04
4.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA PEQUEÑA PARA LECHO FILTRANTE.	M3	7,22
4.4.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA GRUESA PARA LECHO FILTRANTE.	M3	7,22
4.5.	REMOCIÓN DE MATERIAL EXISTENTE Y LAVADO.	UND	18,00

En el municipio de La Jagua De Ibirico, Cesar, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025) se reunieron, **JAIME LUIS OCHOA QUIÑONEZ** -representante legal de la empresa de **ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO-AAA LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S.P, ANDREA LORENA VERGEL ROMERO**, actuando en nombre propio en calidad de contratista de interventoria Y **LUIS GABRIEL BALMASEDA CORDERO**, representante legal de **MARBAL CONSTRUCCIONES S.A.S.**, Contratista de Obra, y, con el propósito de suscribir la presente Acta de Recibo Final del contrato de obra No. 001 DEL 2025.

JUSTIFICACIÓN

Las partes integrantes del presente contrato hemos decidido recibir de forma definitiva las cantidades de obra ejecutadas por el contratista, según acta de recibo final, las cuales arrojan un porcentaje de avance a la fecha de 100%.

CONSTANCIAS:

Los firmantes de la presente acta dejan las siguientes consideraciones:

1. La Interventoría deja constancia que las obras ejecutadas objeto del presente contrato de obra, se ejecutaron de acuerdo a los planos de construcción y los documentos entregados por el municipio y lo establecido en las normar vigentes de construcción.
2. La Interventoría y supervisión dejan constancia que las obras ejecutadas objeto del presente contrato de obra, se reciben a entera satisfacción al contratista
3. Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante trabajadores que tuvo a su cargo durante la ejecución de la obra del presente contrato, por sueldos, jornales honorarios y todas las prestaciones sociales.

4. El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de la obra de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y a las normas vigentes de construcción.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 001 DEL 2025, en la Jagua de Ibirico- Cesar el 19 de junio de 2025.

JAIME LUIS OCHOA QUIÑONEZ
R/L EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO-AAA LA JAGUA DE IBIRICO S.A.E.S.P
CONTRATANTE

MARBAL CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 900.558.098-1
R/L LUIS GABRIEL BALMASEDA CORDERO
CONTRATISTA

ANDREA LORENA VERGEL ROMERO
NIT: 1091666148-8
R/L ANDREA LORENA VERGEL ROMERO
INTERVENTOR