Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Sincelejo – Sucre

ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
003	24/06/2025	10:28am	12:00md.	Juzgado Promiscuo M/pal de Betulia.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Seguimiento técnico en campo al contrato MC 05 de 2025.; entrega de planos y planos Elec.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

Justin Villa Ordañez	Prof. Univ. grado 9° Supervisor asignado

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Jhon Carlos Cordero	Tec. Electricista Contratista.	X	—	—	—
Carlos Guerrero	Ing Electricista Rama Judicial	X	—	—	—
Justin Villa Ordoñez	Supervisor Asignado	X	—	—	—
Elogio Melendez	Maestro de obra.	X	—	—	—

AGENDA

Siendo las 10:28 am se ingresa a la Sede de la alcaldía Municipal de Betulia; para hacer seguimiento a las labores y ejecucias de actividades contractuales en las instalaciones donde funciona el Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan de Betulia.

se encuentran cuadrillas de electricidad, de obra gris y adelantados y Personal para instalaciones de voz y dato trabajando en cada área correspondiente.

Se constata empalmado para instalación de ciclorase. resanes parciales de algunas grietas; desmontes de lamparas y de aires acondicionados; desmonte de cableado electrico; demolición de piezas en piso a reemplazar. correcciás de humedades; pintura sobre Paredes.

Se hace ingreso y entrega de 2 puertas en madera 0,90x2,95. con hoja entamborada para su respectivo mtto y posterior instalación. así mismo de 1 puerta metálica (0,71 x 2,70) en aluminio con hoja batiente. y se les hace entrega al maestro por orden del Arquitecto residente. Alvaro Tapias.

se hace entrega por parte del contratista a ~~este~~ la deducción de 7 lamparas de sobreponer con tubos fluorescentes de formato 60x60. (desmontaran). se hace deducción de cableado desmontado de la red electrica existente. y 1 tablero. de 2 circuitos y todos estos elementos se entrega al área de mantenimientos Sr. Tofer Peñate y Fredenaio Botonero.

se hace recorrido con personal electrico para despejar dudas y finigitar directrices; se entregan planos en fisico y se les recuerda al personal uso adecuado de EPP y su buen comportamiento dentro de las instalaciones a manera preventiva.

Finalmente se identifican items ~~faltantes~~ previstos necesarios para la correcta ejecución del contrato y Materiales y menores cantidades.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS		
Proceso Origen	Tema	Decisión
—	—	—

TAREAS Y COMPROMISOS

1	Proyectar documentación necesaria para dar gestión a OTROSÍ de ítems ~~no~~ Previstos y Balance de + y – cantid.	Contratista MC 05 de 2025 Habitat Space.	25/06/2025
2	Proyectar Estudios Previos para efectuar OTROSÍ #1 al Contrato MC 05 de 2025.	Supervisión Asignada	26/06/2025
3			
4			

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES

1	Entrega de documentos -cías soporte.	Habitat Space. Contratista de obra.	26/06/25	
2				
3				
4				

En constancia firman,

cc 1.102[illegible].952
M.P A-422562017

Representante Contratista.

Justin Villa Ordoñez.

Representante Consejo Superior de la Judicatura.
Elaboró: JVO