**CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 5008 DE 2023**
**ACLARATORIO NÚMERO UNO (1) Y PRORROGA NÚMERO CINCO (05) DE 2025**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"** |
| **PLAZO SOLICITADO:** | **HASTA EL 30 DE JULIO DE 2025** |
| **INTERVENTOR:** | **CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S, NIT 900.361.789-5** |

Entre los suscritos, **OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO,** identificado con cédula de ciudadanía número 79.553.399 de Bogotá, en calidad de **SUBDIRECTOR TECNICO**, **CODIGO 0150, GRADO 20** adscrito a la Subdirección de Vías Regionales, en calidad de **SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES** nombrado mediante Resolución No. 4526 del 26 de septiembre de 2024 y acta de posesión No. 000343 del 01 de octubre de 2024, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones 833 del 21 de marzo de 2025, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO**, por una parte, y por la otra **ROCIO HERRERA CARCAMO,** identificada con cédula de ciudadanía número 30.825.065 expedida en Talaigua Nuevo Bolívar, obrando en nombre y representación legal del **CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S.,** quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni los integrantes de la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR ,** en razón a que anteriormente celebramos el Contrato de Interventoría No. 5008 del 18 de diciembre de 2023, hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que la sociedad **CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S** y el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** suscribieron el Contrato de Interventoría No. 5008 el 18 de diciembre de 2024 cuyo objeto es: "**INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"** y mediante oficio No 2023S-VBOL-031494 del 22 de diciembre de 2023, se imparte Orden de Inicio del Contrato de obra No. 5008 de 2023.

2. Que el Contrato de Interventoría No. 2013 de 2024, se suscribió inicialmente por un valor de **SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($74.494.000) M/CTE.** y plazo por (3) meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2023 (lo primero que ocurra).

**1.** Que durante la ejecución del Contrato de Interventoría No. 5008 de 2023, se han suscrito la siguiente prorroga, así:

| Novedad contractual | Fecha de suscripción | Asunto |
|---|---|---|
| **SUSPENSIÓN No.1** | 28/12/2023 | SUSPENSIÓN del contrato 5008-2023 hasta el 1/03/2023 |
| **PRORROGA No.1** | 13/08/2024 | PRORROGAR el plazo del contrato 5008 de 2023 desde el día 16 de agosto de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2024**.** |
| **OTRO SI MODIFICATORIO No. 001-2024** | 11/10/2024 | Por medio del cual se amplía el alcance del objeto del contrato no. 5008 de 2023 |
| **ADICION No.1** | 11/10/2024 | ADICIONAR el valor del Contrato No. 5008 de 2023, en la suma de **CUARENTA Y UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00 CENTAVOS ($41.742.327,00) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA**, para un valor total acumulado de **CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEITISIETE PESOS CON 00 CENTAVOS ($116.236.327,00) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA**. |
| **PRORROGA No.2** | 13/12/2024 | PRORROGAR el plazo del contrato 5008 de 2023 desde el día 16 de diciembre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025 |
| **PRORROGA No.3** | 28/03/2025 | PRORROGAR el plazo del contrato 3794-2024 desde el día 1 de abril de 2025 hasta el 31 de mayo 2025 |
| **PRORROGA No.4** | 30/05/2025 | PRORROGAR el plazo del contrato 5008-2023 desde el día (01) de junio de 2025 hasta el (30) de junio de 2025 |

**2.** Que el Contrato de Interventoría No. 5008 de 2023 no tiene procesos administrativos sancionatorios en curso.

**3.** Que mediante oficio **No. ARJ-097** del 24 de junio de 2025, **EL INTERVENTOR** solicita prórroga No. 4 al Contrato de Interventoría 5008 de 2023 en los siguientes términos:

> "(…) Por medio del presente, y en el marco de nuestras funciones como interventoría del contrato suscrito para la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de los contratos de obra LP-0022024,cuyo objeto es el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CARRETEABLE ARJONA – ROCHA (BPIN 2023130520007), y el contrato 000302202203, correspondiente al MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, nos permitimos solicitar de manera formal una prórroga por un término de UN (1) MES, teniendo en cuenta que ambos contratos de obra aún no han culminado su ejecución."*(…)*

**5.** Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Solicitud de adición modificación y Prorroga 24 de junio de 2025, suscrito por el Representante Legal de la Interventoría, el Supervisor del Contrato de Interventoría, la Directora Territorial (E), La Abogada de la Unidad Ejecutora, el Titular de Gerencia, el Jefe de la Unidad Ejecutora.

**6.** Que, de conformidad con la información reportada por la unidad ejecutora, el contrato cuenta con el siguiente estado financiero:

99% del avance programado
99% del avance ejecutado

**7.** Que con Memorando **2025I-VBOG-044688** del 26 de junio de 2025, la Subdirección de Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prorroga No. 05 del Contrato de interventoría No. 5008 de 2023.

**8.** Que se hace necesario aclarar que para efectos de la expedición de la póliza los documentos que en su parte introductoria se suscribieron como Adicional N°1 corresponde a la prórroga N°1 suscrita el 3 de agosto de 2024, así mismo el Adicional N°3 suscrita el 13 de diciembre de 2024, corresponde a la Prorroga N°2, lo anterior dado que en el documento las prorrogas mencionadas quedaron como Adiciona 1 y 3 correspondientemente.

Conforme a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato de Interventoría No. 5008 de 2023 y las siguientes:

## CLÁUSULAS

**CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo del Contrato de Interventoría No. 5008 de 2024, hasta el 30 de julio de 2025.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La presente ampliación del plazo del contrato se suscribe por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL INTERVENTOR efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS a ejercer su potestad sancionatoria, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora presunta en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: ACALARAR** en la parte introductoria del documento ADICONAL UNO (1) este corresponde a la Prorroga N°1 suscrita en fecha 13 de agosto de 2024.

**CLÁUSULA TERCERA: ACALARAR** en la parte introductoria del documento ADICONAL TRES (3) este corresponde a la Prorroga N°2 suscrita en fecha 13 de diciembre de 2024.

**CLÁUSULA CUARTA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS.** Para la continuidad en el cumplimiento de las obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación de EL INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes.

**CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA. -** EL INTERVENTOR se obliga a modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato de interventoría No. 5008 de 2023 y en el presente documento, en un término no mayor a tres (3) días hábiles a la suscripción de este.

**CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. -** Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. -** El presente documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

Proyectó: Mari Isabel Castrillon Forero- Abogada SGCPA
Revisó: Yudy Edith Sánchez - Abogada SGCPA
Vobo. Carolina Pabón Silva – Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Sancionatorios
Revisó: Angela Rozo- Abogada SVR
Vobo. Oscar Rodolfo Acevedo – Subdirector de Vías Regionales