INFORMACIÓN GENERAL			
No. DE CONTRATO	Nro. 110 de 2024, Otro SI Nro. No Aplica de		
OBJETO	CONTRATAR EL APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT INHOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL) Y DE DRP (DISASTER RECOVERY PLAN) O PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES (BACKUP DEL SOFTWARE INSTALADO, SU CONFIGURACIÓN, LA INFORMACIÓN QUE SE ALMACENA EN LOS SERVIDORES) PARA GARANTIZAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO EN EL ÁREA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA.		
CONTRATANTE	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA E.I.C.E.		
NIT	891500719-5		
CONTRATISTA	SERVER SUPPORT SAS		
NIT Y/O CÉDULA	900381840		
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO	13/06/2024		
FECHA DE ACTA DE INICIO	20/06/2024		
VALOR DEL CONTRATO	**NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 94,600,000.00)**		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGAR 2024			
CERTIFICADO DEDSPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CUENTAS POR PAGAR 2024	522	11/06/2025	$ 47.299.998
REGISTRO PRESUPUESTAL – CUENTAS POR PAGAR 2024	532	11/06/2025	$ 47.299.998
SUPERVISOR			
NOMBRE	IVON LUCIA SARRIA MOSQUERA		
CARGO	JEFE DIVISION PLANEACION		
DESIGNACIÓN	Supervisor		
FECHA	03/04/2024		

[1] Se actualiza la versión 01.

Powered by CamScanner

GESTIÓN DE PAGOS

El valor del presente contrato se establece en la suma de **NOVENTA Y CUATRO MILLONES SESCIENTOS MIL PESOS M/TE ($ 94.600.000,00)** y que la Certificación de Disponibilidad Presupuestal – cuentas por pagar 2024 es por el valor de **CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($47.299.998)**, el valor pactado **se cancelará mes vencido en cuotas parciales** presentando el contratista, la respectiva factura, previa presentación de informe para pago, certificación del supervisor de recibido a satisfacción. El valor a pagar en esta cuenta es la Factura FES3357 del último pago por valor de **TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 13,249,299.00**

RELACIÓN DE PAGOS

Pago Nro.	Factura	Fecha	Valor	Fecha de Pago	Valor Pagado
1	**FES2974**	24/07/2024	$ 15.766.666,00	31/12/2024	$ 15.766.666,00
2	**FES3077**	12/09/2024	$ 15.766.666,00	31/12/2024	$ 15.766.666,00
3	**FES3142**	07/10/2024	$ 15.766.666,00	31/12/2024	$ 15.766.666,00
4	**FES3206**	12/11/2024	$ 15.766.666,00	31/12/2024	$ 15.766.666,00
5	**FES3269**	02/12/2024	$ 15.766.666,00	31/12/2024	$ 15.766.666,00
6	**FES3357**	15/01/2025	$ 13,249,299.00		

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN:	Salud, pensión y riesgos profesionales	**PERIODO COTIZADO**	Enero de 2025
PROTECCIÓN		**Valor pagado**	$ 1.530.000
ARLFONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA		**Valor pagado**	$ 1.530.000
SANITAS EPS		**Valor pagado**	$ 360.000
SOS – EPS		**Valor pagado**	$ 360.000
AXA XOLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.		**Valor pagado**	$ 438.500
COMFANDI		**Valor pagado**	$ 720.000

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 94.600.000,00
VALOR ADICIONADO:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 94.600.000,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 78.833.330
VALOR POR EJECUTAR	$ 13,249,299.00

[1] Se actualiza la versión 01.

Powered by CamScanner

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía de Seguros como sigue, la cual fue aprobada el día 19/06/2024 por la Jefe de la División Jurídica:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
435-47-994000057113	Cumplimiento	$ 9.460.000,00	13/06/2024	30/06/2025
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 9.460.000,00	13/06/2024	21/12/2027
	Calidad del servicio	$ 9.460.000,00	13/06/2024	31/12/2025

DESARROLLO DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

La supervisora y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido en su totalidad con el objeto contractual del contrato 110 de 2024 "CONTRATAR EL APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT INHOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL) Y DE DRP (DISASTER RECOVERY PLAN) O PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES (BACKUP DEL SOFTWARE INSTALADO, SU CONFIGURACIÓN, LA INFORMACIÓN QUE SE ALMACENA EN LOS SERVIDORES) PARA GARANTIZAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO EN EL ÁREA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL HVAC DEL CENTRO DE CABLEADO", desarrollando las actividades descritas a continuación:

1. Gestionar servidores en Modalidad y servidor privado virtual.
2. Mantenimiento de máquinas virtuales que alojan los aplicativos de la factoría.
3. Realizar el aprovisionamiento de infraestructura de servidores en ambiente CLOUD DC para alojar la Replicación del ambiente virtual existente en la sede principal, en este incluye:
   - ➢ Recurso de hardware con la capacidad de alojar servidores a ser utilizados en caso de recuperación de desastres ubicado en un Datacenter TIER III, en la ciudad de Cali.
   - ➢ Implementación de 4 VPS (Virtual Prívate Server) para replicación de Base de Datos Oracle modo pasivo para aplicaciones (VM BD Apoteosys, VM facturación electrónica, VM gestión Documental, VM Aplicaciones).

Estas actividades se desarrollaron en el tiempo comprendido entre el mes de Diciembre de 2024, cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se **AUTORIZA EL PAGO**.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME Nro. 6 Fecha: enero de 2025.

- ➢ Soporte a Hardware 24/7, durante el mes de diciembre de 2024.
- ➢ Se realizó soporte de dos Servidores configurados en Clúster.
- ➢ Se realizó Almacenamiento SAN para ambiente virtual.
- ➢ Se realizó Almacenamiento para alojar Virtual Machine.
- ➢ Se realizó Configuración de OVM en modo Alta Disponibilidad.

Powered by CamScanner

➢ Se realizó Configuración de VM en ambiente Virtual. ➢ Se realizó Aprovisionamiento VPS para requerimiento de Servicio ISS Apoteosys de Heinsohn. ➢ Se realizó Licencia para Windows 2016 tipo PER CORE, con 60 Call de Usuario final. ➢ Se realizó Licencias Escritorio Remoto. ➢ Se realizó Apoyo en la transición desde/hacia el nuevo proveedor de servicios.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1.- Factura electrónica FES3357 del 15 de enero de 2025	1

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), y en la plataforma SIA OBSERVA.

El presente informe se emite el día 31 de enero de 2025.

NOMBRE: IVON LUCIA SARRIA MOSQUERA
CARGO: Jefe División de Planeación
Supervisor Contrato Nro. 110-2024

FIRMA: Ivon L. Sarria

[1] Se actualiza la versión 01.

Powered by CamScanner