MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2506002738 LOCAL
ODP Nº 12270

FECHA 25/06/2025 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A COINOBRAS S.A.S.
TERCERO NIT 804000152 - COINOBRAS S.A.S.
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	238.128.267,00	655810448
01- 2	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 804000152	0,00	% 0,0000	238.128.267,00	0,00	FEVC 369
					TOTALES	238.128.267,00	238.128.267,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto

ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 4 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 387 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER. - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 09 CONTRATO DE OBRA 387 DEL 16 DE DICIEMBRE 2022 PERIODO DE COBRO DESDE EL 21 DE FEBRERO 2023 HASTA EL 13 DE MAYO 2025 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT FEVC 369

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
3458	4719	2 .3 .2 .02 .02 .005	251	68 .1 .2 .3 .3 .40 .2 .0	11/04/2025 13:5	2.075.728.019,29	281.475.494,00	993.213.855,81

Total Aplicado: 281.475.494,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 250600464	24/06/2025				
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	238.128.267,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	281.475.494,00	% 2,0000	0,00	5.629.510,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	281.475.494,00	% 5,0000	0,00	14.073.775,00
51111508	MANTENIMIENTO MALLA VIA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			281.475.494,00	0,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	281.475.494,00	% 2,0000	0,00	5.629.510,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	281.475.494,00	% 2,0000	0,00	5.629.510,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	11.259.020,00	% 10,0000	0,00	1.125.902,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	281.475.494,00	% 2,0000	0,00	5.629.510,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	281.475.494,00	% 2,0000	0,00	5.629.510,00
		TOTALES			281.475.494,00	281.475.494,00

SON:
doscientos ochenta y un millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		