CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC** **HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	**CODIGO: FHVDJMOC-PGJ** **Versión: 1**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONVENIO

FECHA SOLICITUD: 24/06/2025 **CONVENIO No.** 584 de 2024 **FECHA SUSCRIPCIÓN:** 21-11-2024

CONTRATISTA: ALCALDÍA DE EL TAMBO **NIT / CC:** 891500978

OBJETO DEL CONTRATO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la implementación de las acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental, a través de la ejecución de "ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ZONAS DE INTERÉS ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

PLAZO INICIAL		VALOR INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL
MESES	DÍAS			
3	0	$600.000.000	02/12/2024	01/03/2025

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)

No	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRÓRROGA		SUSPENSIÓN/ CESIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
		MESES	DÍAS	MESES	DÍAS			MESES	DÍAS		
1	22/01/2025	N/A	N/A	1	0		N/A	3	0	0	$600.000.000
2											
3											
4											
5											
6											
7											

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: X

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN/ CESIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN			NUEVO PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS		DÍA	MES	AÑO	MESES	DÍAS		
N/A	N/A	N/A	N/A	Reinicio	31	07	2025	N/A	N/A	0	$600.000.000

OBSERVACIONES:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC** **HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	CODIGO: FHVDJMOC-PGJ **Versión: 1**

La CRC celebró convenio N°584 con el Municipio de El Tambo, cuyo objeto es el de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la implementación de las acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental, a través de la ejecución de "ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ZONAS DE INTERÉS ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA", con un plazo de tres meses (3) y fecha de inicio del dos diciembre de 2024.

A través de oficio con radicado DG-14005-2024 y OAJ-5516-2024, el señor Alcalde del municipio de El Tambo, solicita la suspensión de convenio por un (1) mes, amparándose en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO y argumentando que por motivos de cierre fiscal y una vez revisadas las actividades del convenio, se estableció que para la ejecución el municipio debe realizar la incorporación del presupuesto, pero además, realizar el proceso de contratación, por lo cual no es viable realizar la contratación en la vigencia 2024.

Bajo radicado DG-6845-2025, el ente territorial realiza la solicitud de reinicio del convenio, argumentando que el 25 de mayo de 2025, se adjudicó el contrato No. C1-139-2025 con la Corporación Un Futuro Mejor CORPOFUTURO, para la ejecución de las actividades del convenio, superando así las razones que justificaron la suspensión.

Una vez superadas todas las causas que dieron origen a la suspensión del convenio, se hace necesario Reiniciar el mismo.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

Solicitud de reinicio del Conveniente

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
YEISY NATALI CAICEDO CASTRO	584-2025	02/12/2025	31/07/2025	

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
	XXX-20XX	DD/MM/20XX	DD/MM/20XX	

VISTO BUENO JEFE DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA
YEISY NATALI CAICEDO CASTRO	24/06/2024	