Corporación Autónoma Regional del Cauca
NIT: 891.501.885-4
PBX: (60-2) 8333232
Web: **crc.gov.co**

100

Popayán,

Doctora
ANGELA GARCIA MENDIETA
Jefe Oficina Asesora Jurídica CRC
CRC

Asunto: Solicitud de REINICIO 584 de 2024

Cordial Saludo

De la manera más atenta, en calidad de supervisora delegada por parte de la CRC; del Convenio 0584 de 2024, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la implementación de las acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental, a través de la de ejecución de "**ACCIONES DE RESTAURACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**; en el marco de acciones de mejoramiento ambiental con actores SINA me permito solicitar el reinicio al Convenio 0584 del 2024, para su revisión y tramite pertinente

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Las razones expuestas por el ente territorial son las siguientes:

El ente territorial solita médiate oficios DG-6845-2024, el reinicio al convenio 584 de 2024 manifestando lo siguiente " Teniendo en cuenta que se adjudicó el proceso licitatorio LP 001 – 2025, con el fin de ejecutar el convenio bajo el contrato No. C1 – 139 -2025.

2. SOLICITUD DE REINICIO

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita reinicio del convenio No, 0584 del 21 de noviembre de 2024,

Cordialmente;

YEISY NATALI CAICEDO CASTRO
Supervisora Contrato 584 de 2024

Proyecto y Reviso Natali Caicedo C

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC **HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	CODIGO: FHVDJMOC-PGJ **Versión: 1**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONVENIO

FECHA SOLICITUD: 24/06/2025 | **CONVENIO No.** 584 de 2024 | **FECHA SUSCRIPCIÓN:** 21-11-2024

CONTRATISTA: ALCALDÍA DE EL TAMBO | **NIT / CC:** 891500978

OBJETO DEL CONTRATO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la implementación de las acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental, a través de la ejecución de "ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ZONAS DE INTERÉS ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

PLAZO INICIAL		VALOR INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL
MESES	DÍAS			
3	0	$600.000.000	02/12/2024	01/03/2025

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)

No	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRÓRROGA		SUSPENSIÓN/ CESIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
		MESES	DÍAS	MESES	DÍAS			MESES	DÍAS		
1	22/01/2025	N/A	N/A	1	0		N/A	3	0	0	$600.000.000
2											
3											
4											
5											
6											
7											

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: X

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN/ CESIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN			NUEVO PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS		DÍA	MES	AÑO	MESES	DÍAS		
N/A	N/A	N/A	N/A	Reinicio	31	07	2025	N/A	N/A	0	$600.000.000

OBSERVACIONES:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC** **HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	CODIGO: FHVDJMOC-PGJ **Versión: 1**

La CRC celebró convenio N°584 con el Municipio de El Tambo, cuyo objeto es el de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la implementación de las acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental, a través de la ejecución de "ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ZONAS DE INTERÉS ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA", con un plazo de tres meses (3) y fecha de inicio del dos diciembre de 2024.

A través de oficio con radicado DG-14005-2024 y OAJ-5516-2024, el señor Alcalde del municipio de El Tambo, solicita la suspensión de convenio por un (1) mes, amparándose en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO y argumentando que por motivos de cierre fiscal y una vez revisadas las actividades del convenio, se estableció que para la ejecución el municipio debe realizar la incorporación del presupuesto, pero además, realizar el proceso de contratación, por lo cual no es viable realizar la contratación en la vigencia 2024.

Bajo radicado DG-6845-2025, el ente territorial realiza la solicitud de reinicio del convenio, argumentando que el 25 de mayo de 2025, se adjudicó el contrato No. C1-139-2025 con la Corporación Un Futuro Mejor CORPOFUTURO, para la ejecución de las actividades del convenio, superando así las razones que justificaron la suspensión.

Una vez superadas todas las causas que dieron origen a la suspensión del convenio, se hace necesario Reiniciar el mismo.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

Solicitud de reinicio del Conveniente


APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
YEISY NATALI CAICEDO CASTRO	584-2025	02/12/2025	31/07/2025	

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
	XXX-20XX	DD/MM/20XX	DD/MM/20XX	

VISTO BUENO JEFE DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA
YEISY NATALI CAICEDO CASTRO	24/06/2024	

ACTA DE REINICIO N° 1

CONVENIO N°0584 DE 2024

CONVINIENTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC
CONVENIO N°	0584 de 2024
CONVINIENTE	ALCALDÍA DE EL TAMBO
SUPERVISOR	Yeisy Natali Caicedo Castro – Asesora de Dirección
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la implementación de las acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental, a través de la ejecución de "ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ZONAS DE INTERÉS ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".
VALOR	Seiscientos millones de pesos M/cte. ($600.000.000.oo)
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses
FECHA DE INICIACIÓN	Diciembre dos (2) de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Marzo uno (1) de 2025
PRÓRROGAS	N/A
ADICIONES	N/A
SUSPENSIONES	Veintidós (22) de enero de 2025
FECHA PRESENTE ACTA	Veinticuatro (24) de junio de 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	Treinta y uno (31) de julio de 2025

En Popayán, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2025, se reunieron los señores AMARILDO CORREA OBANDO en calidad de Director General, la Asesora de Dirección YEISY NATALI CAICEDO CASTRO en calidad de Supervisora y JOSÉ DAVID MONTENEGRO PRADO Alcalde del municipio de El Tambo, en calidad de conviniente, quienes acuerdan REINICIAR el convenio arriba referenciado, previo lo siguientes considerandos.

El pasado 22 del mes de enero de 2025, se suspendió el contrato arriba referenciado por las razones expuestas en dicha acta, y se conjuraron los hechos que dieron origen a la suspensión.

	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE REINICIO	CODIGO: FAR- PGJ Versión: 2

Con oficio radicado No. DG – 6485 – 2025, el señor Alcalde del municipio de El Tambo solicito el reinicio del Convenio, teniendo en cuenta que se adjudicó el proceso licitatorio LP 001 – 2025, con el fin de ejecutar el convenio bajo el contrato No. C1 – 139 -2025.

Que el conveniente deberá ampliar el término de vigencia de los amparos exigidos, a partir de la fecha suscripción de la presente acta.

En atención a lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Reanudar el plazo para la ejecución del convenio N° 584 a partir de la fecha de la presente acta y las actividades propias a desarrollar por el conveniente en cumplimiento de las obligaciones pactadas.

SEGUNDO: El tiempo de suspensión no se computará en el plazo inicialmente pactado.

TERCERO: El conveniente se compromete a actualizar las pólizas respectivas una vez se firme el acta de reinicio.

Para constancia se firma en Popayán, por quienes intervinieron en ella.

AMARILDO CORREA OBANDO
Director General

JOSÉ DAVID MONTENEGRO PRADO
Conviniente

YEISY NATALI CAICEDO CASTRO
Supervisor

Proyectó: Juan David Bastidas
Revisó: Yeisy Natali Caicedo