Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 1 de 6
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 01/05/2025 (DD-MM-AA) AL 31/05/2025 (DD-MM-AA) CONTRATO / ORDEN: C P S 2 0 2 5 1 9 0 De Fecha 28/01/2025 (DD- MM-AA) Registro Presupuestal N° 2025000375

FECHA INICIACIÓN: 29/01/2025 (DD-MM-AA) FECHA TERMINACIÓN: 28/09/2025 (DD-MM-AA) VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) * 4.874.698 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) ($) N/A INFORME No.* 5 DE 9

*Incluye adición y prórroga

N° FICHA SGI-ALMERA: 158

CONTRATISTA: JENNY CAROLINA BARRAGÁN BOHÓRQUEZ SUPERVISOR: ASTRID LORENA TORRES RINCON

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO "AUTORIDAD AMBIENTAL" DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES.

1. VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS (Consultar MGC-02 Manual de Supervisión e Interventoría, especialmente numeral 5.3 y siguientes):

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN **
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Concertar mensualmente el plan de actividades con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta la base de datos de trámites permisionarios del proyecto "Autoridad Ambiental"	Se realizó el plan de actividades para el mes de mayo de 2025, formato FPM-02.	X				Plan de actividades en formato FPM-02, Acta de reunión, firmado por las partes (contratista y supervisor del contrato) Ruta: \\Recursonatu52\compartida\110-1905Contratosdeprestaciónde servicios\2024\CPS-2025-190 CAROLINA BARRAGAN

Corpoboyacá RECIBIDO 03 JUN 2025 POR: HORA: 11:33a RADICADO No. 015623

09 Folios

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar la gestión del proyecto de autoridad ambiental, mediante la realización de visitas técnicas que le sean asignadas de manera mensual en temas de licenciamiento ambiental (y demás tramites permisionarios), las cuales estarán sujetas a la programación mensual de competencia de la subdirección de Administración de Recursos Naturales. El acta de visita debe ser cargada en GEOAMBIENTAL tanto la evaluación de la solicitud de la licencia como de los permisos menores (si aplica) y reposar en físico en el expediente con aplicación de las técnicas archivísticas.	Asistencia a la mesa de trabajo Mina San Antonio, relacionada con el expediente OOLA – 00025-97, el día 29 de mayo de 2025. Asistencia a la mesa de trabajo "Distrito de Riego Alto Chicamocha y Firavitoba", relacionada con el expediente OOLA-00099-95, el día 19 de mayo de 2025.	X				Correo mesa de trabajo expediente OOLA-00099-95. Correo mesa de trabajo expediente OOLA – 00025-97.
3	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar la gestión del proyecto de autoridad ambiental, en la elaboración con oportunidad y calidad de concepto técnicos relacionados con los tramites de licenciamiento ambiental (y demás tramites permisionarios), dando cumplimiento a los términos, formatos, manuales e instructivos, establecidos por CORPOBOYACÁ para tal fin, y realizar los ajustes que sean solicitados por el revisor técnico, de acuerdo con la valoración de la documentación, análisis y aplicación de la normatividad a cada caso o trámite de competencia de la subdirección de Administración de Recursos Naturales.	Atención a las observaciones realizadas por el revisor técnico Jairo Alfonso Moreno al concepto técnico relacionado con el expediente OOLA-00030-22, resultado de la evaluación de la información allegada mediante radicado 20275 del 26 de julio de 2024, en cumplimiento a las obligaciones establecidas la Resolución No. 00289 del 22 de febrero de 2023, relacionado con el expediente OOLA-00030-22. Evaluación de la información cartográfica relacionada con la solicitud de licencia ambiental tramitada bajo el expediente OOLA-00001-25. Evaluación del Complemento EIA para la modificación de la licencia Ambiental del expediente OOLA-00099-95 – Proyecto "Distrito de Riego Alto Chicamocha y Firavitoba".		X			Concepto técnico Expediente OOLA-00030-22. Concepto técnico. Expediente OOLA-00001-25 Lista de Chequeo expediente OOLA-00099-95. Ruta: \\Recursonatu52\compartida\110-1905Contratosdeprestaciónde servicios\2024\CPS-2025-190 CAROLINA BARRAGAN

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 3 de 6
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3	**NOTA 1.** El concepto técnico deberá estar consolidado con los demás componentes cuando haya lugar, y se entiende finalizado, cuando haya sido numerado y cargado en GEOAMBIENTAL, y reposar en físico en el expediente con aplicación de las técnicas archivísticas. **NOTA 2.** En la concertación del plan de actividades y previa valoración del revisor técnico y/o subdirector de Administración de Recursos Naturales, se determinará el grado de complejidad del proyecto a evaluar y en consecuencia el porcentaje de avance a entregar como producto para el mes respectivo.						
4	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, Elaborar y preparar las presentaciones y reuniones de requerimientos de información adicional en el marco de los trámites de licenciamiento ambiental de competencia de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, según concertación con el supervisor del contrato, y realizar los ajustes que sean solicitados por el revisor técnico, supervisor de contrato, de acuerdo con la valoración de la documentación, análisis y aplicación de la normatividad a cada caso o trámite. **NOTA 1.** El acta de reunión de la información adicional, la presentación y el oficio de citación, deben ser cargados en GEOAMBIENTAL y reposar en físico en el expediente con aplicación de las técnicas archivísticas.	Elaboración de requerimientos de la información cartográfica y asistencia a la Reunión de información adicional el 21 de mayo de 2025, relacionada con la solicitud de licencia ambiental tramitada bajo el expediente OOLA-00001-25.	X				Acta Ria expediente OOLA – 00001-25. Presentación Ria expediente OOLA – 00001-25. Ruta: \\Recursonatu52\compartida\110-1905Contratosdeprestaciónde servicios\2024\CPS-2025-190 CAROLINA BARRAGAN

5	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar la gestión del proyecto de autoridad ambiental, desde su área de conocimiento en la proyección de respuestas a oficios, derechos de petición y requerimientos relacionados con los tramites permisionarios de competencia de la subdirección de Administración de Recursos Naturales y de acuerdo con la asignación efectuada.	- Se proyectó respuesta de solicitud allegada mediante radicado No. 10749 del 10 de abril de 2025, a través del oficio de salida 150-9739. - Se proyectó complemento a la respuesta de solicitud allegada mediante radicado No. 11698 del 28 de abril de 2025. - Se proyectó complemento a la respuesta de solicitud allegada mediante radicado No. 11697 del 28 de abril de 2025, a través del oficio de salida 140-8920. - Se proyectó complemento a la respuesta de solicitud allegada mediante radicado No. 11702 del 28 de abril de 2025. - Se proyectó complemento a la respuesta de solicitud allegada mediante radicado No. 11704 del 28 de abril de 2025. - Se proyectó complemento a la respuesta de solicitud allegada mediante radicado No. 11705 del 28 de abril de 2025, a través del oficio de salida 140-10112.	X				Oficios de respuesta Ruta: \\Recursonatu52\compartida\110-1905Contratosdeprestaciónde servicios\2024\CPS-2025-190 CAROLINA BARRAGAN

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 5 de 6
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6	De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista al finalizar la ejecución del contrato entregar debidamente organizados todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del mismo al supervisor del contrato, para efectos del recibo a satisfacción.	Actividad no requerida para el periodo de reporte.				X	No aplica

* Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.
** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos ó archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad
(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte

2. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Diligenciado por el Contratista y verificado por el supervisor):

PERIODO DE PAGO (MES)	**FECHA DE PAGO*** (DD-MM-AA)	**VALOR HONORARIOS MENSUAL** ($)	**40% HONORARIO MENSUAL / (SMMLV)** ($)	**APORTES**					
				SALUD		**PENSIÓN**		**RIESGOS PROFESIONALES**	
MAYO DE 2025	03/06/2025	$ 4.874.698	$1.949.880	%	12.5	%	16	%	2,436
				VALOR($)	243.800	VALOR($)	$ 312.000	VALOR($)	$ 47.500
				VALOR TOTAL APORTES($)				$ 603.300	

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos.
*Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, es procedente efectuar el pago correspondiente.

PROGRAMACIÓN DE PAGOS:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					**TOTAL VALOR A PAGAR** (Σ Valores programados)	**$ 38.997.584**
	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
	A ↓	B ↓	C ↓	D ↓		
CODIGO FUENTE	1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.02	1.2.3.2.23.03		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	**$ 8.558.809**	**$ 3.047.410**	**$ 17.878.786**	**$ 9.512.579**		

PROGRAMACION DE PAGOS	**No. (n) DE PAGOS (x): 5/9**

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				**SALDO INICIAL** (TOTAL VALOR A PAGAR) ↑	**$ 38.997.584**
		A	B	C		D	E
		1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.02	1.2.3.2.23.03	**TOTAL PAGO ($)** (A+B+C+...)	**SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)**
	1/9	$ 324.980	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ 324.980	$ 38.672.604
	2/9	$4.874.698	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$4.874.698	$ 33.797.906
	3/9	$ 3.359.131	$ 1.515.567	NO APLICA	NO APLICA	$4.874.698	$ 28.923.208
	4/9	NO APLICA	$ 1.531.843	$ 3.342.855	NO APLICA	$4.874.698	$ 24.048.510
X	5/9	NO APLICA	NO APLICA	$4.874.698	NO APLICA	$4.874.698	$ 19.173.812

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA) _____

FECHA DE RADICACION EN GESTIÓN CONTRATACIÓN (DD/MM/AAAA) _____