REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)
Periodo:	1/05/2025 a 4/05/2025



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)
Periodo:	1/05/2025 a 6/05/2025



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	-

Periodo: 26/05/2025 a 31/05/2025



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)
Periodo:	5/05/2025 a 11/05/2025



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	-

Periodo: 12/05/2025 a 18/05/2025



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)
Periodo:	19/05/2025 a 25/05/2025



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
Periodo:	26/05/2025 a 31/05/2025



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
Periodo:	1/05/2025 a 4/05/2025



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)
Periodo:	1/05/2025 a 4/05/2025



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO
Periodo:	1/05/2025 a 4/05/2025



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
Periodo:	5/05/2025 a 11/05/2025



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)
Periodo:	5/05/2025 a 11/05/2025



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO
Periodo:	5/05/2025 a 11/05/2025



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO



Descripción:	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)
Periodo:	12/05/2025 a 18/05/2025



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
Periodo:	19/05/2025 a 25/05/2025



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)
Periodo:	26/05/2025 a 31/05/2025



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM
Periodo:	26/05/2025 a 31/05/2025



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS
Periodo:	1/05/2025 a 4/05/2025



Descripción:	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS



Descripción:	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS



Descripción:	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS



Descripción:	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
Periodo:	1/05/2025 a 4/05/2025



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)
Periodo:	1/05/2025 a 4/05/2025



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM
Periodo:	1/05/2025 a 4/05/2025



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)
Periodo:	5/05/2025 a 11/05/2025



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM
Periodo:	5/05/2025 a 11/05/2025



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)
Periodo:	12/05/2025 a 18/05/2025



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM
Periodo:	12/05/2025 a 18/05/2025



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)
Periodo:	19/05/2025 a 25/05/2025



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM
Periodo:	19/05/2025 a 25/05/2025



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM



Descripción:	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM