ACTA DE INICIO

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal del Municipio Valparaíso, departamento del Caquetá, se reunieron, por un lado, en representación del Municipio de Valparaíso:

SUPERVISOR:	YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	Cedula de ciudadanía: 1117522940
CARGO	Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura

Y por el otro:

CONTRATISTA:	INERCIA S.A.S
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	Numero de Identificación Tributaria NIT: 901.048.151-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Diana Marcela Quiroga Dias
IDENTIFICACIÓN RL No.	26.427.423

RL= Representante Legal; NA= No Aplica.

Con el fin de impartir orden de inicio al siguiente contrato:

TIPO	Obra
No.	C.O-003-2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS EL AGUILA, BUENAVISTA, LA RICO Y LOS CENTROS POBLADOS DE PLAYA RICA Y KILOMETRO 18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA
FECHA DE CELEBRACIÓN	3/06/2025
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de tres (03) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2025.

VALOR:	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 181.172.282) M/CTE

Una vez verificado el cumplimiento de los siguientes requisitos para su ejecución:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP NO. 235 del 03 de Junio de 2025
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS:	11/06/2025
SEGURIDAD SOCIAL:	Salud: N/A Pensiones: N/A ARL: N/A

Así las cosas, se da inicio al contrato de Obra C.O-003-2025 el 16 de Junio de 2025 y se establece como fecha de Terminación el 15 de Septiembre de 2025.

Dada en el municipio de Valparaíso, Departamento del Caquetá, 16 de Junio de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen.

YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO	INERCIA S.A.S SAS NIT: 901.048.151-1
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura	Diana Marcela Quiroga Dias C.C 26.427.423
Supervisor	Contratista