CONSORCIO PROIN

NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No 9
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

PERÍODO:

01 – 30 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO No. 2003 DE 2024

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR TÉCNICO:
Ing. José Patricio Lima Zarama

MAYO DE 2025

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial

2. Actividades desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

   2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas
   2.2 Relación de Interventorías de obra
   2.3 Recolección de información sobre accidentalidad
   2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes
   2.5 Relación de correspondencia enviada
   2.6 Relación de correspondencia recibida

3. Actividades de La Administración de Mantenimiento

4. Registro fotográfico

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

1. Informe General del Contrato de Administración Vial

Contrato 2003 DE 2024

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

Contratista:	CONSORCIO PROIN
Supervisor Técnico:	Ing. Patricio Lima.
Valor del Contrato Principal:	$ 4.050.198.082 (incluido IVA).
Orden de Inicio:	23 de agosto de 2024.
Fecha de Terminación:	31 de julio de 2026.

2. Actividad desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

2.1. Relación de Interventorías a contratos de Mantenimiento Rutinario a través de microempresas

Se lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas por:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	SECTOR
3751 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	CARRETERA TUMACO – JUNÍN. RUTA 1001 SECTOR PR.0+0000 (TUMACO) – PR.45+0660 (LA ESPRIELLA).
3712 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CARRETERA TUMACO – JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.45+0660 (LA ESPRIELLA) – PR.80+0000 (LA GUAYACANA). RUTA 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE PR.0+0000 – PR10+0400
3715 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	CARRETERA TUMACO JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.80+0000 (LA GUAYACANA) – PR.118+1006 (JUNÍN).

2.2. Relación de Interventorías de Obra

No se encuentran obras asignadas al sector.

2.3. Recolección de Información sobre accidentalidad.

En cumplimiento de las funciones de la administración Vial y para la elaboración de los reportes, se realizó la gestión ante la secretaria de movilidad del municipio de Tumaco, solicitando el reporte de accidentes correspondiente al mes de marzo del año 2025, y al respecto se informa lo siguiente:

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE MARZO 2025									
FECHA	HORA	CARRETERA	CODIGO	PR	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
2/03/2025	19:00:00 P.M.	TUMACO - JUNIN	1001	33+0800	0	1	01 - Choque	116 - Exceso de velocidad.	01 - Automóvil
23/03/2025	01:00:00 A.M.	TUMACO - JUNIN	1001	07+0200	1	1	01 - Choque	116 - Exceso de velocidad.	10 - Motocicleta

2.4. Información sobre emergencias presentadas en el mes de noviembre

- ✓ No se presentaron emergencias durante este periodo

2.5 Relación de Correspondencia Enviada

			abr-25		
C.PROIN-INV-2003-CGE-027-2025	2-abr-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MONICA ALEJANDRA RIASCOS VILLARREAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD - ALCALDIA DE TUMACO	Solicitud de accidentalidad del mes de marzo 2025, de la vía Tumaco – Pasto, ruta 1001 y 0501	2-abr-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-027-2025	4-abr-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de Febreo de 2025 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	4-abr-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-028-2025	2-abr-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	Solicitud de vinculación al Sistema de Gestión de Pavimentos - SIGPAV de los PR00+0000 - PR19+0250 de la Ruta 0501 Espriella – Rio Mira - Rio Mataje en el Municipio de Tumaco en el departamento de Nariño.	4-abr-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-029-2025	3-abr-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARCELA CAVIEDE - COORDINADORA - CORPORACION AUTOMONA DE NARIÑO – CORPONARIÑO	Solicitud de aprobación para corte de árbol (palma aceitera) en la vía Tumaco – Junín PR 000+0200 carril lado izquierdo.	3-abr-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-030-2025	3-abr-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	DREMA YANETH GARCIA QUIÑONES - SECRETARIA DE PLANEACIÓN - UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL - ALCALDIA DISTRITAL	Solicitud de gestión para corte de árbol (palma aceitera) en la vía Tumaco – Junín PR 000+0200 carril lado izquierdo.	3-abr-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-030-2025	8-abr-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	GLORIA ALEXANDRA CAICEDO ORDOÑEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	Requerimiento entrega de planilla de seguridad social pagada mes marzo 2025 "COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA LTDA con NIT 840.000.038-7.".	8-abr-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-031-2025	10-abr-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión Informe Trimestral Periodo: ENERO – MARZO de 2025, AMV Grupo 1 DT Nariño.	10-abr-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-032-2025	23-abr-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	BOLÍVAR GÓMEZ INSUASTY - JEFE ZONA SUR - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO - CEDENAR	Solicitud de manejo adecuado en la disposición de material vegetal en las vías nacionales correspondiente a las RUTAS 1001 Tumaco – Junín PR00+0000 – PR118+1001 y 0501 Espriella – Rio Mataje PR00+000 – 19+0250 en el departamento de Nariño	23-abr-25

2.6. Relación Correspondencia Recibida

			abr-25		
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-017793	27-mar-25	JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Invitación a capacitación Software Vida - Metodología iRAP. Evaluación de seguridad vial. Grupo 3: Zona Sur	1-abr-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-019114	1-abr-25	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Cierre de actividades en campo y validación de información SIGPAV	1-abr-25
	2-abr-25	JANETH DANIELA RAMÍREZ OTÓLORA - GRUPO ADMINISTRADORES VIALES Y MANTENIMIENTOS RUTINARIOS SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	ALCANCE CORREO - MEMORANDO 2025I-VBOG-017793 - Invitación a capacitación Software Vida - Metodología iRAP. Evaluación de seguridad vial. Grupo 3: Zona Sur	2-abr-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-019412	2-abr-25	JHON JAIRO GONZALEZ BERNAL - DIRECCION GENERAL - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Carga de los informes y documentos de supervisión e interventoria de los contratos años 2023, 2024 y 2025	4-abr-25
	7-abr-25	JANETH DANIELA RAMÍREZ OTÓLORA - GRUPO ADMINISTRADORES VIALES Y MANTENIMIENTOS RUTINARIOS SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Enlace de Conexión Capacitación - MEMORANDO 2025I-VBOG-017793 - Invitación a capacitación Software Vida - Metodología iRAP. Evaluación de seguridad vial. Grupo 3: Zona Sur	7-abr-25
2025S-VNAR-022390	11-abr-25	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA - REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO VIAL SRT	Requerimiento utilización recursos de insumos	11-abr-25
MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2025I-VBOG-022382	11-abr-25	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Observaciones informes estado de la red DT Nariño	14-abr-25
Radicado: 2025E-VUVRAZ-037798	9-abr-25	SUBDIRECCIÓN DE UNIDAD DE RIESGO DE DESASTRES	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Re URGENTE SOLICITUD DE INSUMOS REQUERIMIENTO 2025ER06334 Traslado Total del radicado N 2025E VU	14-abr-25

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1

Durante el período de ejecución del Contrato No. 2003 de 2024, correspondiente al mes de abril 2025, la Administración Vial grupo 1, realizó:

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las cooperativas de trabajo asociado encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras objeto del contrato.

- ✓ Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones.

- ✓ Se presenta Acta de costos N°8 del mes de marzo de 2025 de actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 03/04/2025, mediante radicado MARZO 2025 AMV1-2003-24 DTNAR ACTA DE COSTOS No.8

- ✓ Se presenta Informe de accidentalidad mes de febrero de 2025 vías a cargo de la AMV1 Grupo No.1 Territorial Nariño, vía correo electrónico 04/04/2025.

- ✓ Se presenta informe mensual No.8 del mes de marzo de 2025 de actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 04/04/2025, mediante radicado AMV1-2003-24.

- ✓ Remisión Informe Trimestral Periodo: ENERO – MARZO de 2025, amv Grupo 1 DT Nariño. (10/04/2025).

- ✓ Participación en comités virtuales y presenciales de administradores viales, en coordinación con Directora territorial y Supervisores, en la territorial oficina Pasto.

- ✓ Apoyo por parte de la AMV1, en representación de la Regional Nariño, en el lanzamiento del Programa Puerto Azul para la Reactivación del Puerto Pesquero en Tumaco, por parte de La Viceministra de Transportes de La Republica (28/04/2025)

- ✓ Participación en capacitaciones programadas por parte del área HSEQ;

  - Capacitación Elementos de Protección Personal (13/04/2025)
  - Capacitación Prevención de Enfermedades Laborales y Prevención de Accidentes (16/04/2025)

- Capacitación Inteligencia Emocional (14/04/2025)
- Capacitación Inteligencia Emocional (22/04/2025)
- Capacitación Peligro y Riesgo (30/04/2025)

✓ Participación Capacitación Software Vida - Metodología iRAP. Evaluación de seguridad vial. Grupo 3: Zona Sur, Lugar: Bogota Invias Planta central. (9/04/2025).

✓ Seguimiento por cierre vial en el PR 007+0800 Sector Cancha Texas, por parte de la comunidad, al parecer por no pago de subsidio de sustitución de cultivos (del 28 al 30 de abril de 2025).

✓ Seguimiento a la Solicitud de medidas de mitigación por depósito inadecuado de residuos y taponamiento de alcantarillas zona del tigre entre los PR012+0000 y PR106+0000 RUTA 1001 vía Tumaco – Pasto.

✓ Seguimiento por cierre parcial de la vía nacional paso urbano de Tumaco, sector EL PINDO, por inicio de labores de acuerdo al contrato de “MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, contrato de Obra N° PAF-ANTIVIAS-O-102-2023”.

✓ Solicitud de vinculación al Sistema de Gestión de Pavimentos – SIGPAV de los PR 000+0000 –PR 019+0250 de la Ruta 0501 Espriella – Rio Mira – Rio Mataje en el Municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño.

✓ Seguimiento a la solicitud de revisión para inclusión de obras estabilización de sitio critico SECTOR ESPRIELLA PR 048+0600 SOCAVON.

✓ Solicitud de aprobación para corte de árbol (Palma Aceitera) en la via Tumaco –Junin PR000-0200 carril lado izquierdo.

✓ Solicitud de manejo adecuado en la disposición de material vegetal en las vías nacionales correspondientes a las RUTAS 1001 Tumaco –Junin PR 000+0000 – PR 118+1001 Y 0501, Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0250 en el Departamento de Nariño.

✓ Seguimiento a las estrategias de mitigación de impacto vehicular en la vía nacional paso urbano de Tumaco, sector EL PINDO, Tumaco – Nariño. Contrato No: PAF-ANTIVIAS-O-102-2023. “CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

- ✓ Seguimiento a los requerimientos de instalación de barandas de seguridad sobre el lado derecho del Puente Agua Clara en Tumaco para paso seguro de los transeúntes.

- ✓ Seguimiento al Contrato Invias 2907 de 2023 - objeto: "Mejoramiento y Mantenimiento de la Vía de Acceso y los Puentes el Morro, el Pindo y Aguaclara, del puerto de Tumaco en el Departamento de Nariño, con respecto a la Recomendación de revisión de cargas por tráfico represado sobre puente el morro.

- ✓ Seguimiento al Contrato Invias "MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, contrato de Obra N° PAF-ANTIVIAS-O-102-2023".

- ✓ Actualización de información semanal plantilla sitios críticos Ruta 1001 y 0501.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 - PR.118+1006.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR.000+0000 – PR0019+0250

- ✓ Reporte del estado de las vías a cargo, respecto a novedades como interrupción del tránsito, accidentes, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio con riesgo de accidentalidad, ubicado en PR 27+625 hasta PR 27+645 de la ruta 1001 en este sitio se ubica una estructura de drenaje transversal y la capa de rodadura está compuesta por adoquín, el cual presenta hundimiento. Se hace necesario el reemplazo de estos adoquines con concreto asfáltico o hidráulico.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado entre PR.008+0000 hasta PR.017+0370, en donde se presentan varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR018+0600, paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, en donde se presentan perdida de la banca

por socavación del terraplén por causa del Rio Agua Clara, donde ya se existen varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 048+0800, en el área Rural de Espriella Ruta 1001, en donde se presentan una Socavación Bajo La Calzada.

- ✓ Entre los PR003+0085 – PR003+0392 Puente El Morro: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado debido a intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.

- ✓ Entre los PR006+0687 – PR006+0703 Puente El Pindo: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.

- ✓ Entre los PR011+0500 – PR017+0266 sector El Tigre: monitoreo de sitio critico; paso con precaución en los dos carriles donde se presentan agrietamientos, ahuellamientos y hundimientos en la carpeta asfáltica por perdida de confinamiento del material de terraplén soporte de vía.

- ✓ Entre los PR017+0230 – PR017+0266 Puente Agua Clara: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023

- ✓ Recorridos de supervisión preventiva y seguimiento para garantizar el buen estado de transitabilidad de la Ruta 1001 y Ruta 0501

- ✓ En atención al memorando N° Radicado: RADICADO 20241-VBOG-009058 - Reporte de emergencias y sitios críticos, se remitió vía correo electrónico del 30/04/2025.



JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA
Ingeniero Residente de Administración Vial
Grupo 1 - CONSORCIO PROIN

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 1005

COOPERATIVA ASOCIADO DE TRABAJO MIRA

Semana 1 (01 a 06 de abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR007+0000 HASTA EL PR 010+0100
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR000+0000 HASTA EL PR 003+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE CUNETAS Y ROCERIA DESDE PR000+0000 HASTA EL PR 002+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 002+0800 Y PR003+0900
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660








Semana 2 (07 a 13 de abril)

GRUPO 1: ROCERIA DESDE EL PR029+0200 HASTA EL PR 031+0300
GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR044+0000 HASTA EL PR 045+0650
GRUPO 1: ROCERIA DESDE EL PR027+0000 HASTA EL PR 029+0200
GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR042+0800 HASTA EL PR 045+0650
GRUPO 1: ROCERIA DESDE EL PR024+0500 HASTA EL PR 027+0000
GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR040+0500 HASTA EL PR 042+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR039+0900 HASTA EL PR 040+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA PR 024+0000 HASTA EL PR 026+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660








Semana 3 (14 a 20 de abril)

GRUPO 1: ROCERIA DEL PR 020+0100 HASTA EL PR 022+0000
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR039+0000 AL PR040+0000
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR 20+0000 HASTA EL PR 021+0000
PODA DE ARBOL EN LA VIA PR 042+0000
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR035+0000 AL PR036+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660








Semana 4 (21 a 27 de abril)

GRUPO 1: ROCERIA DEL PR 017+0000 HASTA EL PR 018+0500
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR033+0400 AL PR034+0400
GRUPO 1: LIMPIEZA DE PUENTE DEL PR 017+0200 HASTA EL PR 018+0200
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR031+0300 AL PR032+0300
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR 018+0140 HASTA EL PR 018+0600
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR032+0200 AL PR036+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR 046+0000 HASTA EL PR 046+0300
GRUPO 2: RECUPERACION DE BORDILLOS DEL PR044+0300 AL PR045+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DEL PR045+0200 AL PR046+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660








Semana 5 (28 a 30 de abril)		
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA PR 017+0200 AL 018+0200 CIERRE DE VIA PR 007+800 GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR016+0000 AL PR 017+0000 GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 015+0500 AL PR 016+0000 RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660 RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660		
		
		

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO GUAYACAN

Semana 1 (01 a 06 de abril)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR080+0000 AL PR 091+0030
GRUPO 2: LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DEL PR104+0800 AL PR110+0700
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR091+0030 AL P099+0453
GRUPO 2: LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DEL PR099+0500 al PR 104+0250
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR090+0050 AL PR090+0370
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR107+0000 al PR 107+0100
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR090+0370 AL PR 093+0100
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR107+0650 al PR 107+0750
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006













Semana 2 (07 a 13 de abril)

GRUPO 1: ROCERIA DEL PR093+0100 AL PR 093+0750
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR110+0900 AL PR111+0700
GRUPO 1: ROCERIA Y RECOLECCION DE MATERIAL EN LA VIA DEL PR093+0750 AL P094+0900
GRUPO 2: ROCERIA Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS DEL PR110+0900 al PR 111+0800
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR094+0900 AL PR095+0900
GRUPO 2: ROCERIA Y RECOLECCION DE MATERIALES DEL PR112+0000 al PR 112+0250
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR096+0000 AL PR 096+0800
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR112+0350 al PR 113+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 095+0800 al PR099+0500
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 112+0650 al PR 113+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006













Semana 3 (14 a 20 de abril)

Grupo 1: ROCERIA DEL PR086+0700 AL PR 086+0900
Grupo 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 107+0000 AL PR118+1006
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CAPACITACION CON SST PR 098+0500
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR084+0890 AL PR089+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 116+0100 AL PR117+0200
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006








Semana 4 (21 a 27 de abril)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR080+0000 AL PR87+0100
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 099+0500 AL PR100+0800
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 087+0100 HASTA 089+0300
GRUPO 2: ROCERIA PR 100+0800 AL PR 101+0800
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 089+0300 AL PR090+0300
GRUPO 2: ROCERIA PR 101+0800 AL PR 103+0200
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 080+0000 AL PR080+0960
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR103+0200 AL PR104+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ACTIVIDADES CON HSE DEL PR084+0700 AL PR085+0200
GRUPO 2 Y GRUPO 1: RETIRO DE MATERIAL POR DERRUMBE EN EL PR 112+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006








Semana 5 (28 a 30 de abril)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLLAS DEL PR 080+0960 HASTA 082+0165
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 104+0000 al PR105+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLLAS DEL PR 082+0165 al PR 082+0290
GRUPO 2: RECOLECCION Y DESPEJE DE DERRUMBE EN EL PR 114+0550
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLLAS DEL PR082+0290 al PR083+0170
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 106+0800 AL PR 109+0000













REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO LOS ANDES

Semana 1 (01 a 06 de abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA PR 018+0300 AL PR 019+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 017+0400 HASTA EL PR 018+0350
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 016+0750 HASTA EL PR018+0970
GRUPO 1: ROCERIA DESDE EL 057+0700 HASTA EL PR 017+0850
GRUPO 2: REFORZAMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN EL 048+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250










Semana 2 (07 a 13 de abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA PR 015+0650 AL PR 016+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA PR 015+0900 AL PR 015+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 013+0850 HASTA EL PR 014+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 011+0600 HASTA EL PR 013+0850
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL 010+0450 HASTA EL PR 011+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250













Semana 3 (14 a 20 de abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR046+0400 AL PR 048+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 048+0000 AL PR 048+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250








Semana 4 (21 a 27 de abril)

GRUPO1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 018+0150 AL PR 019+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 017+0000 AL PR 018+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMAS Y LIMPIEZA DE CUNETA DEL PR 016+0000 AL PR 017+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMAS Y LIMPIEZA DE CUNETA DEL PR 015+0000 AL PR 016+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 048+0000 AL PR 049+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400













Semana 5 (28 a 30 de abril)

GRUPO 1: GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 048+0400 AL PR 048+0750
GRUPO1 Y GRUPO 2: CAPACITACION CON HSQ DEL PR 053+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR 046+0400 AL PR 048+0500













ADMINISTRACION VIAL

Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 0O0+0000 - PR 118+1006,
Ruta 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR.0+0000 – PR19+0250










Monitoreo de Intenvension Vial en el Sector del Pindo, paso con precaución en los dos carriles, Carpeta asfaltica retirada en su totalidad desde el PR 006+0687 hasta PR 006+0807 debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.






Seguimiento por cierre vial en el PR 007+0800 Sector Cancha Texas, por parte de la comunidad, al parecer por no pago de subcidio de sustitucion de cultivos (del 28 al 30 de abril de 2025).





Monitoreo de puentes, paso con precaución en los dos carriles, culminacion de trabajos en los accesos debido a intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.
PR003+0085 – PR003+0392 Puente El Morro, PR006+0687 – PR006+0703 Puente El Pindo, PR017+0230 – PR017+0266 Puente Agua Clara





Revisión puntos críticos, Entre los PR011+0500 al PR018+0266 agrietamientos, hundimientos y ahuellamientos sector el Tigre





Revisión puntos críticos terraplén socavación Agua Clara, entre el PR18+0600 al PR18+700





CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
TERRITORIAL NARIÑO

EMBELLECIMIENTO Y ORNAMENTACION No. 7
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO No. 1

PERÍODO
ABRIL de 2025

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROPIN

SUPERVISOR TECNICO:
Ing. JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA

MAYO de 2025

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 1005

COOPERATIVA ASOCIADO DE TRABAJO MIRA

Semana 1 (01 a 06 de abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR007+0000 HASTA EL PR 010+0100
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR000+0000 HASTA EL PR 003+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE CUNETAS Y ROCERIA DESDE PR000+0000 HASTA EL PR 002+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 002+0800 Y PR003+0900
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660











Semana 2 (07 a 13 de abril)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR029+0200 HASTA EL PR 031+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR044+0000 HASTA EL PR 045+0650
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR027+0000 HASTA EL PR 029+0200
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR042+0800 HASTA EL PR 045+0650
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR024+0500 HASTA EL PR 027+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR040+0500 HASTA EL PR 042+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR039+0900 HASTA EL PR 040+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR 024+0000 HASTA EL PR 026+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660










Semana 3 (14 a 20 de abril)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 020+0100 HASTA EL PR 022+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR039+0000 AL PR040+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 20+0000 HASTA EL PR 021+0000
PODA DE ARBOL EN LA VIA PR 042+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR035+0000 AL PR036+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660









Semana 4 (21 a 27 de abril)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 017+0000 HASTA EL PR 018+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR033+0400 AL PR034+0400
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE PUENTE DEL PR 017+0200 HASTA EL PR 018+0200
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR031+0300 AL PR032+0300
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 018+0140 HASTA EL PR 018+0600
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR032+0200 AL PR036+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR 046+0000 HASTA EL PR 046+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BORDILLOS DEL PR044+0300 AL PR045+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR045+0200 AL PR046+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660








Semana 5 (28 a 30 de abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR 017+0200 AL 018+0200
CIERRE DE VIA PR 007+800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR016+0000 AL PR 017+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 015+0500 AL PR 016+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660








REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO GUAYACAN

Semana 1 (01 a 06 de abril)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR080+0000 AL PR 091+0030
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DEL PR104+0800 AL PR110+0700
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR091+0030 AL P099+0453
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE SEÑALES Y DEFENSAS DEL PR099+0500 al PR 104+0250
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR090+0050 AL PR090+0370
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR107+0000 al PR 107+0100
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR090+0370 AL PR 093+0100
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR107+0650 al PR 107+0750
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006








Semana 2 (07 a 13 de abril)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR093+0100 AL PR 093+0750
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR110+0900 AL PR111+0700
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECOLECCION DE MATERIAL EN LA VIA DEL PR093+0750 AL P094+0900
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS DEL PR110+0900 al PR 111+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR094+0900 AL PR095+0900
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECOLECCION DE MATERIALES DEL PR112+0000 al PR 112+0250
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR096+0000 AL PR 096+0800
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR112+0350 al PR 113+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 095+0800 al PR099+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 112+0650 al PR 113+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006








Semana 3 (14 a 20 de abril)

Grupo 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR086+0700 AL PR 086+0900
Grupo 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 107+0000 AL PR118+1006
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CAPACITACION CON SST PR 098+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR084+0890 AL PR089+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 116+0100 AL PR117+0200
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006








Semana 4 (21 a 27 de abril)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR080+0000 AL PR87+0100
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 099+0500 AL PR100+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 087+0100 HASTA 089+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 100+0800 AL PR 101+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 089+0300 AL PR090+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR 101+0800 AL PR 103+0200
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 080+0000 AL PR080+0960
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DESDE EL PR103+0200 AL PR104+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ACTIVIDADES CON HSE DEL PR084+0700 AL PR085+0200
GRUPO 2 Y GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y RETIRO DE MATERIAL POR DERRUMBE EN EL PR 112+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006








Semana 5 (28 a 30 de abril)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLLAS DEL PR 080+0960 HASTA 082+0165
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 104+0000 al PR105+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLLAS DEL PR 082+0165 al PR 082+0290
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECOLECCION Y DESPEJE DE DERRUMBE EN EL PR 114+0550
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLLAS DEL PR082+0290 al PR083+0170
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR 106+0800 AL PR 109+0000













REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO LOS ANDES

Semana 1 (01 a 06 de abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA PR 018+0300 AL PR 019+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 017+0400 HASTA EL PR 018+0350
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 016+0750 HASTA EL PR018+0970
GRUPO 1: ROCERIA DESDE EL 057+0700 HASTA EL PR 017+0850
GRUPO 2: REFORZAMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN EL 048+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250











Semana 2 (07 a 13 de abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA PR 015+0650 AL PR 016+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA PR 015+0900 AL PR 015+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 013+0850 HASTA EL PR 014+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 011+0600 HASTA EL PR 013+0850
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL 010+0450 HASTA EL PR 011+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0250













Semana 3 (14 a 20 de abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR046+0400 AL PR 048+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 048+0000 AL PR 048+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250










Semana 4 (21 a 27 de abril)

GRUPO1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 018+0150 AL PR 019+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 017+0000 AL PR 018+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMAS Y LIMPIEZA DE CUNETA DEL PR 016+0000 AL PR 017+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMAS Y LIMPIEZA DE CUNETA DEL PR 015+0000 AL PR 016+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 048+0000 AL PR 049+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400













Semana 5 (28 a 30 de abril)

GRUPO 1: GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 048+0400 AL PR 048+0750
GRUPO1 Y GRUPO 2: CAPACITACION CON HSQ DEL PR 053+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR 046+0400 AL PR 048+0500











