CRONOGRAMA SISTEMA SIRO - Sec. Infraestructura Física

Fecha Inicial Esperada	5/5/2025
Fecha Final Esperada	23/10/2025

Consec	Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
	Construcción del producto - Proyectos			
#1	Rediseño de base de datos	**Camilo Bautista**	5/5/2025	9/5/2025
#2	Implementación de modulo de gestión y edición de proyectos	**Kevin Prisco**	12/5/2025	3/6/2025
#3	Implementación de módulo de gestión y edición de contratos	**Camilo Bautista**	4/6/2025	7/7/2025
#4	Implementacón de modulo de gestión y edición de obras	**Kevin Prisco**	7/7/2025	31/7/2025
#5	Configuracion modulo administrativo	**Camilo Bautista**	1/8/2025	1/8/2025
#6	Vistas para tableros BI	**Kevin Prisco**	1/8/2025	1/8/2025
#7	Despliegue en ambiente laboratorio	**Sebastián Higuita**	4/8/2025	5/8/2025
#8	Pruebas funcionales	**Sara Vergara**	6/8/2025	8/8/2025
#9	Despliegue en ambiente de producción	**Sebastián Higuita**	11/8/2025	12/8/2025
#10	Capacitaciones y entregas	**Sebastián Higuita**	13/8/2025	15/8/2025
	Construcción del producto - Baches			
#1	Migración front end - React Native	**Yessi Zapata**	5/5/2025	12/5/2025
#2	Migracón backend - Node JS	**Yessi Zapata**	13/5/2025	3/6/2025
#3	Migración base de datos	**Yessi Zapata**	4/6/2025	5/6/2025
#4	Instalación en ambientes pre productivos y productivos	**Yessi Zapata**	6/6/2025	10/6/2025
#5	Despliegue en ambiente laboratorio	**Yessi Zapata**	11/6/2025	12/6/2025
#6	Pruebas funcionales	**Sara Vergara**	13/6/2025	16/6/2025
#7	Despliegue en ambiente de producción	**Sebastián Higuita**	17/6/2025	18/6/2025
	Construcción del producto - Trámites Ambientales			
#1	Migración front end - React Native	**Efrén cuadrado**	19/6/2025	25/6/2025
#2	Migracón backend - Node JS	**Efrén cuadrado**	25/6/2025	15/7/2025
#3	Migración base de datos	**Efrén cuadrado**	15/7/2025	16/7/2025
#4	Consulta geográfica	**Efrén cuadrado**	17/7/2025	18/7/2025
#5	Crear una capa geográfica para el módulo de trámites ambientales	**Efrén cuadrado**	18/7/2025	21/7/2025
#6	Agregar columna de expediente y eliminar columna de contrato	**Efrén cuadrado**	22/7/2025	22/7/2025
#7	Reubicar observaciones del trámite al nombre del proyecto y permitir edición para el administrador	**Efrén cuadrado**	22/7/2025	25/7/2025
#8	Permitir múltiples requerimientos en fases de diseño y ejecución con fechas de plazo para alertas	**Efrén cuadrado**	25/7/2025	31/7/2025
#9	Ampliación en diseño: Ingresar múltiples ampliaciones de resolución	**Efrén cuadrado**	31/7/2025	6/8/2025
#10	Despliegue en ambiente laboratorio	**Sebastián Higuita**	8/8/2025	11/8/2025
#11	Pruebas funcionales	**Sara Vergara**	12/8/2025	13/8/2025

#12	Despliegue en ambiente de producción	**Sebastián Higuita**	14/8/2025	15/8/2025
Construcción del producto - Roturas				
#1	Migración front end - React Native	**Santiago Revuelta**	19/8/2025	26/8/2025
#2	Migracón backend - Node JS	**Santiago Revuelta**	26/8/2025	16/9/2025
#3	Migración base de datos	**Santiago Revuelta**	16/9/2025	17/9/2025
#4	Instalación en ambientes pre productivos y productivos	**Santiago Revuelta**	18/9/2025	23/9/2025
#5	Despliegue en ambiente laboratorio	**Sebastián Higuita**	24/9/2025	25/9/2025
#6	Pruebas funcionales	**Sara Vergara**	26/9/2025	29/9/2025
#7	Despliegue en ambiente de producción	**Sebastián Higuita**	30/9/2025	1/10/2025
Construcción del producto - Puentes				
#1	Migración front end - React Native	**Efrén cuadrado**	19/8/2025	2/9/2025
#2	Migracón backend - Node JS	**Efrén cuadrado**	2/9/2025	7/10/2025
#3	Migración base de datos	**Efrén cuadrado**	7/10/2025	8/10/2025
#4	Instalación en ambientes pre productivos y productivos	**Efrén cuadrado**	9/10/2025	15/10/2025
#5	Despliegue en ambiente laboratorio	**Sebastián Higuita**	16/10/2025	17/10/2025
#6	Pruebas funcionales	**Sara Vergara**	20/10/2025	21/10/2025
#7	Despliegue en ambiente de producción	**Sebastián Higuita**	22/10/2025	23/10/2025

CRONOGRAMA

SISTEMA SAU - Sec. de Medio Ambiente

Fecha Inicial Esperada	3/6/2025
Fecha Final Esperada	5/8/2025

Consec	Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
	Construcción del producto			
#1	Agregar búsqueda por ID Intervención	**Estefanía Ballesteros**	3/6/2025	5/6/2025
#2	visualizar el histórico de variables de crecimiento usando la opción Ver árbol	**Estefanía Ballesteros**	5/6/2025	6/6/2025
#3	En el formulario Verificar intervenciones se pueda realizar un filtro en las columnas (como en el Excel), con el fin de que cada perfil de interventor personalice las búsquedas y revise o apruebe la información	**Estefanía Ballesteros**	6/6/2025	12/6/2025
#4	El perfil interventor al momento de ordenar las columnas en el formulario Verificar intervenciones a su criterio, queden guardadas en ese orden y no se modifiquen al momento de volver a ingresar al aplicativo, cuando refresque, halla un fallo, se caiga el servicio, entre otros.	**Estefanía Ballesteros**	12/6/2025	16/6/2025
#5	Obtener reportes para los perfiles interventor y contratista, de los datos registrados y revisados por fecha y contrato. Intervenciones en estado ingreso, aprobadas y no aprobadas por el interventor y el funcionario	**Estefanía Ballesteros**	17/6/2025	18/6/2025
#6	Exportar todas las intervenciones y su tabla de atributos registradas por Actor, Operador de todos los contratos en una sola consulta	**Estefanía Ballesteros**	19/6/2025	20/6/2025
#7	Cuando el estado de una intervención se encuentre como: Muerto, desaparecido o talado, no permita el registro de nuevas intervenciones	**Estefanía Ballesteros**	20/6/2025	24/6/2025
#8	Al editar una intervención, no se muestren las variables históricas que se encuenten en estado Eliminado	**Estefanía Ballesteros**	24/6/2025	25/6/2025

#9	Al ingresar un árbol y se seleccione la especie, el sistema automáticamente seleccione el nombre científico actualizado, independiente si selecciona el sinónimo de la especie	**Estefanía Ballesteros**	25/6/2025	25/6/2025
#10	Ingresar árbol con coordenadas GPS, si las coordenadas están por fuera de la región metropolitana, que el sistema arroje una alerta "Verificar coordenadas" y no permita guardarlas ni continuar con el proceso del registro de los dermás datos	**Estefanía Ballesteros**	26/6/2025	27/6/2025
#11	Para el perfil Funcionario y Administrador: permitir cambiar una intervención de árbol (excepto si son de inventario inicial o siembra).	**Estefanía Ballesteros**	27/6/2025	1/7/2025
#12	Al módulo de Gestionar Usuarios: agregar buscar por perfil, por activos e inactivos y agregar una opción de poder enviar a los usuarios que se seleccionen un correo electrónico	**Estefanía Ballesteros**	1/7/2025	7/7/2025
#13	El perfil administrador pueda publicar, activar o desactivar imágenes, noticias y otros, como el que se tiene en el mensaje de Bienvenida	**Estefanía Ballesteros**	8/7/2025	11/7/2025
#14	Incluir en el SAU un enlace que lleve al mapa de los árboles con los beneficios ecosistémicos estimados	**Estefanía Ballesteros**	11/7/2025	15/7/2025
#15	Incluir un enlace que lleve a una página con los informes de los proyectos relacionados con la silvicultura urbana	**Estefanía Ballesteros**	15/7/2025	17/7/2025
#16	Incorporar en el aplicativo el sistema de coordenadas Magna Sirgas - Origen Nacional y actualizar las coordenadas de todos los individuos arbóreos a este sistema	**Estefanía Ballesteros**	17/7/2025	28/7/2025
#17	Despliegue en ambiente laboratorio	**Sebastián Higuita**	29/7/2025	30/7/2025
#18	Pruebas funcionales	**Sara Vergara**	31/7/2025	1/8/2025
#19	Despliegue en ambiente de producción	**Sebastián Higuita**	4/8/2025	5/8/2025

CRONOGRAMA

SIGMOV - Sec. de Movilidad

Fecha Inicial Esperada	5/5/2025
Fecha Final Esperada	30/5/2025

Consec	Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
	Construcción del producto			
#1	API de exposición de información de PMT	**Santiago Revuelta**	5/5/2025	9/5/2025
#2	API de exposición de información de PQRS	**Santiago Revuelta**	12/5/2025	15/5/2025
#3	API de exposición de información de Señalización	**Santiago Revuelta**	16/5/2025	20/5/2025
#4	Consumo de servicio SIGMINT	**Santiago Revuelta**	21/5/2025	23/5/2025
#5	Despliegue en ambiente laboratorio	**Sebastián Higuita**	26/5/2025	27/5/2025
#6	Pruebas funcionales	**Sara Vergara**	28/5/2025	29/5/2025
#7	Despliegue en ambiente de producción	**Sebastián Higuita**	30/5/2025	30/5/2025