ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2015
CONTRATO N°	281-00-A-COFAC-DINSA-2013
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013
OBJETO CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, , ADMINISTRATIVA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PARA LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES CASADOS Y UN EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES CASADOS EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 – TRES ESQUINAS – CAQUETA"
CONTRATISTA	CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. VERGEL AREVALO YELITZA KATERINE
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO PARCIAL: HASTA POR $13.852.455,76; PAC DICIEMBRE DE 2013 O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2014. SEGUNDO PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $101.033.982,69 PAC MES DE ABRIL DE 2014 TERCER PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $101.033.982,69 PAC MES DE JUNIO DE 2014 PAGO FINAL POR LA SUMA DE Y/O EL SALDO CORRESPONDIENTE DE $59.288.534,86 PAC DE OCTUBRE DE 2014
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 275.208.956,00
PLAZO DE ENTREGA	16 DE SEPTIEMBRE 2014
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE INICIO	06 DE OCTUBRE DE 2013
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE ABRIL DE 2014
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, , ADMINISTRATIVA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PARA LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES CASADOS Y UN EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES CASADOS EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 – TRES ESQUINAS – CAQUETA" MODIFICANDO MEDIANTE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS LO SIGUIENTE: • **CLAUSULA PRIMERA** – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. • **CLAUSULA SEGUNDA** – LUGAR U PLAZO DE EJECUCIÓN • **CLAUSULA TERCERA** –DURACION • **CLAUSULA CUARTA** – MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. • **CLAUSULA QUINTA** – VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES • **CLAUSULA SEXTA** - DOCUMENTOS
FORMA DE PAGO	**SEGUNDO PAGO PARCIAL:** HASTA POR LA SUMA DE $101.033.982,69 PREVIO A RECIBO A SATISFACCION DEL AVANCE DE OBRA Y SU AVANCE SERÁ PROPORCIONAL AL VALOR DE LA OBRA EJECUTADA SOBRE EL VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014. **TERCER PAGO PARCIAL:** HASTA POR LA SUMA DE $101.033.982,69 PREVIO A RECIBO A SATISFACCION DEL AVANCE DE OBRA Y SU AVANCE SERÁ PROPORCIONAL AL VALOR DE LA OBRA EJECUTADA SOBRE EL VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC DEL TERCER

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2015
	TRIMESTRE DE 2014. **PAGO FINAL:** HASTA POR LA SUMA DE $59.288.534,86 Y/O HASTA POR EL VALOR DEL SALDO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ SE HAYA EJECUTADO EL 100% DE LA OBRA CON CARGO AL PAC DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.
PLAZO DE ENTREGA	16 DE OCTUBRE DE 2014
PLAZO DE DURACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2015
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 275.208.956,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2014
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, , ADMINISTRATIVA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PARA LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES CASADOS Y UN EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES CASADOS EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 – TRES ESQUINAS – CAQUETA" MODIFICANDO MEDIANTE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS LO SIGUIENTE: • **CLAUSULA PRIMERA** – PLAZO DE EJECUCION • **CLAUSULA SEGUNDA** – PLAZO DE DURACION • **CLAUSULA TERCERA** –VALOR • **CLAUSULA CUARTA** – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. • **CLAUSULA QUINTA** – MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO • **CLAUSULA SEXTA** – VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES • **CLAUSULA SEPTIMA** - DOCUMENTOS
FORMA DE PAGO	**SEGUNDO PAGO PARCIAL :** HASTA POR LA SUMA DE $39.344.771,42 PREVIO A RECIBO A SATISFACCION DEL AVANCE DE OBRA Y SU AVANCE SERÁ PROPORCIONAL AL VALOR DE LA OBRA EJECUTADA SOBRE EL VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC DE JUNIO DE 2014. **TERCER PAGO PARCIAL:** HASTA POR LA SUMA DE $68.821.924,19 PREVIO A RECIBO A SATISFACCION DEL AVANCE DE OBRA Y SU AVANCE SERÁ PROPORCIONAL AL VALOR DE LA OBRA EJECUTADA SOBRE EL VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC SEPTIEMBRE DE 2014. **CUARTO PAGO PARCIAL:** HASTA POR LA SUMA DE $50.745.102,83 PREVIO A RECIBO A SATISFACCION DEL AVANCE DE OBRA Y SU AVANCE SERÁ PROPORCIONAL AL VALOR DE LA OBRA EJECUTADA SOBRE EL VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC OCTUBRE DE 2014. **PAGO FINAL:** HASTA POR LA SUMA DE $142.383.965,80 Y/O HASTA POR EL VALOR DEL SALDO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ SE HAYA EJECUTADO EL 100% DE LA OBRA CON CARGO AL PAC DEL SEXTO BIMESTRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.
PLAZO DE ENTREGA	16 DE DICIEMBRE DE 2014
PLAZO DE DURACIÓN	31 DE MAYO DE 2015
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AÉREO DE COMBATE No.6

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2015
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 315.148.220,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE NOVIEMBRE DE 2014
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, , ADMINISTRATIVA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PARA LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES CASADOS Y UN EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES CASADOS EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 – TRES ESQUINAS – CAQUETA" MODIFICANDO MEDIANTE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS LO SIGUIENTE: • **CLAUSULA PRIMERA** – PLAZO DE EJECUCION • **CLAUSULA SEGUNDA** – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. • **CLAUSULA TERCERA** – MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO • **CLAUSULA CUARTA.** – VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES • **CLAUSULA QUINTA** – DOCUMENTOS
FORMA DE PAGO	**SEGUNDO PAGO PARCIAL:** HASTA POR LA SUMA DE $39.344.771,42 PREVIO A RECIBO A SATISFACCION DEL AVANCE DE OBRA Y SU AVANCE SERÁ PROPORCIONAL AL VALOR DE LA OBRA EJECUTADA SOBRE EL VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC DE JUNIO DE 2014. **TERCER PAGO PARCIAL:** HASTA POR LA SUMA DE $68.821.924,19 PREVIO A RECIBO A SATISFACCION DEL AVANCE DE OBRA Y SU AVANCE SERÁ PROPORCIONAL AL VALOR DE LA OBRA EJECUTADA SOBRE EL VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC SEPTIEMBRE DE 2014. **CUARTO PAGO PARCIAL:** HASTA POR LA SUMA DE $50.745.102,83 PREVIO A RECIBO A SATISFACION DEL AVANE DE OBRA Y SU AVANCE SERA PROPORCIONAL AL VALOR DE LA OBRA EJECUTADA SOBRE EL VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC OCTUBRE DE 2014. **QUINTO PAGO PARCIAL:** HASTA POR LA SUMA DE $113.907.172,64 PREVIO A RECIBO A SATISFACION DEL AVANE DE OBRA Y SU AVANCE SERA PROPORCIONAL AL VALOR DE LA OBRA EJECUTADA SOBRE EL VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC DICIEMBRE DE 2014 Y/O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.. **PAGO FINAL:** HASTA POR LA SUMA DE $28.476.793,16 Y/O HASTA POR EL VALOR DEL SALDO TOTAL CORRESPONDIENTE, PARA SER CANCELADOS CON CARGO A CUENTAS POR PAGAR DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2014
PLAZO DE DURACIÓN	31 DE MAYO DE 2015
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AÉREO DE COMBATE No.6
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 315.148.220,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2014
OBJETO DEL CONTRATO	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2015
	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, , ADMINISTRATIVA JURIDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PARA LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES CASADOS Y UN EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES CASADOS EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 – TRES ESQUINAS – CAQUETA" MODIFICANDO MEDIANTE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS LO SIGUIENTE: • **CLAUSULA PRIMERA** – PLAZO DE EJECUCION • **CLAUSULA SEGUNDA** – DURACION • **CLAUSULA TERCERA** – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. • **CLAUSULA CUARTA**. – MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO • **CLAUSULA QUINTA** – VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES • **CLAUSULA SEXTA** – DOCUMENTOS
FORMA DE PAGO	**SEGUNDO PAGO PARCIAL:** HASTA POR LA SUMA DE $39.344.771,42 FUE CANCELADO A TRAVES DE LA FACTURA No. 32 CON CARGO AL PAC DE JUNIO DE 2014. **TERCER PAGO PARCIAL:** HASTA POR LA SUMA DE $68.821.924,19 TRAMITADO MEDIANTE FACTURA NO 37 CON CARGO AL PAC DE SEPTIEMBRE DE 2014. **CUARTO PAGO PARCIAL:** HASTA POR LA SUMA DE $50.745.102,83 CANCELADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014. **QUINTO PAGO PARCIAL:** HASTA POR LA SUMA DE $57.190.095,71 PARA SER CANCELADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. **SEXTO PAGO PARCIAL:** POR LA SUMA DE $69.436.459,09 PARA SER CANCELADOS CON CARGO A CUENTAS POR PAGAR DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. **PAGO FINAL:** POR LA SUMA DE $15.757.411,00 PARA SER CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL Y CANCELADOS EN EL SEGUNDO BIMESTRE DE 2015.
PLAZO DE ENTREGA	11 DE FEBRERO DE 2015
PLAZO DE DURACIÓN	30 DE JUNIO DE 2015
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 315.148.220,00

En la Dirección de Instalaciones Aéreas, el día 06 de octubre de 2015, se reunieron el señor CR. ALVARO ALEJANDRO GARZON GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. VERGEL AREVALO YELITZA KATERINE, en su calidad de supervisor, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA, el señor **ING. GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON**, en su calidad de Representante Legal de la empresa CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S, contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 281-00-A-COFAC-DINSA-2013, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los (04) cuatro meses siguientes a la terminación del tiempo de duración del contrato, los cuales fueron ejecutados de acuerdo con requerimientos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista y recibidas a entera satisfacción por la supervisión y la entidad, mediante acta de recibo a satisfacción suscrita el día 11 de febrero de 2015.

OBRAS EJECUTADAS

ÍTEM	OBRA ORIGINAL - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	RECIBO FINAL INTERVENTORIA			
Teniendo en cuenta la complejidad de la información se anexa el balance final de la obra de acuerdo a las cantidades recibidas a satisfacción el día 11 de febrero de 2015				

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2015
ESTADO FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 275.208.956,00
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 39.939.264,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 315.148.220,00
VALOR OBRA SUPRIMIDA	$ 0.0
VALORES EJECUTADOS	$ 315.148.220,00
Por obra original	$ 275.208.956,00
Por Obra adicional	$ 39.939.264,00
Por obra extra	$ 0.0
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0.0
Valor amortizado	$ 0.0
VALOR REAJUSTE(S) O ACTUALIZACIONES	$ 0.0
Relación	$ 0.0
Subtotal	$ 315.148.220,00
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE DE 2013 O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2014.	$13.852.455,76
SEGUNDO PAGO PARCIAL - PAC DE JUNIO DE 2014.	$39.344.771,0
TERCER PAGO PARCIAL - PAC DE SEPTIEMBRE DE 2014 VIGENCIA ACTUAL	$68.821.924,19
CUARTO PAGO PARCIAL – PAC OCTUBRE DE 2014.	$50.745.102,83
QUINTO PAGO PARCIAL – PAC DICIEMBRE 2014 VIGENCIA ACTUAL	$57.190.095,71
SEXTO PAGO PARCIAL - CUENTAS POR PAGAR DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.	$69.436.459,09
PAGO FINAL – PAC SEGUNDO BIMESTRE DE 2015.	15.757.411,00
Subtotal	$ 315.148.220,00
RESULTADOS	$ 315.148.220,00
Saldo a favor del contratista	$ 0.0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$ 0.0

El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de las obras realizadas y bienes suministrados, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas y las prestaciones que recibió.

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE DE 2013 O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2014.	DAVIVIENDA CUENTA No 455200078182	$13.852.455,76
SEGUNDO PAGO PARCIAL - PAC DE JUNIO DE 2014.	DAVIVIENDA CUENTA No 455200078182	$39.344.771,0
TERCER PAGO PARCIAL - PAC DE SEPTIEMBRE DE 2014 VIGENCIA ACTUAL	DAVIVIENDA CUENTA No 455200078182	$68.821.924,19

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2015	
CUARTO PAGO PARCIAL – PAC OCTUBRE DE 2014.	DAVIVIENDA CUENTA No 455200078182	$50.745.102,83
QUINTO PAGO PARCIAL – PAC DICIEMBRE 2014 VIGENCIA ACTUAL	DAVIVIENDA CUENTA No 455200078182	$57.190.095,71
SEXTO PAGO PARCIAL - CUENTAS POR PAGAR DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.	DAVIVIENDA CUENTA No 455200078182	$69.436.459,09
PAGO FINAL – PAC SEGUNDO BIMESTRE DE 2015.	DAVIVIENDA CUENTA No 455200078182	15.757.411,00
TOTAL PAGADO		$ 315.148.220,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
84313	29 -05-2013	$13.852.455,76
14714	07-01-2014	301.295.764,24

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
188913	23-09-13	13.852.455,76
11914	07-01-2014	301.295.764,24

GARANTÍAS

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	12-44-101088557	20-09-13	31-10-15	Anexo 1,2,3,5,67 y 8	63.029.644
	CALIDAD DEL SERVICIO	12-44-101088557	26-12-14	26-14-19	Anexo 1,2,3,5,67 y 8	157.574.110
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12-44-101088557	20-09-13	30-06-18	Anexo 1,2,3,5,67 y 8	31.514.822

OBSERVACIONES: NINGUNA

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÈREA COLOMBIANA, deja constancia que de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción final suscrita entre las partes el día 11 de febrero de 2015, el contratista CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 281-00-A-COFAC-DINSA-2013. Por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.

Cabe aclarar que de acuerdo a los servicios realizados por parte del contratista se obtuvo mayores y menores cantidades las cuales eran necesarias para la perfecta ejecución de la obra, a la que se le realizaba la interventoría, al igual que actividades adicionales, por lo cual se realizó dos contratos modificatorios referente a las cantidades e ítems adicionales, lo cual afecto el tiempo de ejecución y el presupuesto asignado.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista **CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S,** manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA,** cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 281-00-A-COFAC-DINSA-2013, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2015

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ING. GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	TE. VERGEL AREVALO VELITZA KATERINE SUPERVISOR CONTRATO No. 281-00-A-COFAC-DINSA-2013

NOTA: ESTE ES UN VISTO BUENO DEL ORDENADOR DEL GASTO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL FORMATO Y CERTIFICANDO LA ENTREGA OPORTUNA DEL ACTA EN SU RESPECTIVA FECHA, DEJANDO CLARO QUE LA INFORMACION QUE CONTENGA ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O SU RESPECTIVA INTERVENTORIA PARA EL CASO EN EL QUE APLIQUE

CR. ALVARO ALEJANDRO GARZÓN GÓMEZ
DIRECTOR DE INSTALACIONES AÉREAS
ORDENADOR DEL GASTO