eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___X____ **CONVENIO _____**	NÚMERO:	CD-045-2025-COP		
	FECHA:	27	06	2025
OBJETO: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CORREDOR ECOLÓGICO DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) CAPOTA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL DMI LA NUBES, TROCHA Y CAPOTA DEL MUNICIPIO DE TARSO.				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES BOSQUES DEL LIBANO S.A.S			
NIT	900.998.275-6			
REPRESENTANTE LEGAL	DAYANA MARCELA SÁEZ MARTÍNEZ			
C.C:	1.128.417.074			
VALOR [$]**:**	**DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($232.445.237) INCLUIDO A.U**			
PLAZO:	Dos (02) meses contados desde la suscripción del acta de inicio.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0161		
	SPGR Numero:	5225		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	0158		
	SPGR Numero:	5025		

El presente contrato se respalda mediante GARANTIA de Cumplimiento 540-47-994000035886 y 540-74-994000007607 ambas del 27/06/2025 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	ACTA DE INICIO

Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 540-47-994000035886 del 27/06/2025	**Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** 540-74-994000007607 del 27/06/2025
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TARSO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**BENEFICIARIO:** MUNICIPIO DE TARSO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA
ASEGURADO: MUNICIPIO DE TARSO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**ASEGURADO:** MUNICIPIO DE TARSO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL: DD-MM-AAAA	**AL: DD-MM-AAAA**
CUMPLIMIENTO GENERAL	$ 46.489.048	27/06/2025	27/12/2025
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	$ 116.222.619	27/06/2025	27/02/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 23.244.524	27/06/2025	27/08/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS.	$ 46.489.048	27/08/2025	27/08/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	$ 284.700.000	27/06/2025	27/08/2025

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 01 de julio de 2025.

3. Fijar como fecha de terminación el día 31 de agosto de 2025.

eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 01 de julio de 2025 por quienes intervinieron:

CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO
Gerente EDUNA
Contratante

DAYANA MARCELA SÁEZ MARTÍNEZ
Representante Legal
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES BOSQUES DEL LIBANO S.A.S
Contratista - Obra