ACTA DE LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN Y EL CONSORCIO ETAPA 2 ALCALDÍA DE SAHAGÚN, identificado con el Nit No 901547142-4

Por medio de esta acta acordaron las Partes **EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN**, Representado Legalmente por el Señor, **JAIRO ANDRES BALMACEDA OTERO**, persona mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.048.969 de Sahagún, quien actúa en su condición de Alcalde del municipio de Sahagún, entidad territorial de Derecho Público, quien para los efectos de esta acta se denominará la **ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONSORCIO ETAPA 2 ALCALDÍA DE SAHAGÚN,** identificado con el Nit No 901547142-4, representado por **ANGEL VERGARA BUSTOS,** identificado con la Cedula de Ciudadanía No 71.788.401 de Medellín, en su calidad de **CONTRATISTA**, suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES PACTADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA** No. 201 De Fecha 09 de Diciembre de 2021, de conformidad con la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

TIPO DE CONTRATO:	**DE INTERVENTORÍA**
No DE CONTRATO:	**No. 201 DE FECHA DICIEMBRE 09 – 2021.**
ADICIONAL |	**No. 1 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE SAHAGÚN**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ETAPA 2 ALCALDÍA DE SAHAGÚN. NIT No. 901547142-4 Representante Legal: ANGEL VERGARA BUSTOS**
IDENTIFICACIÓN:	**C.C. No 71.788.401 de Medellín.**
OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA A LAS OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA NUEVE SEDE DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	**$527.738.934,05**
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:	**$65.746.783,65**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$593.485.717,70**
No. DE DISPONIBILIDAD INICIAL	**2158 DE 23 DE AGOSTO DE 2021**
No. DE DISPONIBILIDAD 2024 RESERVA	**540 DE 04 DE ABRIL DE 2024 429 DE 04 DE MARZO DE 2024**
No. DE REGISTRO INICIAL	**2158 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2021**
No. DE REGISTRO 2024 RESERVA	**540 DE 03 DE JULIO DE 2024 429 DE 03 DE JULIO DE 2024**
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	**VEINTE (20) MESES Y QUINCE (15) DIAS**
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	**NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2021**
SUPERVISOR	**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

FECHA DE INICIO.	NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2021.
SUSPENSION No. 1	CINCO (05) DE MAYO DE 2023
REINICIO No. 1	ONCE (11) DE JULIO DE 2023
PRORROGA No. 1	DE FECHA TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2024 TRES (03) MESES
PRORROGA No. 2	DE FECHA CATORCE (14) DE JULIO DE 2024 DOS (02) MESES
PRORROGA No. 3	DE FECHA VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2024 DOS (02) MESES
PRORROGA No. 4	DE FECHA VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2024 UN (01) MES
FECHA DE TERMINACION	VEINTICINCO (25) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2024.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Fecha	Orden de Pago	No. de Cheque	Banco	Valor Neto Recibido	Descuentos Realizados	Valor Total Pagado
21/02/2022	104	GIRO ELECTRÓNICO	BANCOLOMBIA S.A.	136.569.079,21	21.752.601,00	158.321.680,21
27/12/2022	4821	GIRO ELECTRÓNICO	BANCOLOMBIA S.A.	23.763.020,00	3.784.952,36	27.547.972,36
28/12/2022	4852	GIRO ELECTRÓNICO	BANCOLOMBIA S.A.	67.331.500,00	10.724.501,43	78.056.001,43
28/12/2022	4853	GIRO ELECTRÓNICO	BANCOLOMBIA S.A.	41.923.762,00	6.677.580,74	48.601.342,74
21/03/2023	285	GIRO ELECTRÓNICO	BANCOLOMBIA S.A.	14.533.354,09	5.190.681,00	19.724.035,09
27/03/2023	420	GIRO ELECTRÓNICO	BANCOLOMBIA S.A.	62.852.953,00	9.869.472,11	72.722.425,11
25/05/2023	993	GIRO ELECTRÓNICO	BANCOLOMBIA S.A.	60.677.781,00	10.566.975,37	71.244.756,37
25/05/2023	994	GIRO ELECTRÓNICO	BANCOLOMBIA S.A.	20.316.585,00	2.694.789,00	23.011.374,00

ASUNTOS EJECUTADOS.

INTERVENTORÍA TÉCNICA A LAS OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA NUEVE SEDE DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA.

VALOR DEL CONTRATO: **$593.485.717,70**
VALOR EJECUTADO: **$593.485.717,70**
VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA: **$499.229.587,31**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: **$ 0,0**
VALOR ACTA RECIBO FINAL: **$94.256.130,39**

SE DEJA CONSTANCIA:

a.- Que según acta de recibo final, y el visto bueno del Supervisor, el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del término previsto, por lo que ordena hacer el pago del saldo de la suma restante adeudada.

b.- Que se Revisó la Seguridad Social por parte del Supervisor del Contrato en Mención.

Alcaldía Municipal
Sahagún - Córdoba

c.- Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o El artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012, señala que en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

d- Que el Municipio adeuda a la fecha la suma de **$94.256.130,39,** de conformidad con el acta final de fecha 24 de Julio de 2024, por lo que una vez el municipio cancele el precitado concepto, las partes se declararan a paz y salvo conforme lo dispone el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el art 32 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del decreto 019 de 2012.

Se deja constancia que el Acta de Liquidación se suscribe dentro del término legal para el efecto y la firman los que en ella intervienen, en Sahagún, a los 20 días del mes de Diciembre de 2024

JAIRO ANDRES BALMACEDA OTERO.
Alcalde Municipio de Sahagún

ANGEL VERGARA BUSTOS
C.C. No 71.788.401 de Medellín.
Representante de **CONSORCIO ETAPA 2**
ALCALDIA DE SAHAGUN
Contratista

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Luis Vicente Carrascal Sánchez		20/12/2024
Revisó	José Domingo Quiroz - Asesor Jurídico		20/12/2024
Los arriba firmantes declaramos que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			