En Sogamoso al 01 día del mes de julio de 2025, en la oficina de la Secretaría de Educación de Sogamoso se reunieron JULIE ANDREA RIVAS BAYONA, como Interventor y/o Supervisor del contrato y JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA R.L. POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS. como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de reinicio No. 002 del contrato que se identifica a continuación:

CONVENIO		CONTRATO	x	TIPO	Prestación de Servicios		
No. DEL CONTRATO	20250009	FECHA	AÑO	MES	DÍA		
			2025	01	17		
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.						
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR ADICIONAL: Si a ello hay lugar	DURACION DEL CONTRATO:	PRORROGA: Si a ello hay lugar				
$ 1.360.457.742	$ 26.289.039	207 días					

FECHA DE SUSPENSION	DESDE	AÑO	MES	DIA	HASTA	AÑO	MES	DIA	PLAZO
		2025	06	17		2025	06	30	14 días
FECHA DE REINICIO	DESDE	2025	07	01	HASTA	2025	09	05	67 días

MOTIVACIÓN:

De acuerdo con el acta de suspensión suscrita y los motivos allí consignados, así como los términos establecidos los cuales fueron catorce (14) días en el periodo comprendido a receso estudiantil de mitad de año, se solicita el reintegro de la ejecución contractual y se requiere reanudar el presente contrato para garantizar la prestación del servicio de aseo en las I.EO. del Municipio de Sogamoso.
El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la presente acta.

No siendo otro el objeto de la presente Acta, se firma por quienes en ella intervinieron

JULIE ANDREA RIVAS BAYONA
Interventor y/o Supervisor

JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
Contratista

NATALIA MEDINA MORENO
Vo. Bo. Secretaria de Despacho

Scanned with CamScanner