1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	1049	17/08/2022 3:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	90.407.280 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	1052	21/09/2022 2:21:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	143.509.423 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	1053	18/10/2022 9:43:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	18/10/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	144.213.787 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	1054	16/11/2022 11:31:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	18/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	147.445.102 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	1057	13/12/2022 8:40:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	18/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	144.986.504 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	1060	11 días de tiempo transcurrido *(16/01/2023 10:53:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	148.013.733 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO - CONVENIO 3193-2022 - FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG.pdf	ACTA DE INICIO - CONVENIO 3193-2022 - FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 10202 - FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG.pdf	RP 10202 - FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	VERIFICACIÓN PÓLIZAS 3193-2022.pdf	VERIFICACIÓN PÓLIZAS 3193-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1. INFORME SUPERVISIÓN JULIO 2022 CONVENIO 3193 (firmado).pdf	1. INFORME SUPERVISIÓN JULIO 2022 CONVENIO 3193 (firmado).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. INFORME SUPERVISIÓN AGOSTO 2022 CONVENIO 3193 (firmado).pdf	2. INFORME SUPERVISIÓN AGOSTO 2022 CONVENIO 3193 (firmado).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3. INFORME SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 2022 CONVENIO 3193 (firmado).pdf	3. INFORME SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 2022 CONVENIO 3193 (firmado).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4. INFORME SUPERVISION CUNDINAMARCA OCTUBRE 2022.pdf	4. INFORME SUPERVISION CUNDINAMARCA OCTUBRE 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION CUNDINAMARCA NOVIEMBRE 2022 (1).pdf	INFORME SUPERVISION CUNDINAMARCA NOVIEMBRE 2022 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >