MATRIZ DE RIESGO.

General	Interna	Planeación	Operacional	Las condiciones técnicas previstas por el departamento de córdoba para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato	Modificaciones presupuestales y prorrogas al contrato suscrito. Declaratoria desierta del proceso	3	2	5	Medio	Contratista o departamento
General	Interna	Selección	Operacional	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección debe revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación	Revocatoria del proceso de selección	1	1	2	Bajo	Departamento
General	Externa	Contratación	Operacional	Cuando por motivos que impiden la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones	Declaratoria desierta	2	1	3	Bajo	Departamento
General	Externa	Contratación	Operacional	No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Selección de nuevo contratista	1	1	2	Bajo	Departamento
General	Externa	Contratación	Operacional	El contratista no presente o presente tardíamente las garantías exigidas en el pliego y en el contrato	Requerir al contratista por incumplimiento	2	2	4	Bajo	Contratista

General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios	Retrasos en la ejecución del contrato y la posible variación del valor del mismo	2	2	4	Bajo	Contratista
General	Externa	Ejecución	Social o político	Paros huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista
General	Externa / interna	Ejecución	Operacional	Suspensiones o prorrogas del plazo de ejecución del contrato por causas no imputables al consultor	Retrasos en la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista y/o departamento
General	Externa	Ejecución	Financiero	Dificultad para conseguir los recursos financieros para lograr el cumplimiento del contrato, así como el valor adicional, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones,	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista
General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Inundaciones, lluvias, desabastecimientos de agua potables, entre otros desastres naturales que incidan en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista y/o departamento
General	Externa	Ejecución	Ambiental	Costo adicional en las obligaciones ambientales a que haya lugar	Cambios en el valor del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista

General	Externa	Ejecución	Tecnológicos	Fallos de telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato y cambios en el contrato	2	2	4	Bajo	Contratista
General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	Retrasos en la ejecución y cambios en el valor del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista y departamento

Nota No. 1: se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte de la Gobernación de Córdoba, por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del servicio objeto de esta contratación. La gobernación se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista.