UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM/GRUTE

FECHA INFORME: 05 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No: 024-00-L-CATAM-GRUSE-2025

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 30 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA: JOSE ALEXANDER PALACINO

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LONA PARA LAS CARPAS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CONFORME FICHA TECNICA.

VALOR DEL CONTRATO: $ 225.066.000,00

PLAZO DE ENTREGA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FORMA DE PAGO:

Fecha de Corte	VALOR	PAC
30 de junio de 2025	De acuerdo a la facturación y acta de recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
30 de julio de 2025	De acuerdo a la facturación y acta de recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
30 de septiembre de 2025	De acuerdo a la facturación y acta de recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JAIME SEGUNDO ARIZA	OPERARIO	**N/A**
JOSE AURELIO CABARCAS	OPERARIO	**N/A**
CARLOS DAVID TORRES	OPERARIO	**N/A**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO: Desde el 30/05/2025 hasta el 05/07/2025 (37 días de 123 días): 30%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (CON RELACIÓN A LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS: 0%

AL MOMENTO SE HAN EFECTUADO PAGOS AL CONTRATO

PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS: 0%
PORCENTAJE DE PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR: 100%


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: En la casilla de ubicación del documento soporte se debe reportar el sitio específico y el folio donde se encuentre archivada la información.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN. (Listar actividades específicas realizadas y anexar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar).



1	Solicitud formal de materiales al proveedor	Incluye verificación de especificaciones técnicas	6 días	**0%**
2	Recepción y verificación de materiales suministrados por el proveedor	Inspección de calidad y conformidad con ficha técnica	19 días	**0%**
3	Proceso de fabricación de carpas en planta de producción	Corte, confección, armado y prueba de calidad	13 días	**0%**
4	Inspección del área de trabajo por parte del SG-SST	Revisión de seguridad, accesos y condiciones del sitio	1 día	**0%**
5	Ingreso y distribución de maquinaria y organización de frentes de trabajo para instalación	Señalización y delimitación de zonas de trabajo	1 día	**0%**
6	Desinstalación e instalación de 4 carpas	Incluye desmontaje y montaje estructural nuevo**(la ejecución de este proceso está sujeta a las condiciones climáticas del sitio)**	16 días	**0%**
7	Recolección y retiro de maquinaria, herramientas y residuos generados	Limpieza final y disposición	1 día	**0%**
8	Entrega formal del trabajo ejecutado	Firma de acta de entrega y verificación del cliente	1 día	**0%**

- Se realizó una visita técnica por parte del contratista, durante la cual se tomaron las medidas correspondientes a las carpas, dejando establecida la cantidad de material a utilizar para su mantenimiento. Asimismo, se definieron las medidas de seguridad que deberán cumplir el personal encargado de ejecutar dicha labor.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y aspectos adicionales a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

No se han presentado incumplimientos por parte del contratista

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

No se han presentado incumplimientos por parte de la FAC

EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__


En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO___X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST. VELASQUEZ BUITRAGO JHONATAN SMITH
FIRMA:	
C.C. No.	1005253688
DEPENDENCIA:	GRUTE-CATAM