ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 057 DE 27 DE FEBRERO 2025

SUMINISTRO DE RECEBO COMUN POR MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA, DEPARTAMENTO DE BOYACA"

JUNIO DE 2025

DESCRIPCION DEL CONTRATO

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACA NIT: 800.024.789-8**
CONTRATISTA	**LEONARDO PEÑA GARZON C.C. 1.032.426.135 DE BOGOTÁ**
OBJETO	**"SUMINISTRO DE RECEBO COMUN POR MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA, DEPARTAMENTO DE BOYACA"**
VALOR INICIAL	**TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 35.000.000,00)**
PLAZO DE EJECUCION	**OCHO (08) MESES O HASTA AGOTAR EXISTENCIA PRESUPUESTAL**
FECHA DE INICIO	**CUATRO (04) DE MARZO DE 2025**
FECHA DE TERMINACION	**TRES (03) DE NOVIEMBRE DE 2025**

El recebo, o material granular utilizado como capa superficial en la construcción y mantenimiento de vías, juega un papel crucial por varias razones:

1. Mejora de la Estabilidad y la Resistencia: El recebo proporciona una base estable y resistente que soporta el tráfico vehicular, reduciendo el riesgo de deformaciones y hundimientos en la superficie de la vía.

2. Drenaje Eficiente: Facilita el drenaje del agua, evitando la acumulación de agua sobre la superficie de la vía, lo cual puede causar daños estructurales y reducir la vida útil de la carretera.

3. Protección de Capas Inferiores: Actúa como una capa protectora para las capas inferiores de la estructura de la vía, evitando su erosión y desgaste por acción del tráfico y las inclemencias del tiempo.

4. Mejora de la Superficie de Rodadura: Proporciona una superficie de rodadura más uniforme y segura, mejorando la comodidad y seguridad de los usuarios de la vía.

5. Reducción de Costos de Mantenimiento: Al mejorar la durabilidad de la vía y reducir el desgaste de las capas inferiores, el uso de recebo disminuye la frecuencia y el costo de las reparaciones y el mantenimiento.

6. Adaptabilidad y Flexibilidad: El recebo se adapta bien a diferentes condiciones climáticas y tipos de suelo, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones en la construcción de carreteras.

En resumen, el suministro de recebo es fundamental para garantizar la funcionalidad, durabilidad y seguridad de las vías, haciendo que las carreteras sean más eficientes y menos costosas de mantener a largo plazo.

UBICACIÓN

Se entenderá como ubicación la jurisdicción del Municipio de Maripi




Imagen 1 localización del departamento de Boyacá




Imagen 2 localización del Municipio de Maripi

SUPERVISION

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Durante lo que va de la ejecucion del contrato se han verificado el suministro de material tipo recebo en varias zonas del Municipio de Maripi (vereda Guayabal, Maripí Viejo y Contento) , donde a su vez con la ayuda de la maquinaria del Municipio se ha realizado la respectiva extendida y compactacion del Material, en total se entregaron 444 m3 de material, equivalente a un valor de


Relación de Material de Cantera-ACTA 02							
Sector	Caldas-Maripi						
Fecha Corte	**28 DE MAYO A 01 DE JULIO DE 2025**						
Fecha	Producto	Placa	Planta	Cant.	Valor Mts	Valor Total	VALOR ACUMULADO
28/05/2025	Recebo	ODR363	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 151,800.00
29/05/2025	Recebo	SQB363	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 303,600.00
30/05/2025	Recebo	ODR364	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 455,400.00
03/06/2025	Recebo	SQB364	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 607,200.00
03/06/2025	Recebo	ODR365	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 759,000.00
03/06/2025	Recebo	SQB365	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 910,800.00
03/06/2025	Recebo	ODR366	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 1,062,600.00
04/06/2025	Recebo	SQB366	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 1,214,400.00
04/06/2025	Recebo	ODR367	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 1,366,200.00
05/06/2025	Recebo	SQB367	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 1,518,000.00
05/06/2025	Recebo	ODR368	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 1,669,800.00
06/06/2025	Recebo	SQB368	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 1,821,600.00
06/06/2025	Recebo	ODR369	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 1,973,400.00
06/06/2025	Recebo	SQB369	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 2,125,200.00
10/06/2025	Recebo	ODR370	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 2,277,000.00
11/06/2025	Recebo	SQB370	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 2,428,800.00
11/06/2025	Recebo	ODR371	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 2,580,600.00

12/06/2025	Recebo	SQB371	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 2,732,400.00
12/06/2025	Recebo	ODR372	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 2,884,200.00
12/06/2025	Recebo	SQB372	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 3,036,000.00
13/06/2025	Recebo	ODR373	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 3,187,800.00
13/06/2025	Recebo	SQB373	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 3,339,600.00
13/06/2025	Recebo	ODR374	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 3,491,400.00
17/06/2025	Recebo	SQB374	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 3,643,200.00
17/06/2025	Recebo	ODR375	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 3,795,000.00
17/06/2025	Recebo	SQB375	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 3,946,800.00
17/06/2025	Recebo	ODR376	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 4,098,600.00
17/06/2025	Recebo	SQB376	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 4,250,400.00
17/06/2025	Recebo	ODR377	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 4,402,200.00
18/06/2025	Recebo	SQB377	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 4,554,000.00
18/06/2025	Recebo	ODR378	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 4,705,800.00
18/06/2025	Recebo	SQB378	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 4,857,600.00
18/06/2025	Recebo	ODR379	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 5,009,400.00
18/06/2025	Recebo	SQB379	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 5,161,200.00
18/06/2025	Recebo	ODR380	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 5,313,000.00
19/06/2025	Recebo	SQB380	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 5,464,800.00
19/06/2025	Recebo	ODR381	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 5,616,600.00
20/06/2025	Recebo	SQB381	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 5,768,400.00

20/06/2025	Recebo	ODR382	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 5,920,200.00
20/06/2025	Recebo	SQB382	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 6,072,000.00
20/06/2025	Recebo	ODR383	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 6,223,800.00
20/06/2025	Recebo	SQB383	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 6,375,600.00
24/06/2025	Recebo	ODR384	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 6,527,400.00
24/06/2025	Recebo	SQB384	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 6,679,200.00
24/06/2025	Recebo	ODR385	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 6,831,000.00
24/06/2025	Recebo	SQB385	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 6,982,800.00
24/06/2025	Recebo	ODR386	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 7,134,600.00
24/06/2025	Recebo	SQB386	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 7,286,400.00
24/06/2025	Recebo	ODR387	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 7,438,200.00
25/06/2025	Recebo	SQB387	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 7,590,000.00
25/06/2025	Recebo	ODR388	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 7,741,800.00
25/06/2025	Recebo	SQB388	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 7,893,600.00
25/06/2025	Recebo	ODR389	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 8,045,400.00
25/06/2025	Recebo	SQB389	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 8,197,200.00
25/06/2025	Recebo	ODR390	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 8,349,000.00
26/06/2025	Recebo	SQB390	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 8,500,800.00
26/06/2025	Recebo	ODR391	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 8,652,600.00
26/06/2025	Recebo	SQB391	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 8,804,400.00
26/06/2025	Recebo	ODR392	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 8,956,200.00

26/06/2025	Recebo	SQB392	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 9,108,000.00
26/06/2025	Recebo	ODR393	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 9,259,800.00
27/06/2025	Recebo	SQB393	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 9,411,600.00
27/06/2025	Recebo	ODR394	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 9,563,400.00
27/06/2025	Recebo	SQB394	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 9,715,200.00
27/06/2025	Recebo	ODR395	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 9,867,000.00
27/06/2025	Recebo	SQB395	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 10,018,800.00
28/06/2025	Recebo	ODR396	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 10,170,600.00
28/06/2025	Recebo	SQB396	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 10,322,400.00
28/06/2025	Recebo	ODR397	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 10,474,200.00
28/06/2025	Recebo	SQB397	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 10,626,000.00
01/07/2025	Recebo	ODR398	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 10,777,800.00
01/07/2025	Recebo	SQB398	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 10,929,600.00
01/07/2025	Recebo	ODR399	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 11,081,400.00
01/07/2025	Recebo	SQB399	Caldas	6	$ 25,300.00	$ 151,800.00	$ 11,233,200.00

Se enexa evidencia fotografica:









Dentro de lo corrido del presente contrato se ha realizado el suministro de recebo común a las diferentes vías del Municipio de Maripi, donde se han evidenciado tramos en critico estado, los cuales se han logrado mejorar.

- ✓ Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos allí contenidos y realizando las actividades requeridas dentro del mismo.
- ✓ Que no se presentó ninguna irregularidad o algún fenómeno que impidiera la normal ejecución de las actividades pactadas tal como se puede evidenciar en el informe presentado por el contratista y que se anexa al presente.
- ✓ Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes, para lo cual se anexa Planilla de pago de aportes a seguridad social No. 9486432256 correspondiente al periodo mayo de 2025 pagada el 10 de junio de 2025.

En constancia de lo anterior se firma el presente documento en la Secretaria de planeación y obras públicas del municipio de Maripi a los dos (02) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de planeación y Obras publicas
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		JERSON QUIROGA	