18	JUNIO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2025
mes

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
1	**PRELIMINARES**					$ -	-	
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	-176,99	-$ 142.300	1351,52	1174,53	$ 944.322
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	58,46	$ 2.258.777	108,33	166,79	$ 6.444.432
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	1083,41	$ 5.480.971	609,17	1692,58	$ 8.562.762
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 51.778	1496,40	$ 77.480.599	932,75	2429,15	$ 125.776.529
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	$ 39.562	-7,30	-$ 288.803	175,71	168,41	$ 6.662.636
3	**PAVIMENTOS**			-			-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	45,56	$ 5.121.308	249,43	294,99	$ 33.159.236
3.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 2.908	-1351,52	-$ 3.930.220	1351,52	0,00	$ 0
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	2172,87	$ 7.014.024	0,00	2172,87	$ 7.014.024
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	1544,90	$ 12.842.754	0,00	1544,90	$ 12.842.754
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	1544,90	$ 104.279.205	0,00	1544,90	$ 104.279.205
4	**ESPACIO PUBLICO**			**0,00**			-	
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	154,00	$ 827.750	0,00	154,00	$ 827.750
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.643	87,91	$ 6.473.956	0,00	87,91	$ 6.473.956
8	**ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS**			**0,00**			-	
8.2	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	$ 780.494	3,00	$ 2.341.482	0,00	3,00	$ 2.341.482
8.4	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	$ 658.872	5,40	$ 3.557.909	5,10	10,50	$ 6.918.156
8.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	6,00	$ 10.356.174	0,00	6,00	$ 10.356.174
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 48.626	25,84	$ 1.256.496	67,21	93,05	$ 4.524.649
8.8	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 67.400	0,00	$ 0	97,02	97,02	$ 6.539.148
8.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 95.122	59,12	$ 5.623.613	79,91	139,03	$ 13.224.812
8.10	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 133.056	63,00	$ 8.382.528	0,00	63,00	$ 8.382.528
9	**VARIOS**			**0,00**			-	
9,1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6 Y 36"	ML	$ 12.043	0,00	$ 0	63,40	63,40	$ 763.526
9,2	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 18.589	0,00	$ 0	63,40	63,40	$ 1.178.543
NP	**NO PREVISTOS**			**0,00**			-	
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	391,44	$ 74.199.801	0,00	391,44	$ 74.199.801
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	321,77	$ 176.969.317	0,00	321,77	$ 176.969.317

18	JUNIO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2025
mes

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	7,87	$ 8.349.495	148,67	156,54	$ 166.077.513
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	152,10	$ 170.900.777	0,00	152,10	$ 170.900.777
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	205,80	$ 22.681.835	283,90	489,70	$ 53.971.306
NP-09	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 382.656	0,00	$ 0	66,94	66,94	$ 25.614.993
NP-12	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 782.148	54,60	$ 42.705.281	0,00	54,60	$ 42.705.281
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	2743,27	$ 9.549.323	0,00	2743,27	$ 9.549.323
NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 78.874	4,00	$ 315.496	13,00	17,00	$ 1.340.858
NP-15	CONEXIONES KIT SILLA Y 200x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 130.641	0,00	$ 0	7,00	7,00	$ 914.487
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	un	$ 200.188	6,00	$ 1.201.128	0,00	6,00	$ 1.201.128
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	5,00	$ 17.225.000	0,00	5,00	$ 17.225.000
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 65.044	54,30	$ 3.531.889	0,00	54,30	$ 3.531.889
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	0,00	$ 0	35,00	35,00	$ 5.887.910
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	46,42	$ 7.507.182	57,95	104,37	$ 16.879.030
NP-27	DEMOLICIÓN DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	$ 596.585	0,00	$ 0	3,00	3,00	$ 1.789.755
NP-28	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 53.743	312,00	$ 16.767.816	617,76	929,76	$ 49.968.092
NP-29	INSTALACIÓN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	212,35	$ 5.083.447	0,00	212,35	$ 5.083.447
NP-30	CARCAMO EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED)-TAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI	ML	$ 371.652	52,00	$ 19.325.904	19,20	71,20	$ 26.461.622
NP-31	CONEXIONES KIT SILLA YEE 27"x 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 853.076	4,00	$ 3.412.304	0,00	4,00	$ 3.412.304
	SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO				**$ 828.662.218,00**			**$ 1.220.900.454,00**
OTROS				**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)	GLB	$ 68.822.694	$ -	$ 0,00	$ 68.822.694,00	$ 68.822.694,00	$ 68.822.694,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185	$ -	$ 0,00	$ 125.110.127,00	$ 125.110.127,00	$ 125.110.127,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00%	$ 8.325.505,00	$ 3.940.787,00	$ 12.266.292,00	$ 12.266.292,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,01%	$ 16.651.011,00	$ 7.881.575,00	$ 24.532.586,00	$ 24.532.586,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,01%	$ 16.651.011,00	$ 7.881.575,00	$ 24.532.586,00	$ 24.532.586,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820			$ 246.831.724,00	$ 246.831.724,00	
	SUBTOTAL OTROS				**$ 41.627.527,00**			**$ 255.264.285,00**
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 203.933.772	$ 96.529.830,00	$ 300.463.602,00	$ 300.463.602,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 8.286.622	$ 3.922.382,00	$ 12.209.004,00	$ 12.209.005,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 41.433.111	$ 19.611.912,00	$ 61.045.023,00	$ 61.045.023,00
	SUBTOTAL AIU	**30,61%**			**$ 253.653.505,00**			**$ 373.717.630,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**$ 1.123.943.250,00**			**$ 1.849.882.369,00**

18	JUNIO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2025
mes

RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
TOTAL A FACTURAR					$ 1.123.943.250,00			
TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE					$ 1.123.943.250,00			

BALANCE DEL CONTRATO				%EJECUTADO RESPECTO AL TOTAL	%EJECUTADO RESPECTO AL VALOR INICIAL	
VALOR DEL CONTRATO	$ 5.457.427.612,00					
VALOR EJECUTADO ACTA 1			$ 68.822.694,00	1,26%		
VALOR EJECUTADO ACTA 2			$ 125.110.127,00	2,29%		
VALOR EJECUTADO ACTA 3			$ 532.006.298,00	9,75%		
VALOR EJECUTADO ACTA 4			$ 1.123.943.250,00	20,59%		
VALOR POR EJECUTAR		**$ 3.607.545.243,00**	**$ 1.849.882.369,00**	**33,90%**	**66,10%**	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de exclusiva responsabilidad del Contratista y de la Interventoria.

VALOR TOTAL A CANCELAR: MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

DIECIOCHO (18) días del mes de JUNIO de 2025
(Día en letras)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

18	JUNIO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2025
mes

CIV 13000343
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			**0,00**			-	
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	17,58	$ 679.256	14,59	32,17	$ 1.242.984
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	47,35	$ 239.544	385,56	432,91	$ 2.190.092
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 51.778	84,41	$ 4.370.581	520,19	604,60	$ 31.304.979
3	**PAVIMENTOS**			**0,00**			-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	0,00	$ 0	26,91	26,91	$ 3.024.899
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	405,14	$ 1.307.792	0,00	405,14	$ 1.307.792
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	381,30	$ 3.169.747	0,00	381,30	$ 3.169.747
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	381,30	$ 25.737.369	0,00	381,30	$ 25.737.369
4	**ESPACIO PUBLICO**			**0,00**			-	
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	62,00	$ 333.250	0,00	62,00	$ 333.250
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.643	28,51	$ 2.099.562	0,00	28,51	$ 2.099.562
8	**ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS**			**0**			-	
8.2	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	$ 780.494	1,00	$ 780.494	0,00	1,00	$ 780.494
8.4	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	$ 658.872	1,40	$ 922.421	5,10	6,50	$ 4.282.668
8.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	4,00	$ 6.904.116	0,00	4,00	$ 6.904.116
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 48.626	0,00	$ 0	12,08	12,08	$ 587.402
8.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 95.122	19,43	$ 1.848.220	79,91	99,34	$ 9.449.419
9	**VARIOS**			**0**			-	
9,1	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6 Y 36"	ML	$ 12.043	0,00	$ 0	63,40	63,40	$ 763.526
9,2	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML	$ 18.589	0,00	$ 0	63,40	63,40	$ 1.178.543
NP	**NO PREVISTOS**			**0**			-	
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	129,64	$ 24.574.040	0,00	129,64	$ 24.574.040
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	76,26	$ 41.942.009	0,00	76,26	$ 41.942.009
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	16,21	$ 17.197.627	0,00	16,21	$ 17.197.627
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	28,36	$ 31.865.523	0,00	28,36	$ 31.865.523
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	10,84	$ 1.194.709	66,89	77,73	$ 8.566.856

18	JUNIO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2025
mes

CIV 13000343
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
NP-09	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 382.656	0,00	$ 0	66,94	66,94	$ 25.614.993
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	405,14	$ 1.410.292	0,00	405,14	$ 1.410.292
NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 78.874	0,00	$ 0	6,00	6,00	$ 473.244
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	un	$ 200.188	4,00	$ 800.752	0,00	4,00	$ 800.752
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	1,00	$ 3.445.000	0,00	1,00	$ 3.445.000
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 65.044	36,80	$ 2.393.619	0,00	36,80	$ 2.393.619
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	0,00	$ 0	8,00	8,00	$ 1.345.808
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	2,47	$ 399.456	29,63	32,10	$ 5.191.308
NP-27	DEMOLICIÓN DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN	$ 596.585	0,00	$ 0	3,00	3,00	$ 1.789.755
NP-28	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 53.743	0,00	$ 0	211,20	211,20	$ 11.350.522
NP-29	INSTALACIÓN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	38,13	$ 912.794	0,00	38,13	$ 912.794
NP-30	CARCAMO EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED)-TAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI	ML	$ 371.652	0,00	$ 0	19,20	19,20	$ 7.135.718
	SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO				**$ 174.528.173,00**			**$ 280.366.702,00**
OTROS				**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)	GLB	$ 68.822.694		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185		$ 0,00	$ 11.041.630,00	$ 11.041.630,00	$ 11.041.630,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00%	$ 1.753.471,00	$ 1.063.352,00	$ 2.816.823,00	$ 2.816.823,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,01%	$ 3.506.942,00	$ 2.126.703,00	$ 5.633.645,00	$ 5.633.645,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,01%	$ 3.506.942,00	$ 2.126.703,00	$ 5.633.645,00	$ 5.633.645,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL OTROS				**$ 8.767.355,00**			**$ 25.125.743,00**
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 42.951.384	$ 26.046.864,00	$ 68.998.248,00	$ 68.998.245,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 1.745.283	$ 1.058.386,00	$ 2.803.669,00	$ 2.803.667,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 8.726.408	$ 5.291.926,00	$ 14.018.334,00	$ 14.018.335,00
	SUBTOTAL AIU	**30,61%**			**$ 53.423.075,00**			**$ 85.820.247,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**$ 236.718.603,00**			**$ 391.312.692,00**
	TOTAL A FACTURAR				**$ 236.718.603,00**			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				**$ 236.718.603,00**			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de exclusiva responsabilidad del Contratista y de la Interventoria.

DIECIOCHO (18) días del mes de JUNIO de 2025
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

18	JUNIO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2025
mes

CIV 13000864
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**			**0,00**			-	
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	29,57	$ 1.142.526	93,74	123,31	$ 4.764.452
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	414,00	$ 2.094.426	223,61	637,61	$ 3.225.669
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 51.778	576,64	$ 29.857.266	412,56	989,20	$ 51.218.798
3	**PAVIMENTOS**			**0,00**		-	-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	0,00	$ 0	87,36	87,36	$ 9.819.963
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	737,20	$ 2.379.682	0,00	737,20	$ 2.379.682
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	737,20	$ 6.128.344	0,00	737,20	$ 6.128.344
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	737,20	$ 49.760.263	0,00	737,20	$ 49.760.263
8	**ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS**			**0,00**		-	-	
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 48.626	15,86	$ 771.208	55,13	70,99	$ 3.451.960
8.8	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 67.400	0,00	$ 0	97,02	97,02	$ 6.539.148
8.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 95.122	39,69	$ 3.775.392	0,00	39,69	$ 3.775.392
NP	**NO PREVISTOS**			**0,00**		-	-	
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	155,20	$ 29.419.091	0,00	155,20	$ 29.419.091
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	147,44	$ 81.090.083	0,00	147,44	$ 81.090.083
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	29,49	$ 31.286.737	0,00	29,49	$ 31.286.737
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	51,60	$ 57.978.173	0,00	51,60	$ 57.978.173
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	19,75	$ 2.176.707	217,01	236,76	$ 26.094.030
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	737,20	$ 2.566.193	0,00	737,20	$ 2.566.193
NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 78.874	0,00	$ 0	7,00	7,00	$ 552.118
NP-15	CONEXIONES KIT SILLA Y 200x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 130.641	0,00	$ 0	7,00	7,00	$ 914.487
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	2,00	$ 6.890.000	0,00	2,00	$ 6.890.000
NP-25	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	HR	$ 168.226	0,00	$ 0	27,00	27,00	$ 4.542.102
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	1,57	$ 253.905	28,32	29,89	$ 4.833.900
NP-28	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 53.743	0,00	$ 0	406,56	406,56	$ 21.849.754
NP-29	INSTALACIÓN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	103,98	$ 2.489.177	0,00	103,98	$ 2.489.177
NP-30	CARCAMO EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED)-TAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI	ML	$ 371.652	52,00	$ 19.325.904	0,00	52,00	$ 19.325.904
	SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO				**$ 329.385.075,00**			**$ 430.895.420,00**

18	JUNIO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2025
mes

CIV 13000864
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
OTROS				CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)	GLB	$ 68.822.694		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185		$ 0,00	$ 24.100.088,00	$ 24.100.088,00	$ 24.100.088,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00%	$ 3.309.306,00	$ 1.019.867,00	$ 4.329.173,00	$ 4.329.173,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,01%	$ 6.618.613,00	$ 2.039.733,00	$ 8.658.346,00	$ 8.658.346,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,01%	$ 6.618.613,00	$ 2.039.733,00	$ 8.658.346,00	$ 8.658.346,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL OTROS				**$ 16.546.532,00**			**$ 45.745.953,00**
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 81.061.667	$ 24.981.695,00	$ 106.043.362,00	$ 106.043.363,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 3.293.851	$ 1.015.103,00	$ 4.308.954,00	$ 4.308.954,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 16.469.254	$ 5.075.517,00	$ 21.544.771,00	$ 21.544.771,00
	SUBTOTAL AIU	**30,61%**			**$ 100.824.772,00**			**$ 131.897.088,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**$ 446.756.379,00**			**$ 608.538.461,00**
	TOTAL A FACTURAR				**$ 446.756.379,00**			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				**$ 446.756.379,00**			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de exclusiva responsabilidad del Contratista y de la Interventoria.

DIECIOCHO (18) días del mes de JUNIO de 2025
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

18	JUNIO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2025
mes

CIV 13000476
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	**PRELIMINARES**						-	
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 38.638	11,31	$ 436.996	0,00	11,31	$ 436.996
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	551,82	$ 2.791.657	0,00	551,82	$ 2.791.657
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 51.778	744,03	$ 38.524.385	0,00	744,03	$ 38.524.385
3	**PAVIMENTOS**			**0**	**0**	**0**	-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	51,17	$ 5.751.917	0,00	51,17	$ 5.751.917
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	426,40	$ 1.376.419	0,00	426,40	$ 1.376.419
3.6	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	$ 8.313	426,40	$ 3.544.663	0,00	426,40	$ 3.544.663
3.7	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación).	M2	$ 67.499	426,40	$ 28.781.574	0,00	426,40	$ 28.781.574
4	**ESPACIO PUBLICO**			**0**	**0**	**0**	-	
4.7	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML	$ 5.375	92,00	$ 494.500	0,00	92,00	$ 494.500
4.8	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 73.643	59,40	$ 4.374.394	0,00	59,40	$ 4.374.394
8	**ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS**				**0**	**0**	-	
8.2	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	$ 780.494	2,00	$ 1.560.988	0,00	2,00	$ 1.560.988
8.4	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	$ 658.872	4,00	$ 2.635.488	0,00	4,00	$ 2.635.488
8.5	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 1.726.029	2,00	$ 3.452.058	0,00	2,00	$ 3.452.058
8.7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 48.626	9,98	$ 485.287	0,00	9,98	$ 485.287
8.10	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 133.056	63,00	$ 8.382.528	0,00	63,00	$ 8.382.528
NP	**NO PREVISTOS**			**0**			-	
NP-02	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 189.556	106,60	$ 20.206.670	0,00	106,60	$ 20.206.670
NP-04	ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIEMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION)	M3	$ 549.987	98,07	$ 53.937.225	0,00	98,07	$ 53.937.225
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	17,06	$ 18.099.415	0,00	17,06	$ 18.099.415
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	29,85	$ 33.539.699	0,00	29,85	$ 33.539.699
NP-08	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 110.213	175,21	$ 19.310.420	0,00	175,21	$ 19.310.420
NP-12	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	$ 782.148	54,60	$ 42.705.281	0,00	54,60	$ 42.705.281
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	426,40	$ 1.484.298	0,00	426,40	$ 1.484.298

18	JUNIO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2025
mes

CIV 13000476
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP-14	CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 78.874	4,00	$ 315.496	0,00	4,00	$ 315.496
NP-22	CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37	un	$ 200.188	2,00	$ 400.376	0,00	2,00	$ 400.376
NP-23	SUMIDERO PREFABRICADO A 120	UN	$ 3.445.000	2,00	$ 6.890.000	0,00	2,00	$ 6.890.000
NP-24	SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	$ 65.044	17,50	$ 1.138.270	0,00	17,50	$ 1.138.270
NP-26	RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 161.723	42,38	$ 6.853.821	0,00	42,38	$ 6.853.821
NP-28	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 53.743	312,00	$ 16.767.816	0,00	312,00	$ 16.767.816
NP-31	CONEXIONES KIT SILLA YEE 27"x 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 853.076	4,00	$ 3.412.304	0,00	4,00	$ 3.412.304
	SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO				**$ 327.653.945,00**			**$ 327.653.945,00**
OTROS				**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)	GLB	$ 68.822.694		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185		$ 0,00	$ 12.649.403,00	$ 12.649.403,00	$ 12.649.403,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00%	$ 3.291.914,00	$ 0,00	$ 3.291.914,00	$ 3.291.914,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,01%	$ 6.583.828,00	$ 0,00	$ 6.583.828,00	$ 6.583.828,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,01%	$ 6.583.828,00	$ 0,00	$ 6.583.828,00	$ 6.583.828,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL OTROS				**$ 16.459.570,00**			**$ 29.108.973,00**
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 80.635.636	$ 0,00	$ 80.635.636,00	$ 80.635.636,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 3.276.539	$ 0,00	$ 3.276.539,00	$ 3.276.539,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 16.382.697	$ 0,00	$ 16.382.697,00	$ 16.382.697,00
	SUBTOTAL AIU	**30,61%**			**$ 100.294.872,00**			**$ 100.294.872,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**$ 444.408.387,00**			**$ 457.057.790,00**
	TOTAL A FACTURAR				**$ 444.408.387,00**			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				**$ 444.408.387,00**			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de exclusiva responsabilidad del Contratista y de la Interventoria.

VALOR TOTAL A CANCELAR: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

DIECIOCHO (Día en letras) | (18) (Día en números) días del mes de | JUNIO de 2025 (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

18	JUNIO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2025
mes

CIV 13001841
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
1	**PRELIMINARES**			-			-	
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	-55,33	-$ 44.485	316,89	261,56	$ 210.294
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	12,95	$ 65.514	0,00	12,95	$ 65.514
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 51.778	16,84	$ 871.942	0,00	16,84	$ 871.942
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	$ 39.562	-7,19	-$ 284.451	41,20	34,01	$ 1.345.504
3	**PAVIMENTOS**			-			-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	-5,53	-$ 621.616	31,69	26,16	$ 2.940.593
3.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 2.908	-316,89	-$ 921.516	316,89	0,00	$ 0
NP	**NO PREVISTOS**			-			-	
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	-5,53	-$ 5.866.926	34,86	29,33	$ 31.116.989
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	261,56	$ 910.490	0,00	261,56	$ 910.490
NP-29	INSTALACIÒN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÒN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	12,95	$ 310.010	0,00	12,95	$ 310.010
	SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO				**-$ 5.581.038,00**			**$ 37.771.336,00**
OTROS				**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)	GLB	$ 68.822.694		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00%	-$ 56.072,00	$ 435.558,00	$ 379.486,00	$ 379.486,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,01%	-$ 112.145,00	$ 871.116,00	$ 758.971,00	$ 758.971,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,01%	-$ 112.145,00	$ 871.116,00	$ 758.971,00	$ 758.971,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL OTROS				**-$ 280.362,00**			**$ 1.897.428,00**
	ADMINISTRACION	24,61%			-$ 1.373.493	$ 10.669.019,00	$ 9.295.526,00	$ 9.295.526,00
	IMPREVISTO	1,00%			-$ 55.810	$ 433.524,00	$ 377.714,00	$ 377.713,00
	UTILIDAD	5,00%			-$ 279.052	$ 2.167.619,00	$ 1.888.567,00	$ 1.888.567,00
	SUBTOTAL AIU	**30,61%**			**-$ 1.708.355,00**			**$ 11.561.806,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**-$ 7.569.755,00**			**$ 51.230.570,00**
	TOTAL A FACTURAR				**-$ 7.569.755,00**			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				**-$ 7.569.755,00**			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de exclusiva responsabilidad del Contratista y de la Interventoria.

DIECIOCHO (18) días del mes de JUNIO de 2025
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

18	JUNIO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2025
mes

CIV 13001813-E
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
1	**PRELIMINARES**			-			-	
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	-27,52	-$ 22.126	336,36	308,84	$ 248.307
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	14,00	$ 70.826	0,00	14,00	$ 70.826
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 51.778	18,20	$ 942.360	0,00	18,20	$ 942.360
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	$ 39.562	-3,58	-$ 141.632	43,73	40,15	$ 1.588.414
3	**PAVIMENTOS**			-			-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	-2,75	-$ 309.122	33,64	30,89	$ 3.472.283
3.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 2.908	-336,36	-$ 978.135	336,36	0,00	$ 0
NP	**NO PREVISTOS**			-			-	
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	-2,75	-$ 2.917.549	37,00	34,25	$ 36.336.750
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	308,84	$ 1.075.072	0,00	308,84	$ 1.075.072
NP-29	INSTALACIÓN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	14,00	$ 335.146	0,00	14,00	$ 335.146
	SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO				**-$ 1.945.160,00**			**$ 44.069.158,00**
OTROS				**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)	GLB	$ 68.822.694		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00%	-$ 19.543,00	$ 462.302,00	$ 442.759,00	$ 442.759,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,01%	-$ 39.086,00	$ 924.605,00	$ 885.519,00	$ 885.519,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,01%	-$ 39.086,00	$ 924.605,00	$ 885.519,00	$ 885.519,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL OTROS				**-$ 97.715,00**			**$ 2.213.797,00**
	ADMINISTRACION	24,61%			-$ 478.704	$ 11.324.124,00	$ 10.845.420,00	$ 10.845.420,00
	IMPREVISTO	1,00%			-$ 19.452	$ 460.143,00	$ 440.691,00	$ 440.692,00
	UTILIDAD	5,00%			-$ 97.258	$ 2.300.716,00	$ 2.203.458,00	$ 2.203.458,00
	SUBTOTAL AIU	**30,61%**			**-$ 595.414,00**			**$ 13.489.570,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**-$ 2.638.289,00**			**$ 59.772.525,00**
	TOTAL A FACTURAR				**-$ 2.638.289,00**			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				**-$ 2.638.289,00**			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de exclusiva responsabilidad del Contratista y de la Interventoria.

DIECIOCHO (18) días del mes de JUNIO de 2025
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

18	JUNIO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2025
mes

CIV 13000985
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
1	**PRELIMINARES**			-			-	
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	-56,38	-$ 45.330	513,41	457,03	$ 367.452
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	30,00	$ 151.770	0,00	30,00	$ 151.770
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 51.778	39,00	$ 2.019.342	0,00	39,00	$ 2.019.342
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	$ 39.562	4,55	$ 180.007	66,74	71,29	$ 2.820.375
3	**PAVIMENTOS**			-			-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	3,50	$ 393.428	51,34	54,84	$ 6.164.455
3.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 2.908	-513,41	-$ 1.492.996	513,41	0,00	$ 0
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	457,03	$ 1.475.293	0,00	457,03	$ 1.475.293
NP	**NO PREVISTOS**			-			-	
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	-33,63	-$ 35.678.975	56,48	22,85	$ 24.242.182
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	31,99	$ 35.944.220	0,00	31,99	$ 35.944.220
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	457,03	$ 1.590.921	0,00	457,03	$ 1.590.921
NP-29	INSTALACIÒN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÒN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	30,00	$ 718.170	0,00	30,00	$ 718.170
	SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO				**$ 5.255.850,00**			**$ 75.494.180,00**
OTROS				**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)	GLB	$ 68.822.694		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00%	$ 52.805,00	$ 705.679,00	$ 758.484,00	$ 758.484,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,01%	$ 105.610,00	$ 1.411.358,00	$ 1.516.968,00	$ 1.516.968,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,01%	$ 105.610,00	$ 1.411.358,00	$ 1.516.968,00	$ 1.516.968,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL OTROS				**$ 264.025,00**			**$ 3.792.420,00**
	ADMINISTRACION	24,61%			$ 1.293.465	$ 17.285.653,00	$ 18.579.118,00	$ 18.579.118,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 52.559	$ 702.383,00	$ 754.942,00	$ 754.942,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 262.793	$ 3.511.917,00	$ 3.774.710,00	$ 3.774.709,00
	SUBTOTAL AIU	**30,61%**			**$ 1.608.817,00**			**$ 23.108.769,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**$ 7.128.692,00**			**$ 102.395.369,00**
	TOTAL A FACTURAR				**$ 7.128.692,00**			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				**$ 7.128.692,00**			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de exclusiva responsabilidad del Contratista y de la Interventoria.

DIECIOCHO (18) días del mes de JUNIO de 2025
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

18	JUNIO	2025
DD	MM	AA

CONSORCIO TEUSAVIAL
NIT: 901.902.101-5

CONTRATO 552-2024

ACTA No 4 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 27 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2025
mes

CIV 13002468
RECIBO PARCIAL DE OBRA
CONTRATO No. 552-2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

CONTRATISTA CONSORCIO TEUSAVIAL

INTERVENTOR CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

			PRESENTE MES			ACUMULADO		
ÍTEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
1	**PRELIMINARES**			-			-	
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 804	-37,76	-$ 30.359	184,86	147,10	$ 118.268
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3	$ 5.059	13,29	$ 67.234	0,00	13,29	$ 67.234
1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	$ 51.778	17,28	$ 894.724	0,00	17,28	$ 894.724
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	$ 39.562	-1,08	-$ 42.727	24,04	22,96	$ 908.344
3	**PAVIMENTOS**			-			-	
3.1	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final)	M3	$ 112.408	-0,83	-$ 93.299	18,49	17,66	$ 1.985.125
3.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 2.908	-184,86	-$ 537.573	184,86	0,00	$ 0
3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	$ 3.228	147,10	$ 474.839	0,00	147,10	$ 474.839
NP	**NO PREVISTOS**			-			-	
NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.060.927	-12,98	-$ 13.770.832	20,33	7,35	$ 7.797.813
NP-07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.123.608	10,30	$ 11.573.162	0,00	10,30	$ 11.573.162
NP-13	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO	M2	$ 3.481	147,10	$ 512.055	0,00	147,10	$ 512.055
NP-29	INSTALACIÒN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÒN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 23.939	13,29	$ 318.149	0,00	13,29	$ 318.149
	SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO				**-$ 634.627,00**			**$ 24.649.713,00**
OTROS				**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**
	DIAGNÓSTICOS (INC. IVA)	GLB	$ 68.822.694		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA)	GLB	$ 183.527.185		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	COMPONENTE SOCIAL Y SST	GLB	$ 38.556.131	1,00%	-$ 6.376,00	$ 254.030,00	$ 247.654,00	$ 247.654,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 77.112.263	2,01%	-$ 12.752,00	$ 508.060,00	$ 495.308,00	$ 495.308,00
	COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	$ 77.112.263	2,01%	-$ 12.752,00	$ 508.060,00	$ 495.308,00	$ 495.308,00
	ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD)	GLB	$ 1.191.564.820		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL OTROS				**-$ 31.880,00**			**$ 1.238.270,00**
	ADMINISTRACION	24,61%			-$ 156.182	$ 6.222.476,00	$ 6.066.294,00	$ 6.066.294,00
	IMPREVISTO	1,00%			-$ 6.346	$ 252.843,00	$ 246.497,00	$ 246.497,00
	UTILIDAD	5,00%			-$ 31.731	$ 1.264.217,00	$ 1.232.486,00	$ 1.232.486,00
	SUBTOTAL AIU	**30,61%**			**-$ 194.259,00**			**$ 7.545.277,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD				**-$ 860.766,00**			**$ 33.433.260,00**
	TOTAL A FACTURAR				**-$ 860.766,00**			
	TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE				**-$ 860.766,00**			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de exclusiva responsabilidad del Contratista y de la Interventoria.

DIECIOCHO (Día en letras) | (18) (Día en números) días del mes de | JUNIO de 2025 (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
CONSORCIO TEUSAVIAL

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG