Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Sincelejo – Sucre

ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
002	19/06/2025	11:00 pm	2:13 pm	Juzgado Promiscuo M/pal de Betulia.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Hacer seguimiento en campo a la ejecución del contrato MC 05 de 2025.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Alvaro Enrique Tapia Rojas	Arq. Aux. Residente	X	—	—	—
Eulogio Melendez.	Maestro de obra	X	—	—	—
Carlos Guerrero.	Ing. Electricista Rama Judicial	X	—	—	—

AGENDA

Se dá inicio a la visita programada junto con el residente de obra, auxiliar de residencia y maestro de obra; con la finalidad de coordinar la ejecución de actividades contractuales; para eso por parte de la Entidad, nos acompañó el Ing. Electricista Carlos guerrero para dar instrucciones y despejar dudas en relación a todo el tema electrico que se intervendrá y por parte de la Supervisión asignada, indicaciones en el resto de actividades contractuales de adecuaciones; mantenimientos, reparaciones; etc.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS		
Proceso Origen	Tema	Decisión

TAREAS Y COMPROMISOS			
1			
2			
3			
4			

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES

No.				
1				
2				
3				
4				

En constancia firman,

Mario Tapia R.

Representante Contratista. Auxiliar Residente

Justin Villa O.

Representante Consejo Superior de la Judicatura.

Elaboró: JVO