| Id | It | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Pred | Nombres de los recursos | % completado | Estado | observaciones | c '24 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Proyecto Esap 2024 BOG-1464-2024** | **131 días?** | **jue 5/12/24** | **jue 5/06/25** | | **Buen Data - ESA** | **99%** | **Retrasada** | | |
| 2 | | Administrativo - Contractual | 2 días | jue 5/12/24 | vie 6/12/24 | | Buen Data - ESA | 100% | Completada | | |
| 3 | | Kickoff | 1 día | vie 13/12/24 | vie 13/12/24 | | Buen Data - ESA | 100% | Completada | | |
| 4 | | Entrega de Plan de trabajo | 1 día | vie 13/12/24 | vie 13/12/24 | | Buen Data - ESA | 100% | Completada | | |
| 5 | | **Diagnóstico de las plataformas LMS de la ESA** | **125 días?** | **vie 13/12/24** | **jue 5/06/25** | | | **100%** | **Completada** | | |
| 6 | | Realizar el diagnóstico del estado actual de cada una de las plataformas actuales de LMS de la ESAP. | 2 días | **vie 13/12/24** | lun 16/12/24 | | Buen Data | 100% | Completada | | |
| 7 | | **Entregar un informe del diagnóstico realizado con las recomendaciones y la estrategia propuesta para la implementación de las mejoras a realizar, las cuales garanticen el correcto funcionamiento de las plataformas** | 1 día | mar 17/12/24 | mar 17/12/24 | | Buen Data | 100% | Completada | | |
| 8 | | Implementación de las recomendaciónes realizadas en las plataformas de LMS de la ESAP en los ambientes de producción una vez realizadas las respectivas verificaciones de funcionamiento y no afectación en el ambiente pruebas. | 121 días | jue 19/12/24 | **jue 5/06/25** | | Buen Data | 100% | Completada | No fue posible realizar las recomendacione por lo que se genera un nuevo diagnóstico con las | |
| 9 | | **Entregar un informe del diagnóstico realizado con las recomendaciones y la estrategia propuesta para la implementación de las mejoras a realizar, las cuales garanticen el correcto funcionamiento de las plataformas** | 121 días | jue 19/12/24 | **jue 5/06/25** | | Buen Data | 100% | Completada | Se adjunta el diagnóstico en el informe final | |

| Id | It | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Pred | Nombres de los recursos | % completado | Estado | observaciones | c '24 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | **Paquete de servicios de soporte, mantenimiento, atención de incidentes y requerimientos de las plataformas de LMS de la ESAP.** | **131 días?** | **jue 5/12/24** | **jue 5/06/25** | | **Buen Data** | **99%** | **Retrasada** | | |
| 11 | | Resolver problemas complejos de 3er nivel | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | **Buen Data** | 100% | Completada | Durante la vigen | |
| 12 | | Asistir en la configuración avanzada de infraestructura | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data | 100% | Completada | Durante la vigencia | |
| 13 | | Apoyar en la remediación de vulnerabilidades detectadas en las plataformas de LMS de la ESAP. | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data | 100% | Completada | Durante la vigencia, sin ebargo no se requirió de acompañamiento | |
| 14 | | Realizar la instalación de las actualizaciones liberadas por Moodle que no impacten el servicio | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data | 100% | Completada | | |
| 15 | | Realizar las configuraciones necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento de las plataformas LMS de la ESAP. | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data | 100% | Completada | Durante la vigencia | |
| 16 | | **Realizar pruebas periódicas de recuperación, para verificar la funcionalidad del esquema de respaldo (Backup) de las plataformas de LMS de la** | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data | 100% | Completada | **Coordinar las fechas con la entidad** | |
| 17 | | Proporcionar recomendaciones de buenas prácticas | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | | 100% | Completada | Se adjunta el diagnóstico en | |
| 18 | | Proporcionar asistencia especializada | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | | 100% | Completada | Durante la vigen | |
| 19 | | **Realizar transferencia de conocimiento en soporte y mantenimiento al personal designado por la ESAP** | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data | 100% | Completada | Se da acceso al curso Unilati para capacitación Rol creador de curso y se entregan manuales actualizacos | |
| 20 | | **Actividades Soporte** | **131 días** | **jue 5/12/24** | **jue 5/06/25** | | **Buen Data** | **99%** | **Retrasada** | Durante la vigen | |
| 21 | | Atender los incidentes y requerimientos / | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data | 100% | Completada | Durante la vigen | |

| Id | It | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Prec | Nombres de los recursos | % completado | Estado | observaciones | c '24 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | Realizar un análisis de la causa raíz del problema | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data | 100% | Completada | Durante la vigencia | |
| 23 | | Entregar información estadística, recomendaciones y estrategia | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data | 100% | Completada | Durante la vigencia | |
| 24 | | Prestar la asistencia técnica para garantizar un adecuado funcionamiento de las plataformas LMS | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data | 100% | Completada | Durante la vigencia | |
| 25 | | **Suministrar la base de datos de conocimiento en donde se encuentran registrados los problemas y las soluciones presentadas a las plataformas de LMS de la ESAP.** | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data | 100% | Completada | Durante la vigencia | |
| 26 | | **Realizar transferencia de conocimiento en el manejo de las plataformas de LMS de la ESAP al personal encargado de la administración** | 1 día | jue 20/03/25 | jue 20/03/25 | | Buen Data | 100% | Completada | | |
| 27 | | **Integraciones y exposición de Base de Datos** | **131 días** | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | **Buen Data - ESA** | **99%** | **Retrasada** | | |
| 28 | | Apoyar con la integración con el directorio activo de la Entidad de manera que exista conexión con la base de datos de los estudiantes y se automaticen los procesos de autenticación en la plataforma. | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data | 100% | Completada | Durante el periodo no se requirió el servicio de integración | |
| 29 | | Realizar las labores de acompañamiento que permitan realizar integración con otros aplicativos de la Entidad cuando así sea requerido | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data - ESAP | 100% | Completada | Durante el periodo no se requirió el servicio de | |
| 30 | | Realizar la exposición de las bases de datos mediante el desarrollo de un web service que permita que las bases de datos de las instancias de las plataformas LMS puedan ser visualizadas en un sistema de lectura y analítica de datos suministrado por la ES | 131 días | jue 5/12/24 | jue 5/06/25 | | Buen Data - ESAP | 100% | Completada | Durante el periodo no se requirió el servicio de integración | |

| Id | It | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Pred | Nombres de los recursos | % completado | Estado | observaciones | c '24 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | **Hitos de Entregables ligados a Desembolso** | **1 día** | **lun 30/12/24** | **lun 30/12/24** | | | **100%** | **Completada** | | |
| 32 | | **Entregables** | **1 día** | **lun 30/12/24** | **lun 30/12/24** | | | **100%** | **Completada** | | |
| 33 | | Informe del diagnóstico de las plataformas LMS de la ESAP. | 1 día | lun 30/12/24 | lun 30/12/24 | | | 100% | Completada | Se entrega primer y segundo diagnóstico | |
| 34 | | Informe Final | 1 día | lun 30/12/24 | lun 30/12/24 | | | 100% | Completada | | |
| 35 | | **INFORMES** | 133 días? | **mié 15/01/25** | **vie 18/07/25** | | | 100% | Completada | | |
| 36 | | **Informes mensuales** | **105 días** | **mié 15/01/25** | **mar 10/06/25** | | | **100%** | **Completada** | | |
| 37 | | Informe Diciembre 2024 | 1 día | mié 15/01/25 | mié 15/01/25 | | | 100% | Completada | | |
| 38 | | Informe Enero 2025 | 1 día | mié 5/02/25 | mié 5/02/25 | | | 100% | Completada | | |
| 39 | | Informe Febrero 2025 | 1 día | mié 5/03/25 | mié 5/03/25 | | | 100% | Completada | | |
| 40 | | Informe Marzo 2025 | 1 día | vie 4/04/25 | vie 4/04/25 | | | 100% | Completada | | |
| 41 | | Informe Abril 2025 | 1 día | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | | | 100% | Completada | | |
| 42 | | Informe Mayo 2025 | 1 día | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | | | 100% | Completada | | |
| 43 | | Informe Final versión 2 | 3 días | vie 6/06/25 | mar 10/06/25 | | | 100% | Completada | | |