

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**REDISEÑO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE EL ESPINAL – TOLIMA, CONFORME LO ESTABLECE EL DECRETO 1083 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS.**	**67 días**	**mié 7/05/25**	**jue 7/08/25**	
2	**ETAPA 1. ALISTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL**	**38 días**	**vie 6/06/25**	**mar 29/07/25**	
3	Elaborar el Plan de Trabajo, en donde se determinen las actividades necesarias, así como la metodología a utilizar	3 días	jue 8/05/25	lun 12/05/25	
4	Definición de la estrategia de gestión del cambio, que le permitirá a la entidad disminuir riesgos jurídicos y dignificar los vínculos laborales	5 días	lun 12/05/25	vie 16/05/25	3
5	**Realizar la conformación de un equipo técnico multidisciplinario destinado a consolidar la información y elaborar el documento técnico final y el cronograma de trabajo,**	**2 días**	**jue 8/05/25**	**vie 9/05/25**	
6	Proyección y adopción Resolución Equipo Técnico	10 días	lun 19/05/25	vie 30/05/25	4
7	**Reuniones Equipo Técnico**	**1 día**	**jue 8/05/25**	**jue 8/05/25**	
8	Sesión 01	1 día	mié 7/05/25	mié 7/05/25	
9	Sesión 02	1 día	mié 9/07/25	mié 9/07/25	
10	Sesión 03	1 día	jue 31/07/25	jue 31/07/25	
11	Realizar la recopilación y análisis de los datos necesarios para realizar el diagnóstico de la situación actual del modelo organizacional con el cual está operando la Entidad actualmente	30 días	jue 8/05/25	mié 18/06/25	4
12	**Realizar el diagnóstico institucional con los siguientes aspectos**	**26 días**	**jue 19/06/25**	**jue 24/07/25**	
13	1. Análisis de contexto externo. Incluye la identificación y análisis de todos los aspectos externos que puedan afectar el desarrollo normal de sus funciones, la prestación y entrega de sus servicios	20 días	jue 19/06/25	mié 16/07/25	

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
18	2. Análisis de contexto interno. Incluye la revisión de las competencias administrativas sobre las que ejerce su misionalidad la entidad, ejecuta funciones, lleva a cabo procesos productivos y entrega bienes y servicios a corto, mediano y largo plazo	20 días	vie 27/06/25	jue 24/07/25	
22	**ETAPA 2. DISEÑO DE LA PROPUESTA PARA EL REDISEÑO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**39 días**	**lun 2/06/25**	**jue 24/07/25**	
23	**Actualizar Estudio Técnico, según la estructura y extensión definidos en la Guía de fortalecimiento institucional - Construcción de un documento técnico para la formalización laboral, por un trabajo digno y en equidad. Versión 01. Noviembre de 2022.**	**39 días**	**lun 2/06/25**	**jue 24/07/25**	
24	**FASE 1. Diagnóstico Institucional**	**26 días**	**jue 19/06/25**	**jue 24/07/25**	
25	Análisis Contexto Interno	20 días	jue 19/06/25	mié 16/07/25	
26	Análisis Contexto Externo	20 días	vie 27/06/25	jue 24/07/25	
27	**FASE 2. Propuesta de ajuste a la Cadena de Valor y al Modelo de Operación por Procesos**	**21 días**	**jue 19/06/25**	**jue 17/07/25**	
28	Recolección de información	10 días	jue 19/06/25	mié 2/07/25	
29	Análisis y validación de la información	10 días	jue 3/07/25	mié 16/07/25	
30	Consolidación	5 días	jue 3/07/25	jue 17/07/25	
31	**FASE 3. Propuesta de fortalecimiento y desarrollo de capacidades, con los siguientes aspectos:**	**30 días**	**lun 2/06/25**	**vie 11/07/25**	
32	Capacidades Tecnológicas. Ajuste a la estrategia de transformación digital de la entidad asociada a la eficiencia de los procesos y a la entrega de productos y servicios.	10 días	lun 2/06/25	vie 13/06/25	

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
33	Presupuestales. Identificación y descripción de las alternativas de financiamiento para mejorar la operación de la entidad a costo cero.	10 días	lun 16/06/25	vie 27/06/25	32
34	**Estructura organizacional. Incluye necesidades de ajuste a la estructura organizacional vigente para mejorar la actual división del trabajo, el nivel de departamentalización, la cantidad de tramos de control y el nivel de autoridad existente.**	**10 días**	**lun 30/06/25**	**vie 11/07/25**	**33**
35	Talento humano. Incluye procesos de disminución de brechas de capital humano, mejora de los perfiles ocupacionales y funcionales y, con base en esto, plantear la creación de plantas temporales durante un periodo de transición.	20 días	lun 2/06/25	vie 27/06/25	
36	**Definición de planta de personal**	**20 días**	**lun 2/06/25**	**vie 27/06/25**	
37	Validación de información Cargas Laborales - Procesos Priorizado	10 días	lun 2/06/25	vie 13/06/25	
38	Consolidación de necesidades Vs. Aspectos a considerar	5 días	lun 16/06/25	vie 20/06/25	37
39	Generación nueva propuesta de planta de personal	5 días	lun 23/06/25	vie 27/06/25	38
40	**Manual específico de funciones y competencias laborales**	**26 días**	**lun 2/06/25**	**lun 7/07/25**	
41	Actualización de la estructura del documento - Funciones Transversales - Requisitos	5 días	mar 1/07/25	lun 7/07/25	39
42	Actualización Perfiles de los Cargos	15 días	lun 2/06/25	vie 20/06/25	
43	Nivel Directivo	5 días	lun 2/06/25	vie 6/06/25	
44	Nivel Asesor	1 día	lun 9/06/25	lun 9/06/25	43
45	Nivel Profesional	5 días	mar 10/06/25	lun 16/06/25	44
46	Nivel Técnico	2 días	mar 17/06/25	mié 18/06/25	45
47	Nivel Asistencial	2 días	jue 19/06/25	vie 20/06/25	46


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
48	Validación y ajustes de la información	1 día	lun 23/06/25	lun 23/06/25	47
49	Consolidado final del documento	5 días	mar 24/06/25	lun 30/06/25	48
50	**ETAPA 3. SOCIALIZACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACION DEL REDISEÑO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**35 días**	**vie 20/06/25**	**jue 7/08/25**	
51	Realizar la formulación y aprobación de las exposiciones de motivos y los actos administrativos para la implementación del rediseño organizacional	10 días	vie 20/06/25	jue 3/07/25	
52	Adopción de los resultados del Estudio de rediseño organizacional	5 días	lun 7/07/25	vie 11/07/25	
53	Realizar los procesos de socialización y comunicación de la estrategia de cambio y demás actividades de sensibilización y socialización, requeridas para la apropiación del proceso de rediseño organizacional	15 días	lun 14/07/25	vie 1/08/25	
54	Cierre del proceso de rediseño organizacional	4 días	lun 4/08/25	jue 7/08/25	53

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25





Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			



Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			



Proyecto: Plan de Trabajo - PMI
Fecha: mar 1/07/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			