Acta de Terminación Contrato de Interventoría 2357 del 18 de octubre de 2023 y Nº SECOP II CO1.PCCNTR. 5405807

La Ingeniera Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez, en calidad de Supervisora del Departamento de Risaralda y el Ingeniero Jairo Humberto Sandoval Tovar, en calidad de contratista del contrato de Interventoría Nº Interno: 2357 del 18 de octubre de 2023 y Nº SECOP II CO1.PCCNTR.5405807, acordaron con el fin de formalizar la terminación del contrato, bajo las siguientes consideraciones:

OBJETO:	Interventoría para Adecuaciones Eléctricas para Iluminación e Instalaciones Eléctricas del Estadio de Fútbol del Municipio de Marsella
CONTRATANTE:	Departamento de Risaralda
CONTRATISTA:	Jairo Humberto Sandoval Tovar
CÉDULA:	79.244.696
IMPUTACIONES:	Rubro Nº 0310 2.3.2.02.02.008 4 Disponibilidad Nº 1773 del 17-mar-23 Registro Nº 5722 del 1-nov-23
PLAZO INICIAL:	45 días calendario
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	31 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL CONTRATO:	$14.890.757 incluido IVA
VALOR ADICIÓN:	No aplica
SALDO DEL CONTRATO	$ 0
ANTICIPO:	No aplica
FORMA DE PAGO:	Mediante actas parciales, previo visto bueno de la Supervisión, la última acta no podrá ser inferior al 10 % del valor del contrato
FECHA DE ELABORACIÓN:	29 de diciembre de 2023

DESCRIPCIÓN:

Las principales actividades que tuvieron interventoría fueron:

Se han ejecutado las actividades del contrato satisfactoriamente por parte del contratista de obra eléctrica, firma CONERCOM S. A S. y se ejecutó eficaz y oportunamente por parte de la interventoría la vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable, legal, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

Las cantidades finalmente ejecutadas se consignaron en el acta 1 y final, la cual fue concertada entre las partes y hará parte de la posterior acta de liquidación del contrato 2327-23.

Acta de Terminación Contrato de Interventoría 2357 del 18 de octubre de 2023 y Nº SECOP II CO1.PCCNTR. 5405807

Cabe anotar que la principal actividad ejecutada fue el cambio de las luminarias del estadio La Rioja a luces led.

El presente contrato cumplió con las metas señaladas en los tiempos establecidos y la calidad fue buena.

OBSERVACIONES A LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS:

El contrato de obra cumplió con las metas señaladas en el tiempo establecido.

El contratista de obra a la cual se realizó la interventoría atendió las observaciones realizadas por la Interventoría en la visita previa de recibo de obras en el frente de intervención, durante la entrega a la Entidad contratante.

Las cantidades finalmente ejecutadas, según el contrato de obra Nº 2327, se consignaron en el acta de recibo de obra final, las cuales fueron concertadas entre las partes y hará parte de la posterior acta de liquidación respectiva.

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones del contrato de interventoría Nº 2357-23 y su cumplimiento fue BUENO.

El contratista entregó el informe final de Interventoría y demás documentos requeridos para la liquidación del contrato.

Para constancia se firma en Pereira por lo que en ella intervinieron.



JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
Contratista



ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora
Secretaría de Infraestructura

Proyecto: I. C. Spaggiari G.
Supervisora

