# Informe de gestión Semestre 2 2020

Proyecto integración de las tecnologías creativas de Adobe en la educación

## Agosto

4 de Agosto: Telemercadeo a Docentes para confirmar el uso de la licencia ya que varios tienen instalada la Suite con versiones anteriores o sublicenciada(pirata) y no quieren realizar el cambio a la licencia entregada por la Secretaria de Educación ya que no cuentan con conocimientos técnicos y temen realizar el cambio por problemas a futuro.
A quienes si necesitaron la licencia se procede a entregar dicha licencia y en la llamada se hace soporte para la instalación y configuración de la misma.
(se contactaron 25 docentes de la lista de 85).

13 de Agosto: Continuación de Telemercadeo para cubrir con la totalidad de la base de datos. Se contactaron a 10 Docentes.

18 de Agosto: Se llamarón a los docentes nuevos del proyecto en el año 2020 para ofrecer las diferentes herramientas disponibles en el proyecto. se contactó un total de 6 docentes y se recibió por parte de ellos 3 bases de datos de sus estudiantes que fueron incuidas en el Portal de cursos Adobe Educa.

26 de Agosto: se realizó una reunión con el equipo de soporte técnico de Certiport para validar la posibilidad de empezar con las certificaciones de forma virtual y se realizarón algunas pruebas, llegando a la conclusión de que el internet de los hogares no cumple con las especificaciones necesarias de velocidad para realizar una certificación completa. re recomienda empezar en el mes de Octubre en alternancia con la implementación de dichas certificaciones en el vivero de software.