SOLICITUD DE MODIFICACIÓNCONTRACTUAL

Dependencia Responsable:	Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Urbanismo		
I. DATOS CONTRACTUALES			
No. Contrato/convenio:	CO1.PCCNTR.7583502	Tipo de contrato/convenio:	Contrato de Mínima Cuantía
Contratista/Asociado:	MARTHA CECILIA DÍAZ VERDUGO	Plazo Inicial:	3 meses
Valor Inicial:	$39.096.000	Fecha de Inicio:	03/03/2025
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación:	02/06/2025

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES – MODIFICACIÓN No. 1

Nº y fecha de la Modificación anterior	Garantías - Fecha de aprobación y Nº Póliza	Modificación del Plazo de Ejecución					Plazo Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y Reducciones	Modificación del Valor		Valor Total con Adiciones y Disminuciones
		Prórroga	Reducción	Suspensión	Prórroga a la Suspensión	Reinicio		Adición	Disminución	
1-02/06/2025		1 MES					4 MESES, hasta el 02/07/2025			

Cesión	Otros Aspectos Modificados

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN		**MODIFICACIÓN No. 2**	
Adición Valor – N/A	**Disminución del Valor – N/A**	**Prórroga del Plazo**	**Reducción del Plazo – N/A**
CDP No.:	$	Tiempo: 15 días	Tiempo:
CDP Fecha:	Valor Total del Contrato envirtud de la presente disminución: $	Fecha Prevista para la Terminaciónen virtud de la prórroga: 17/07/2025	Fecha prevista para la terminación en virtudde la reducción del plazo:
CDP Valor:			
Valor Total del Contrato incluida la presente adición:			

Suspensión – N/A	**Prórroga suspensión – N/A**	**Reinicio – N/A**	**Cesión – N/A**	**Terminación anticipada – N/A**
Fecha inicio:	Fecha inicio:	Fecha reinicio contrato:	Nombre Cesionario: N/A	Fecha a partir de:
Fecha terminación:	Fecha terminación:			
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de lasuspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de laprórroga a la suspensión:	Fecha Prevista para laTerminación en virtud del reinicio:		

*** El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad**

OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: -NA

IV. JUSTIFICACIÓN

El 03 de marzo de 2025 se suscribió el contrato de Mínima Cuantía No. CO1.PCCNTR.7583502, cuyo objeto es: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CERINZA, BOYACA.

Teniendo en cuenta que debido a la ola invernal que afecta a nuestro municipio especialmente, la entrega de la totalidad del material afirmado (recebo) se ha dificultado; razón por la cual no se ha cumplido con el 100% de ejecución de contrato, es decir, no se han despachado la totalidad de los viajes de recebo contratados para el plan de arreglos de vías terciarias.

Por los argumentos anteriormente expuestos, se solicita adelantar los trámites correspondientes para adelantar el proceso de prórroga del **Contrato de Mínima Cuantía No.7583502**


Nota 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante decualquier cambio del riesgo asegurado.

Nota 2: Para las modificaciones diferentes a adiciones y prórrogas, tenga en cuenta que una vez perfeccionada la modificación, el supervisor/interventor deberá remitir copia de la misma al respectivo garante, conforme el Artículo 1060 del Código de Comercio, a fin
que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión a la Oficina de Contratos para su posterior archivo.

V. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Respecto de la ejecución del **Contrato de Mínima Cuantía No.7583502** a la fecha se ha cumplido a cabalidad de conformidad con lo pactado en el mismo y así mismose ha procedido a autorizar los pagos al contratista, previa verificación del cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales dentro del contexto estipulado.

VI. ANEXOS:

Se deja constancia que la presente modificación se realiza dentro del término de vigencia del contrato.



WILLIAN OSWALDO GALINDO VEGA
Supervisor del contrato.