ACTA DE RECIBO FINAL

Siendo el día veinticinco (25) del mes de junio del 2025, se reunieron en la Alcaldía del Municipio de Otanche **WILIAR PEÑA SUATERNA,** alcalde municipal, **ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ,** en su calidad de secretario de Planeación y el **Ing. DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES** identificado con C.C. 1.014.215.941 expedida en Bogotá D.C en calidad de Interventor con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MC-017-2025** de acuerdo con la siguiente relación:

CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	**INTERVENTORIA**		
No. Contrato	**MC-017-2025**		Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
					19	03	2025
Objeto del Contrato:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ – 2025**.						
Interventor:	**DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES** C.C 1.014.215.941 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C Calle 2 # 4 – 12 Barrio Danubio - Otanche – Boyacá						
Supervisor:	**ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ** Secretario de planeación e infraestructura						

Fecha Acta de Iniciación:			**Fecha Terminación:**		
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**DÍA**
21	03	2025	20	06	2025

Valor del contrato:	**$37.245.610,00**	Valor Adición: **$ 18.622.805,00**	
Duración inicial del contrato:	**(02) meses**	Prorroga según otro si:	**Un (01) mes**
Valor Total del Contrato:	**($ 55.868.415,00)**		
Duración del contrato:	**TRES (03) MESES**		
No. Registró Presupuestal:		Código Presupuestal:	Denominación Presupuestal:
	2025031900002	2.3.2.02.02.008.03	Servicio de asesoría a la ingeniería
	2025051600002	2.3.2.01.01.001.02.11	Instalación, construcción y mantenimiento y dotación de Infraestructura deportiva

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	**($ 37.245.610.00)**	
(+) Valor Adición	**($ 18.622.805.00)**	
(=) Valor total contrato	**($ 55.868.415.00)**	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		($)
(-) Valor a pagar presente acta		**($55.868.415.00)**
(-) Valor pendiente de ejecución		($ 0,00)
SUMAS IGUALES	**($55.868.415.00)**	**($55.868.415.00)**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($ 55.868.415,00).

En constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MC-017-2025,** por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025.

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPAL

Powered by CamScanner

DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES
C.C 1.014.215.941 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA

ANDRY FABIAN JIMENEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyectó: Yency Escobar.
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MC-017-2025