CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI					Instructivo
	COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES					
	CÓDIGO: F-PGC-21				VERSIÓN: 04	

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	LICITACION PUBLICA
OBJETO A CONTRATAR:	"Contratar la prestación del servicio de apoyo a la operación de transporte en CORANTIOQUIA"

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	8 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución fisica								
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	
META/ PRODUCTO A OBTENER:	Prestar el servicio de apoyo a la operación del recurso transporte en CORANTIOQUIA con el recurso humano necesario, servicios logísticos asociados y la disposición de dispositivos de localización de última tecnología		100,0%											0
Alcance 1	Prestar el servicio de apoyo a la operación del recurso transporte en CORANTIOQUIA con el recurso humano necesario, servicios logísticos asociados y la disposición de dispositivos de localización de última tecnología	100%		Servicio	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Actividad 1.1	Prestar el servicio de apoyo a la operación del recurso transporte en CORANTIOQUIA con el recurso humano necesario, servicios logísticos asociados y la disposición de dispositivos de localización de última tecnología	100%		Servicio	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Subactividad 1.1.1	Prestar el servicio de apoyo a la operación del recurso transporte en CORANTIOQUIA con el recurso humano necesario, servicios logísticos asociados y la disposición de dispositivos de localización de última tecnología	100%	100,0%	Servicio	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0
					TOTAL	**12,5%**	**12,5%**	**12,5%**	**12,5%**	**12,5%**	**12,5%**	**12,5%**	**12,5%**	
					ACUMULADO	**12,50%**	**25,00%**	**37,50%**	**50,00%**	**62,50%**	**75,00%**	**87,50%**	**100,00%**	

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más informa

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia							
		Período 1					Período 2	Período 3	Período 4
$ 980.000.000	$ 980.000.000	$ 122.500.000,00	$ 122.500.000,00	$ 122.500.000,00	$ 122.500.000,00	$ 122.500.000,00	$ 122.500.000,00	$ 122.500.000,00	$ 122.500.000,00
	Porcentaje (%)	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
	Porcentaje Acumulado (%)	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%
	Valores ya ejecutados								
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia								
				Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8
			Valores ya ejecutados								$ -
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Valores por ejecutar								$ -
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0% $ -

GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GIT