Superintendencia de Notariado y Registro

Consorcio Soluciones BPO SNR 2025

ACTA No. 1

Contrato No.:	**1515 DE 2025**		
Objetivo de la Reunión:	**Presentación inicio actividad de alistamiento Contrato 1515**		
Fecha:	**17/03/2025**	**Lugar:**	**Sesión Virtual-Superintendencia de Notariado y Registro – Gestión Documental.**

ASISTENTES				
No.	**Nombre**	**Entidad**	**Correo**	**Firma**
1	Carlos Muñoz	SNR	carlos.munoz@supernotariado.gov.co	
2	Daniel Rincón	SNR	daniel.rinconh@supernotariado.gov.co	
3	Leyda Velasco	SNR	leyda.velasco@supernotariado.gov.co	
4	Erika Quevedo	SNR	erika.quevedo@supernotariado.gov.co	
5	Amanda Sánchez	Consorcio Soluciones BPO SNR	asanchez@procesosyservicios.net	
6	Brian González	Consorcio Soluciones BPO SNR	Ingindustrial2386@procesosyservicios.net	
7	Claudia Romero	Consorcio Soluciones BPO SNR	cromero@procesosyservicios.net	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

AGENDA DEL DIA:

- ✓ Presentación inicio de actividad de alistamiento Contrato 1515 de 2025
- ✓ Observaciones y comentarios

El equipo de Supervisión de la SNR inicia la reunión y se notifica la grabación a los presentes, dando paso al Consorcio para realizar la presentación, en desarrollo al objeto de la reunión, así:

- ✓ Toma la palabra Amanda Sánchez e inicia presentación en la que expone que en desarrollo del marco del Contrato 1515, el avance es el siguiente:

  - o **Documentos del proyecto**

  En el siguiente cuadro se expone el avance de los documentos que se deben entregar de conformidad con el anexo técnico y etapa que corresponde:

ITEM	AVANCE	Fecha estimada máximo
Acta de inicio	Recibida hoy	18/03/2025
Hojas de vida equipo base	Enviado por el consorcio	7/03/2025 – Pte aprobación SNR
Informe de Bodega	Pendiente envio Consorcio	18/03/2025
Fichas técnicas escáner	Enviado por el consorcio	10/03/2025 - Pte aprobacion SNR
Documentos empresas de Saneamiento ambiental. * Fumigaciones industriales M&S * EOS	Enviado por el consorcio	18/03/2025 M&S: SNR remitio correo 14/3/2025 - Consorcio esta tramitando observación EOS· Pendiente respuesta de SNR

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **Proyección fechas de saneamiento ambiental**

En el cuadro descrito a continuación se indica la proyección de las fechas de saneamiento ambiental de las ORIP objeto de intervención:

ORIP	ML	Folios Proyectados	Fecha estimada saneamiento
Santa Fe de Antioquia	38	228.000	19/03/2025
Zapatoca	48	288.000	19/03/2025
Pamplona	67	402.000	POR DEFINIR
Sibundoy	71	426.000	25/03/2025
La Dorada	92	552.000	POR DEFINIR
Santa Rosa de Cabal	100	600.000	POR DEFINIR
Honda	179	1.074.000	POR DEFINIR
Villavicencio	405	2.430.000	20/03/2025
Garzon	495	2.970.000	POR DEFINIR
Neiva	2294	13.764.000	20/03/2025
Ofrecimiento	186	1.116.000	POR DEFINIR

- **Proyección alistamiento y traslado**

A continuación, el Consorcio realiza la proyección de recurso humano y días hábiles para las actividades de alistamiento, indicando que la estimación realizada, puede variar de acuerdo con los resultados de las visitas que se realicen, en la que se determinarán los espacios, puestos de trabajo, horarios para laborar y estado de los documentos, seguido expone la siguiente tabla:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ORIP	ML	Folios Proyectados	Recurso Humano	Días hábiles alistamiento
Santa Fe de Antioquia	38	228.000	7	8
Zapatoca	48	288.000	9	8
Pamplona	67	402.000	13	8
Sibundoy	71	426.000	14	8
La Dorada	92	552.000	13	10
Santa Rosa de Cabal	100	600.000	14	10
Honda	179	1.074.000	17	13
Villavicencio	405	2.430.000	13	33
Garzon	495	2.970.000	16	33
Neiva	2294	13.764.000	71	35
Ofrecimiento	186	1.116.000	17	13

Ante las numerales expuestos anteriormente, la Supervisión del Contrato informa lo siguiente:

- ✓ ***Documentos del proyecto:*** Ya se cuenta con acta de inicio del Contrato, la cual fue firmada el 14 de marzo de 2025, así mismo, indica que se encuentran en revisión las hojas de vida del equipo base de trabajo y las fichas técnicas de los scanner. Estas aprobaciones se realizan en conjunto por el Dr. Carlos Andrés Muñoz y las Dras. Leyda Velasco y Johanna Rodríguez. Así mismo informa que el equipo supervisor delega al profesional Archivista, Daniel Andrés Rincón Hernández, como líder de apoyo a la Supervisión y se queda a la espera que el Consorcio remita la presentación de la bodega y los subsanes al protocolo de saneamiento ambiental para revisión y aprobación.

- ✓ ***Proyección fechas de saneamiento ambiental*:** La Supervisión solicita al Consorcio remitir la propuesta de cronograma de alistamiento; debido a los trámites administrativos, el equipo Supervisor de la SNR requiere como mínimo 5 días de antelación para las gestiones administrativas necesarias para programar las comisiones de los funcionarios y contratistas delegados para el acompañamiento en las actividades de alistamiento.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- ✓ ***Proyección alistamiento y traslado:*** La Supervisión hace la aclaración que no se gestionará acompañamiento de funcionarios y/o contratistas de la SNR, para las visitas de reconocimiento, ni los saneamientos ambientales, este acompañamiento se dará a partir del inicio de las actividades de alistamiento.

  Con respecto a la cantidad de personas y fechas estimadas por el Consorcio para realizar las actividades de alistamiento en las Orip, la Supervisión solicita que se realice las visitas de reconocimiento con el propósito de validar y ajustar las estimaciones realizadas inicialmente, puntualiza a manera de ejemplo, que en la Orip Neiva no hay espacio para 71 personas y que la SNR no está aprobando tiempos extras y de fines de semana para el personal de seguridad. Insiste que las visitas de reconocimiento son necesarias para indicar con mayor precisión, la cantidad de personas a laborar, teniendo en cuenta los espacios y horarios que la Orip tiene definidos.

  Por último, la Supervisión solicita al Consorcio indicar los datos personales de número de identificación y nombres y apellidos del personal asignado para las actividades del alistamiento.

Se da cierre a la reunión con los compromisos relacionados a continuación:

COMPROMISOS

No	Descripción detallada del compromiso	Responsables	Fecha de Cumplimiento
1	Informe de presentación de bodega	Consorcio Soluciones BPO	18/03/2025
2	Subsane documentos saneamiento Fumigaciones Industriales	Consorcio Soluciones BPO	18/03/2025
3	Revisión y aprobación saneamientos ambientales	SNR	19/03/2025
4	Propuesta de cronograma saneamiento ambiental	Consorcio Soluciones BPO	28/03/2025
5	Enviar datos personales para visitas de reconocimiento	Consorcio Soluciones BPO	Previo a las visitas

Nota: Las actas de reunión deben ser diligenciadas y firmadas al finalizar la misma.