Superintendencia de Notariado y Registro

Consorcio Solucione: BPO SNR 2025

ACTA No.

Contrato No.:	**1515 de 2025**		
Objetivo de la Reunión:	**Presentación del avance y novedades en la ejecución del contrato 1515 de 2025.**		
Fecha:	**5/05/2025**	**Lugar:**	**Sesión Presencial - Sede Montevideo Contratista**

ASISTENTES

No.	Nombre	Entidad	Correo	Firma
1	Carlos Muñoz	SNR	carlos.munoz@supernotariado.gov.co	
2	Daniel Rincón	SNR	daniel.rinconh@supernotariado.gov.co	
3	Leyda Velasco	SNR	leyda.velasco@supernotariado.gov.co	
4	Erika Quevedo	SNR	erika.quevedo@supernotariado.gov.co	
5	Carol Camacho	SNR	carol.camacho@supernotariado.gov.co	
6	Amanda Sánchez	Consorcio Soluciones BPO SNR	asanchez@procesosyservicios.net	
7	Brian González	Consorcio Soluciones BPO SNR	Ingindustrial2386@procesosyservicios.net	
8	Jhon Bautista	Consorcio Soluciones BPO SNR	Jbautista@procesosyservicios.net	

9	Claudia Romero	Consorcio Soluciones BPO SNR	cromero@procesosyservicios.net	
10	Jimena Urueña	Consorcio Soluciones BPO SNR	conservador1@procesosyservicios.net	
11	Natali Ramirez	Consorcio Soluciones BPO SNR	microbiologo@procesosyservicios.net	
12	Andrea Gualtero	Consorcio Soluciones BPO SNR	archivistagd@procesosyservicios.net	
13	Ana María Poveda	Consorcio Soluciones BPO SNR	gestionproyecto@procesosyservicios.net	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

AGENDA DEL DIA:

- Presentación del avance y novedades en la ejecucion del contrato 1515 de 2025

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL DIA:

El equipo de Supervisión de la SNR inicia la reunión y se notifica la grabación a los presentes, dando paso al Consorcio para realizar la presentación, en desarrollo al objeto de la reunión. Toma la palabra Amanda Sánchez C - Gerente del Proyecto - e inicia presentación en la que expone que en desarrollo del marco del Contrato 1515, así

1 **Presentación de avance de la actividad de alistamiento y traslado**

Se encuentran finalizados y trasladados la documentación de las ORIPs Zapatoca, Santafé de Antioquia, Sibundoy, Santa Rosa de Cabal y Villavicencio

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se encuentra en proceso de alistamiento las ORIPs: Garzon y Neiva

En el cuadro adjunto se relaciona en el avance de las actividades de alistamiento y traslados:

ORIP	ML CONTRATO	ACTIVIDAD	TIPOLOGÍA	TOTAL FOLIOS CONTADOS	ML ALISTADOS	TOTAL ML ALISTADOS	TOTAL ML TRASLADADOS	% AVANCE ALISTAMIENTO POR ORIP
SANTA FE DE ANTIOQUIA	38	ALISTAMIENTO	EXPEDIENTES	474.956	79,16	96,42	96,42	100,00%
			FMI	29.887	6,23			
			ÍNDICES	31.231	6,51			
			DOCUMENTOS SUELTOS	27.166	4,53			
ZAPATOCA	48	ALISTAMIENTO	EXPEDIENTES	296.520	49,42	57,21	57,21	100,00%
			FMI	12.570	2,62			
			ÍNDICES	24.800	5,17			
SIBUNDOY	71	ALISTAMIENTO	EXPEDIENTES	269.894	44,98	48,19	48,19	100,00%
			FMI	9.053	1,89			
			DOCUMENTOS SUELTOS	7.922	1,32			
NEIVA	2.294	ALISTAMIENTO	EXPEDIENTES	2.127.000	354,50	681,62	189,90	29,71%
			FMI	152.973	31,87		32,69	
			ÍNDICES	216.200	45,04		45,04	
			DOCUMENTOS SUELTOS	1.501.225	250,20		256,99	
VILLAVICENCIO	405	ALISTAMIENTO	TURNOS	3.066.174	511,03	511,03	511,03	126,18%
SANTA ROSA DE CABAL	100	ALISTAMIENTO	EXPEDIENTES	601.058	100,18	100,18	100,18	100,18%

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

GARZÓN	495	ALISTAMIENTO	EXPEDIENTES	432.335	72,06	72,06		14,56%
			TOTAL	**9.280.964**	**1566,69**	**1566,69**	**1337,64**	**41,35%**

2. El consorcio informa que se remitió el concepto de la conservadora de acuerdo con los ajustes solicitados por la SNR para la utilización del adhesivo propuesto para los recibos enviado en correo del 25 de abril, y se encuentra a la espera de la respuesta de la SNR para proceder a capacitar al personal en su uso y manejo.

3. El consorcio informa que se remitió correo solicitando confirmación de los formatos que se deben utilizar en el Contrato 1515 ya que, en la verificación de las observaciones del protocolo de organización, se identificó que el formato de testigo documental relacionado es versión 2025 y el formato publicado por la SNR durante el proceso de adjudicación y contratación corresponde a versión 2021. Se informa:

   - Que la Orip de Zapatoca ya se intervino en las actividades de organización, impresión y diligenciamiento de testigo documental en la versión 2021 por lo que solicitamos que los cambios, se apliquen, para las demás Orip.
   - Que se tiene en espera para la impresión de testigos las ORIPs de Santafé de Antioquia y Sibundoy, lo cual se requiere para iniciar la actividad de organización.

4. El consorcio informa que se encuentra pendiente la definición por parte de la SNR sobre la actividad de organización de la ORIP VILLAVICENCIO que tiene como novedad que toda la documentación trasladada corresponde a Turnos.

5. El consorcio confirma que se realizó el envio del protocolo de Digitalización y plan de capacidad, en espera de observaciones. Se solicita la mesa de digitalización para revisar casos que se tienen para análisis de las partes.

6. El consorcio se encuentra pendiente de recibir las bases SQL del contrato por parte de la SNR.

7. El consorcio informa que el protocolo de organización se encuentra en ajuste de acuerdo con las instrucciones y observaciones donde se incluyan las conclusiones de mesas técnicas de organización realizadas.

8. El consorcio informa el balance de atención de solicitudes de consultas, así:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ORIP	Tickets	Con imagen	Sin imagen
NEIVA	6	6	
SANTA FE DE ANTIOQUIA	3	1	2 - Prueba
SANTA ROSA DE CABAL	1	0	1 - Prueba
ZAPATOCA	12	11	1 - Prueba

La Supervisión del contrato:

- Informa que se conectara en todas las reuniones el supervisor jurídico de la entidad de acuerdo con los protocolos establecidos.
- Está pendiente por parte del consorcio el envio del informe de presentación de la bodega con los ajustes solicitados durante la visita realizada.
- El Consorcio debe remitir el PMI y cronograma correspondiente actualizado.

Se da cierre a la reunión con los compromisos relacionados a continuación.

COMPROMISOS

No	Descripción detallada del compromiso	Responsables	Fecha de Cumplimiento
1	Envio del informe de presentación de la bodega con los ajustes	Consorcio soluciones BPS SNR 2025	9 de mayo de 2025
2	Respuesta propuesta adhesión documentos formatos inferior a media carta	Supervisión SNR	7 de mayo de 2025
3	Mesa Técnica de digitalización	Consorcio soluciones BPS SNR 2025 / Supervisión SNR	9 de mayo de 2025

4	PMI y cronograma del contrato actualizado	Consorcio soluciones BPS SNR 2025	12 de mayo de 2025

Nota: Las actas de reunión deben ser diligenciadas y firmadas al finalizar la misma.