TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORÍA	N°. F36-112-2025	Fecha Firma Del Contrato: 23/03/2025
CONTRATISTA	CONSTRUCCIÓN, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS S.A.S NIT: 901.504.756-1 R.L NICOLÁS ESTEBAN MUTIS CHAMORRO CC: 87.069.258 de Pasto Email: pbotmoralescauca@gmail.com		
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MORALES.		
PLAZO	TRECE (13) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		
VALOR	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (**$2.220.876.251**).		
CDP	No. 125 del 6 de febrero de 2025 SPGR POR VALOR DE (**$2.220.876.251**)		
CRP	No. 425 del 28 de junio de 2025 SPGR por valor de ($ **2.220.876.251**)		
INTERVENTORIA	CORPORACIÓN VAMOS CIUDADANÍA NIT: 901.294.556-2 R.L CESAR MONTILLA MUÑOZ CC: 10.292.231 de Popayán Cauca Email;vamosciudadania @gmail.com		

En Morales Cauca, se reunieron **NICOLÁS ESTEBAN MUTIS CHAMORRO,** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 87.069.258 de Pasto, quien actúa en representación legal de la CONSTRUCCIÓN, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS S.A.S , con Nit 901.504.756-1 en calidad de **CONTRATISTA**, y **CESAR MONTILLA MUÑOZ** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 10.292.231 de Popayán Cauca como representante legal de la CORPORACIÓN VAMOS CIUDADANÍA, con NIT: 901.294.556-2 quien actual como **INTERVENTOR** del contrato en mención, y por la parte administrativa y en calidad de supervisor, **GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ**, SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO, para protocolizar la iniciación del Contrato en referencia, recibiendo bajo su responsabilidad lo estipulado en el objeto, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción, bajo la siguiente cronología:

Scanned with CamScanner

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	23 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO	1 DE JULIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE JULIO DE 2026

Para constancia se firma en Morales, Cauca, al primer (1) día del mes de julio de 2025.

GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ
Secretaria de Planeación
C.C. No. 34.330.786 Popayán
Supervisor

R.L CESAR MONTILLA MUÑOZ
Interventor
C.C. No. 10.292.231 de Popayán C.
Representante Legal
CORPORACIÓN VAMOS CIUDADANÍA

R.L NICOLÁS ESTEBAN MUTIS CHAMORRO
Contratista
CC: 87.069.258 de Pasto
CONSTRUCCIÓN, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS S.A.S

Proyecto: Ing. Felipe Calambas/ Apoyo profesional SPI
Reviso: Gaby lorena Guerrero (secretaria de planeación e infraestructura)

Scanned with CamScanner