CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CARLOS AUGUTO REYES MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No 91.080.211, en calidad de Representante legal y director de Interventoría, en el marco de la Ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA No 190 del 01 de noviembre de 2024, nos permitimos certificar, que hemos recibido a entera satisfacción las actividades reportadas por el contratista de obra No 188 del 01 de noviembre del 2024, con las siguientes características:

PERIODO A COBRAR:	DEL 01/04/2025 AL 27/04/2025 Y DEL 20/05/2025 AL 31/05/2025
VALOR AUTORIZADO A PAGAR:	$ 239.021.158,38
PORCENTAJE DE EJECUCION A PAGAR:	26,40%

CONTRATO No:	188 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2	
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 603.511.578,00	
VALOR ADICIONAL No 1DEL CONTRATO:	$ 301.755.789,00	
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 905.267.367,00	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES	
PLAZO ADICIONAL No 1 DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO (48) DIAS	
PLAZO ADICIONAL No 2 DEL CONTRATO:	CUARENTA Y SIETE (47) DIAS	
PLAZO TOTAL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y CINCO (05) DIAS	
FECHA DE INICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN No 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE SUSPENSION No 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE REINICIO No 1:	14 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN No 2:	23 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE SUSPENSION No 2:	22 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE REINICIO No 2:	11 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN No 3:	12 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL No 1:	13 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN No 4:	29 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE SUSPENSION No 3:	27 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE REINICIO No 3:	20 DE MAYO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN No 5:	21 DE MAYO DE 2025	
FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA No 2:	22 DE MAYO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN No 6:	07 DE JULIO DE 2025	
CONTRATISTA	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	
	N.I.T.	901.606.416-0
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ANDRES TORRES MORE	
	C.C.	1.096.240.853
EMPRESA INTERVENTORA	HCR INGENIEROS SAS	
	N.I.T.	900.602.753-6
REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES	

	C.C.	91.080.211 de San Gil
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZAS PRINCIPAL:	09 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZAS PRINCIPAL MODIFICADA AL INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS MODIFICADAS AL REINICIO No 1:	13 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS MODIFICADAS AL REINICIO No 2:	28 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS MODIFICADAS AL ADICIONAL No 1:	28 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS MODIFICADAS AL REINICIO No 3:	20 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS MODIFICADAS A LA PRORROGA No 2:	20 DE JUNIO DE 2025	
GARANTÍAS	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No B-100054575	
	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No B-100014716	
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD – CDP	CDP No 5820 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD – CDP RESERVA	CDP No 0574 DEL 21 DE ENERO DEL 2025	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD – CDP ADICIONAL No 1	CDP No 2779 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP	RP No 10862 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP RESERVA	RP No 0333 DEL 21 DE ENERO DEL 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP ADICIONAL No 1	RP No 0333 DEL 21 DE ENERO DEL 2025	

Certificamos que los informes: Técnico, HSEQ – Plan de gerencia, Social, BIM, aportes a la seguridad social, cumplimiento de soportes parafiscales, etc., fueron presentados por el contratista de obra No. 188 DEL 01/11/2024, los cuales, fueron revisados y se encuentran aprobados por esta interventoría, toda vez que, cumplen con lo pactado en el contrato, pliego de condiciones y demás anexos estipulados en el proceso de contratación.

La presente certificación se expide exclusivamente para el trámite de pago del Acta de Ejecución Parcial No 03 ante la Alcaldía de Bucaramanga, el dia veintiséis (26) del mes de junio de 2025, por lo tanto, no es documento idóneo para acreditar experiencia.

Atentamente,

Firma: _____

CARLOS AUGUTO REYES MORALES
Representante Legal - Director de Interventoría
HCR INGENIEROS.A.S.