Quibdó, 01 de julio de 2025

RD. 129

Ingeniero
JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR INTERVENTORÍA

REF.: CONTRATO No. 3883 de 2023, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ."

ASUNTO: Solicitud de suspensión 5 ampliación 5

Cordial saludo,

Mediante la presente solicito la suspensión 5 ampliación 5 del contrato en referencia debido a la ausencia de interventoría, solicitamos que se efectúe la suspensión del Contrato de Obra No. 3883 de 2023 desde el 02 de julio de 2025 hasta el 01 de agosto de 2025, con fecha de reinicio el 2 de agosto de 2025.

Atentamente,



ANILIO ABADIA SERNA
CONTRATISTA
anilioas@gmail.com