SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PÚBLICO

CERTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA PARCIAL No 3 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA No. 191 DE 2024

El supervisor delegado actual para el CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA No 191 DE 2024, ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CÁRDENAS identificado con cedula de ciudadanía No 13.716.434 de Bucaramanga, suscribe la presente certificación de recibo final de actividades ejecutadas y a pagar CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($182,304,877.44). en el ACTA DE PAGO No. 3 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 22/04/2025 y del 21/05/2025 al 31/05/2025, en el contrato que se describe a continuación:

PERIODO A COBRAR:	01/04/2025 al 22/04/2025 y del 21/05/2025 al 31/05/2025
VALOR AUTORIZADO A PAGAR:	$182,304,877.44
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A PAGAR:	21.97%

CONTRATO No:	191 DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2	
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$336.233.078,00	
VALOR ADICIONAL No 1 DEL CONTRATO:	$256.040.143,77	
VALOR ADICIONAL No 2 DEL CONTRATO:	$237,478,531.62	
VALOR TOTAL CONTRATO:	$829,751;753.39	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES	
PLAZO ADICIONAL No 1 DEL CONTRATO:	CUARENTA Y SIETE (47) DÍAS	
PLAZO TOTAL CONTRATO:	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS	
FECHA DE INICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN No 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE REINICIO No 1:	13 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN No 2:	22 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN No 2:	22 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE REINICIO No 2:	11 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN No 3:	11 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL No 1:	12 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN No 3:	23 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN No 4:	27 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE REINICIO No 3:	21 DE MAYO DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL ADICIONAL No 2:	26 DE MAYO DE 2025	
FECHA DE FINALIZACIÓN No 5	05 DE JULIO DE 2025	
CONTRATISTA	SERVICIOS DE CONSULTORÍA OBRAS Y BIENES SAS	
	N.I.T.	900.115.339-0
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ	
	C.C.	78.859.089

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

SUPERVISOR	ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CÁRDENAS
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZAS PRINCIPAL:	09 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZAS PRINCIPAL MODIFICADA AL INICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS MODIFICADAS AL REINICIO No 1:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS MODIFICADAS AL REINICIO No 2:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS MODIFICADAS AL ADICIONAL No 1:	22 DE ABRIL DE 2025
GARANTÍAS	4072936 DE CUMPLIMIENTO 013000986834 RCE
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA Nit. 860.037.013-6
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD –CDP	CDP No 5820 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024 CDP No 7145 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD –CDP RESERVA	CDP No 572 DEL 21 DE ENERO DEL 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD –CDP ADICIONAL No 1	CDP No 2783 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD –CDP ADICIONAL No 2	CDP No 4036 DEL 16 DE MAYO DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP	RP No 10860 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP RESERVA	RP No 0331 DEL 21 DE ENERO DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP ADICIONAL No 1	RP No 3575 DEL 11 DE MARZO DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP ADICIONAL No 2	RP No 5603 DEL 22 DE MAYO DE 2025

Que la interventoría cumplió con el objeto para la cual fue contratada en el periodo comprendido entre el 01/04/2025 al 22/04/2025 y del 21/05/2025 al 31/05/2025; tal como se expresa en el acta de pago parcial No 3; la supervisión revisó los pagos de seguridad social de este periodo, encontrando que están acorde a lo pactado en la oferta económica.

La presente certificación se expide exclusivamente para el trámite de pago del Acta de Ejecución Parcial No 03 ante la Alcaldía de Bucaramanga, el día dos (02) del mes de julio de 2025, por lo tanto, no es documento idóneo para acreditar experiencia.

Atentamente,

ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CÁRDENAS
Supervisor del contrato 191 de 2024

VoBo. Ing. Javier Barajas – CPS Oficina Alumbrado Público
VoBo. Ing. Dollys Oriana Calderón – CPS Oficina Alumbrado Público