Tunja, 18 de junio de 2025

ING. ELÍAS MENDOZA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
RAMIRIQUÍ BOYACÁ.

APP-RMQ-2023/OFI 108

OBJETO: INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5ª, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DEL PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5ª Y CARRERA 4ª DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA.

ASUNTO: *Aprobación Pago acta parcial N°2 contrato de obra C-SP-LP-001-2023*

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la firma interventora, en atención a la radicación de la cuenta de cobro No.2 del contrato C-SP-LP-001-2023, se permite aprobar el pago por un monto de: **MIL CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 1,111.553.999,39)**, una vez revisado y verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos para el pago parcial. Asimismo, se constata que el cobro corresponde a la situación actual del proyecto, considerando las actividades ejecutadas, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1: Actividades ejecutadas acta parcial No.2

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO					
1. CONSTRUCCIÓN DE VÍA					

Contactos:
Tel: (038) 747 4417
Cel: 320 814 5547
Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá
www.appcontrolingenieria.com

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	-	$ 62.100,00	$ -
1,2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	KM	-	$ 4.600.000,00	$ -
1,3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	384.67	$ 22.100,00	$ 8.501.207,00
1,4	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	M3	145.50	$ 104.500,00	$ 15.204.750,00
1,5	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	358.02	$ 70.400,00	$ 25.204.608,00
1,6	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	M3	-	$ 955.000,00	$ -
1,7	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	4827.87	$ 6.350,00	$ 30.656.975,00
1,8 A1	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	-	$ 6.400,00	$ -
	2. OBRAS DE DRENAJE				
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	41.60	$ 79.600,00	$ 3.311.360,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ML	13.04	$ 176.000,00	$ 2.295.040,00
2,3	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	UND	-	$ 1.408.000,00	$ -
2,4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	M3	34.92	$ 70.700,00	$ 2.468.844,00
2,5	NIVELACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN, INCLUYE AEROTAPA	UND	-	$ 1.598.600,00	$ -
	3. CONSTRUCCIÓN DE ANDENES				
3,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	26.46	$ 79.600,00	$ 2.106.216,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109	ML	678,38	$ 67.800,00	$ 45.994.164,00
3,3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	M3	-	$ 70.700,00	$ -
	4. SEÑALIZACIÓN VIAL				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60 X 60 CM	UND	-	$ 506.500,00	$ -
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 CM. SEGÚN NORMA INVIAS	UND	-	$ 748.000,00	$ -
4,3	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	ML	-	$ 2.800,00	$ -
4,4	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	M2	-	$ 37.800,00	$ -
	VÍA 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A				
	1. CONSTRUCCIÓN DE VÍA				

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	-	$ 62.100,00	$ -
1,2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	KM	-	$ 4.600.000,00	$ -
1,3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	301.21	$ 22.100,00	$ 6.656.741.00
1,4	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	M3	-76.27	$ 104.500,00	$ -7.970.215.00
1,5	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	211.10	$ 70.400,00	$ 14.861.440,00
1,6	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	M3	-	$ 955.000,00	$ -
1,7	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	3.787.58	$ 6.350,00	$ 24.051.133,00
1,8	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	-	$ 6.400,00	$ -
	2. OBRAS RED DRENAJE				
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	11.24	$ 79.600,00	$ 894.704,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ML	3.46	$ 176.000,00	$ 608.960,00
2,3	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	UND	-	$ 1.408.000,00	$ -
2,4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	M3	3.70	$ 70.700,00	$ 261.590,00
2,5	NIVELACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN, INCLUYE AEROTAPA	UND	-	$ 1.598.600,00	$ -
	3. CONSTRUCCIÓN DE ANDENES				
3,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	16.26	$ 79.600,00	$ 1.294.296,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109	ML	416.98	$ 67.800,00	$ 28.271.244,00
3,3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	M3	-	$ 70.700,00	$ -
	4. SEÑALIZACIÓN VIAL				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60 X 60 CM	UND	-	$ 506.500,00	$ -
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 CM. SEGÚN NORMA INVIAS	UND	-	$ 748.000,00	$ -
4,3	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	ML	-	$ 2.800,00	$ -
4,4	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	M2	-	$ 37.800,00	$ -
	5. ITEMS NO PREVISTOS Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO				

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONSTRUCCION DE VIA				
No.	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
5.1	CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 50 NORMAL)	M3	448.60	$ 1.160.882,00	$ 520.771.665,00
5.2	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	64.38	$ 161.415,00	$ 10.391.897,00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTISOL PARA CURADO DE LOSAS EN CONCRETO	M2	1989.77	$4.063.00	$ 8.084.436,00
6.0	**OBRAS DE DRENAJE**				
6.1	ADECUACION DE POZO EXISTENTE DE DIAMETRO DE 1,2 MTS DE SECCION CONICA A CILINDRICA	UND	-	$ 1.888.901,00	$ -
6.2	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 CON REJILLA PARA SUMIDERO VEHICULAR TIPO PESADO DE 90 X 50 CM	UND	-	$ 1.726.001,00	$ -
6.3	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 CON REJILLA PARA SUMIDERO VEHICULAR TIPO PESADO DE 90 X 50 CM	UND	11.00	$1.300.527,00	$ 14.305.797,00
6.4	ADECUACION DE POZO EXITENTE DE DIAMETRO DE 1,2 MTS DE SECCION CONICA A CILINDRICA CON TAPA EN POLIETILENO	UND	8.00	$2.624.041,00	$ 20.992.328,00
7.0	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN**				
7.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	-	$ 79.600,00	$ -
7.2	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	M2	-	$ 46.814,00	$ -
7.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	M3	-	$ 104.500,00	$ -
7.4	ACERO DE REFUERZO F'Y 4200 MPA.	KG	-	$ 6.350,00	$ -
7.5	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 Mpa - 3000 PSI 1.01MTS H 2.00MTS	M3	-	$ 1.369.141,00	$ -
	Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A				
8.0	**Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A**				
8.1	CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 50 NORMAL)	M3	261.97	$ 1.160.882,00	$ 304.116.258,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTISOL PARA CURADO DE LOSAS EN CONCRETO	M2	1019.13	$ 4.063,00	$ 4.140.725,00
9.0	**OBRAS DE DRENAJE**				

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.1	ADECUACION DE POZO EXISTENTE DE DIAMETRO DE 1,2 MTS DE SECCION CONICA A CILINDRICA	UND	1.00	$ 1.888.901,00	$ 1.888.901,00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=4"DRENAJE SIN FILTRO	ML	-	$ 39.428.00	$ -
9.3	CONSTRUCCION DE FILTRO A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000.	M3	-	$ 310.594,00	$ -
9.4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	-	$ 22.100,00	$ -
9.5	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 CON REJILLA PARA SUMIDERO VEHICULAR TIPO PESADO DE 90 X 50 CM	UND	-	$ 1.726.001,00	$ -
9.6	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 CON REJILLA PARA SUMIDERO VEHICULAR TIPO PESADO DE 90 X 50 CM	UND	2.00	$1.300.527,00	$ 2.601.054,00
9.7	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 CM LADRILLO	UND	-	$ 650.022,00	$ -
9.8	ADECUACION DE POZO EXITENTE DE DIAMETRO DE 1,2 MTS DE SECCION CONICA A CILINDRICA CON TAPA EN POLIETILENO	UND	5.00	$2.624.041,00	$ 13.120.205,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.085.172.232**
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO					**$26.381.767.39**
TOTAL					**$1.111.553.999.39**

Fuente: Elaboración propia

cómo se evidencia en el balance anterior la ejecución del contrato de obra a corte del **18 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 09 DE MARZO DE 2025 Y DEL 14 DE MAYO DE 2025 AL 24 DE MAYO DE 2025 es de 89.78%,** equivalentes a un valor ejecutado de **MIL CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 1,111.553.999,39).**

Sin otro particular,

SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS
appcontrolingenieria@gmail.com
INTERVENTORÍA
Anexos:

- informe acta parcial de obra con anexos
- Sabana acta parcial No.2 con memoria de cantidades