Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7979652
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 11:41:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MT-CD-CIAD-002-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA VÍA URBANA EN LA AVENIDA BELÉN CRA 6 ENTRE CALLES 6, 8 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 minutos de tiempo transcurrido *(3/07/2025 8:55:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/08/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TEORAMA

COLOMBIA, Teorama

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASORIOMAR

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901441993

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS RIOMAR			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LORENA DEL CARMEN LEON PUERTA* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2025 5:40:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *UBER SAID CONDE SERRANO* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2025 5:42:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7979652_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(16/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(16/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(16/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(16/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	13 días de tiempo transcurrido *(19/06/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	11 horas de tiempo transcurrido *(2/07/2025 9:29:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17407019	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	16/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.17403655	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	56.250.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	16/08/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7979652
Proveedor ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS RIOMAR
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 4 No. 3-30
Ubicación CO-NSA-54800 - Teorama
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Teorama
Dirección CRA 4 No. 3-30
Código postal 547030

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TEORAMA	COLOMBIA > Norte de Santander > Teorama

1 CO1.PCCNTR.7979652

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
75.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA VÍA URBANA EN LA AVENIDA BELÉN CRA 6 ENTRE CALLES 6, 8 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER.	1,00	UN	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 16 días de tiempo transcurrido *(16/06/2025 5:40:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Invitacion a ofertar.pdf	Invitacion a ofertar.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	UBER SAID CONDE SEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1977546	Guardar y notificar
Supervisor	GERSON DAVID HERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1091163186	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GUBER ARTURO BAEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88283643	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	UBER SAID CONDE SERRANO	16 días de tiempo transcurrido *(16/06/2025 5:42:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	UBER SAID CONDE SERRANO
Supervisor	GERSON DAVID HERNANDEZ SANTIAGO	16 días de tiempo transcurrido *(16/06/2025 5:42:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	UBER SAID CONDE SERRANO
Ordenador del pago	GUBER ARTURO BAENE CARRASCAL	16 días de tiempo transcurrido *(16/06/2025 5:42:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	UBER SAID CONDE SERRANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	75.000.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	75.000.000
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	75.000.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		75.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000010365	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	09062	CDP	No se ha iniciado		75.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	03071	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	75.000.000 COP	75.000.000 COP	75.000.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 75.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 75.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -