UT-SDHTR-111-25

Bogotá, D.C, 22 de mayo de 2025

Señores
PRAN CONSTRUCCIONES SAS
Ing. Ricardo Poveda Álvarez
NIT: 900.535.486
Ciudad;
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO NO. 1726-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT."

Asunto: SUBSANACIONES EN VIVIENDAS ENTREGADAS – LA UNION

Cordial saludo,

Por medio de la presente se remite el registro de las subsanaciones de obra civil realizadas con base en las indicaciones dadas al contratista el día 20 de mayo de 2025 durante la jornada de entregas de obra, correspondientes a las viviendas de DIANA LICETH GUTIERREZ ROMERO y LILIANA ISABLER ROMERO ROMERO, de la vereda La Unión en la localidad de Sumapaz; y ANGIE LISETH PEÑALOSA de la vereda Sto Domingo en la localidad de Sumapaz

DIANA LICETH GUTIERREZ ROMERO


Se subsanó la imperfección que se presentaba en la columna de la zona del


lavadero



Se realizó el resane del bloque adyacente a la puerta de acceso




Se subsanó la imperfección que se presentaba en la viga de amarre




Se realizó ajuste en la instalación de la ducha y se comprobó su funcionamiento



Se realizó ajuste en la instalación del lavamanos y se comprobó su funcionamiento



Se realizó ajuste en la instalación del lavadero y se comprobó su funcionamiento



Se realizó ajuste en la instalación del lavaplatos y se comprobó su funcionamiento

LILIANA ISABEL ROMERO ROMERO





Se subsanó la imperfección que se presentaba en la viga de amarre



Se realizó la fijación del desagüe del lavaplatos






Se subsanó la imperfección que se presentaba en la columna de la zona del lavadero

ANGIE LISETH PEÑALOSA






+4.018949, -74.351519
Bogotá
ANGIE LISETH PEÑALOSA
















Fotos finales entrega de vivienda





Se subsanó la imperfección que se presentaba en la viga de amarre



Se subsano la observación relacionada con la limpieza de los vidrios

UT-SDHTR-111-25

Con lo anterior, se notifica que la totalidad de las observaciones dadas el día de la visita fueron subsanadas, por lo que a la fecha del presente documento no se cuentan con actividades pendientes por realizar y se completa la entrega de la obra civil para las mencionadas viviendas.

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a cualquier comentario o indicación.

Cordialmente,

SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO

Firmado digitalmente por SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO

Ing. Salvador D. Montes C.
Representante Legal
Unión Temporal SDHT Rural
NIT: 901.900.929-7